

G/77/2016/Lu

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. G/77/2016/Lu o zpracování projektové dokumentace na "Výběr projektanta na přístavbu Masarykovy ZŠ Praha – Klánovice"

1. Městská část Praha – Klánovice
se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice
zastoupená: Ing. Karlem Horníčkem, starostou MČ Praha – Klánovice
IČO: 00 240 281, DIČ: CZ00240281
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen objednatel)
2. Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., zkr. EKIS, spol. s r.o.
se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
zastoupený: Milošem Smolíkem a Ing. Milošem Smolíkem, jednatelem společnosti
IČO: 18626084, DIČ: CZ18626084
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
registrace v Obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 2362
(dále jen zhotovitel)

(oba dále též společně jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem č 1 se mění pouze ustanovení čl. III „Smlouvy o dílo č. G/77/2016/Lu o zpracování projektové dokumentace na „Výběr projektanta na přístavbu Masarykovy ZŠ Praha – Klánovice“.

Nově čl. III smlouvy zní:

1. Termín ukončení díla – viz dílčí termíny jednotlivých fází díla.
2. Dílčí termíny jednotlivých fází díla:
 - provedení projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do 03. 12. 2016 Důvodem je provádění průzkumné činnosti (7-10 dní) zahrnující sondy do stávající konstrukce zdiva a stropu. Tyto práce se musí provádět v období nevyužívání jídelny, a to po dohodě s ředitelem školy – předpoklad druhá polovina října (zajištění náhradního stravování).
 - ocenění výkazu výměr do 31. 1. 2017
 - projektová dokumentace pro provádění stavby do 31. 01. 2017
 - podání PD k vyjádření dotčeným orgánům a správcům sítí do 3 dnů od předání PD objednateli
 - podání žádosti o stavební povolení do 3 dnů po obdržení posledního stanoviska dotčeného orgánu či správce sítí
3. Objednatel si vyhrazuje termín plnění zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená v této smlouvě.
4. Dojde-li ke zpoždění díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně písemně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu

dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Nastoupení vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek, provedených do této doby.

5. Místo plnění: Praha - Klánovice

Veškerá ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají beze změny a jsou platná.


Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Praha – Klánovice dne 14. 10. 2016, uzavírá se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na www stránkách MČ Praha – Klánovice.

V Praze dne 17. 10. 2016



[Redacted signature]
Městská část Praha – Klánovice



EKIS, spol. s r.o.

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9