

SMLOUVA O DÍLO

č. e. zhotovitele: 052021

DODATEK č. 1

o dodávce projektových prací na akci
REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS BAZAR ZC a DC – bezbariérové úpravy
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Klánovice**
Adresa: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
Zastoupený: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka městské části
IČO: 002 40 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000707339/0800
Osoby oprávněné k jednání: Mgr. Zorka Starčevičová ve věcech smluvních
MgA. Petr Vilgus, Ph.D. ve věcech technických
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: **Dominik Plhoň**
Adresa: Radlík 820e, 254 01 Jílové u Prahy
Zastoupený: Dominik Plhoň
IČO: 737 93 931
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání: Dominik Plhoň
dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména cenová nabídka č. 102021 ze dne 8. 6. 2021, která byla zpracována na základě výzvy a předána do podatelny městské části. Podmínky jsou zpracovány do předmětné SoD a jsou její nedílnou součástí.
- 2.2 Výchozí údaje:
- 2.2.1 Název stavby: **REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS BAZAR ZC a DC – bezbariérové úpravy**
Ulice Slavětínská, MČ Praha-Klánovice
- 2.2.2 Místo stavby: intravilán MČ Praha-Klánovice, k. ú. Klánovice [665444]
- 2.2.3 Konečný výčet dotčených pozemků bude znám v průběhu zpracování PD.

3. Preambule – účel dodatku č. 1

- 3.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24. 11. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen „Smlouva“)

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě je nutné uzavřít Dodatek č. 1, kterým bude upraven termín předání části PD ve stupni DSP. Dále bude upravena Cena za dílo z důvodu dodatečných požadavků objednatele, na kterých se obě strany shodly. Stanovení ceny je zpracováno až v době těsně před dokončením všech dodatečných částí díla, důvodem je snaha o co nejnížší navýšení ceny díla, kdy návrh ceny dodatku č. 1 odpovídá přesné časové dotaci přípravy těchto částí PD.
- 3.3 Výše uvedené skutečnosti tohoto článku vedou k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Rozsah úprav je definován Dodatkem č. 1 k CN 102021 ze 8. 6. 2021, který je nedílnou přílohou této Smlouvy.

4. Předmět dodatku

- 4.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2021, a to:

- Článku 6. **Termín plnění, bodu 6.1**, který se mění a nově zní takto:
- Článku 7. **Cena za dílo, bodu 7.1**, který se mění a nově zní takto:

6. Termín plnění

- 6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DSP)

- do 30. 5. 2022 (bylo splněno)

Dokumentace Dendrologie, návrh kácení

- do 15. 7. 2022

Navazující termíny zůstávají ve shodných lhůtách stanovených v SoD 052021

7. Cena za dílo

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové nabídky zhotovitele (je nedílnou součástí SoD) č. CN 102021 ze dne 8. 6. 2021 a Dodatku č. 1 k CN 102021 ze dne 30. 5. 2022

V čl. 7 dle dodatku je uvedeno:

VF 1 Vypracování dokumentace pro vydání DSP	117 500,00 Kč
VF 2 Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
VF 3 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč

Cena celkem	222 500,00 Kč
--------------------	----------------------

Součet po doplnění položky dodatku č. 1:

VF 1 Vypracování dokumentace pro vydání DSP	117 500,00 Kč
VF 2 Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
VF 3 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč

VF 4 Dodatek č. 1	25 000,00 Kč
--------------------------	---------------------

Cena celkem	247 500,00 Kč
--------------------	----------------------

5. Závěrečná ujednání Dodatku č.1

- 5.1 Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 24. 11. 2021 zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
- 5.3 Obě smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepovažují za tajemství a udělují souhlas k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek.
- 5.4 Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 27. 6. 2022 usnesením č. RMČ 130/1040/2022, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 28. 6. 2022

za zhotovitele
Dominik Plhoň, v.r.
jednatel společnosti

za objednatele
Mgr. Zorka Starčevičová, v.r.
starostka městské části

