

C/7/2017/JC

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. G/50/2016/LU ze dne 23.6.2016 uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ
IČ: 002 40 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**objednatel**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Registrace v OR zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/50/2016/LU ze dne 23. 6. 2016 na provedení stavby „oprava komunikací“. Předmětem tohoto dodatku je **„Oprava komunikace Želkovická v úseku V Cestkách – Jeníkovická – plnění reklamace s vícepracemi“**
- 1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala v důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jedná se o provedení víceprací, a o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky.
Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazkuse Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II.

Změny Smlouvy

- 2.1. Článek II. Vymezení odst. 1 se doplňuje takto:
„Rozsah díla jsou opravy dle čl.I., odst.č.1 smlouvy a Nabídkového rozpočtu ze dne 01.06.2018, který je přílohou č.1.“

2.2. Článek III. Doba plnění a místo plnění odst. 1 se doplňuje takto:
Termín ukončení díla: do 31.10.2018.

2.3. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:

Cena díla:	451 875,00 Kč
DPH 21%	94 894,00 Kč
Nová celková cena včetně DPH	546 769,00 Kč

2.4. Článek XI. Ostatní ujednání odst. 4 Smlouvy se mění tak, že zní:


- a) ve věcech smluvních: MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA - starostou MČ,
- b) ve věcech technických: Ing. Aleš Řada – technický dozor investora
Anna Šugárová – referent odboru VŽPD, ÚMČ Praha-Klánovice

III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek byl schválen na jednání RMČ dne 15.06.2018 pod č. 15/97/2018.

V Praze dne 25.06.2018



Za objednatele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA
Starosta



Za zhotovitele:
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



Město část Praha - Klánovice
U Boudy 300
190 14 Praha 2 - Klánovice
IČ: 00240281 (5)



EUROVIA ①
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštepňý závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodálky

Oprava Klánovice komunikace Želkovická v úseku V Cestkách – Jeníkovická cca 1 200 m²

1) Pokládka ACO	1 200 m ² x 378,90 Kč	454 680 Kč
2) Výšková úprava armatur	cca 20 x 1462 Kč	29240 Kč
3) Odpočet za postřik	1 200 m ² x 32 Kč	38 400 Kč
4) Úprava napojení vjezdu	cca 50 m ² x 127 Kč	6 355 Kč
Celkem cena		451 875 Kč


Pozn. Oprava komunikace v režii EUROVIA CS, a.s. /rozpočet v roce 2017 – 397 750 Kč /odpočet za opravu komunikace vrstvou asfaltového R - materiálu

V roce 2018 odpočet (159,10 Kč /m²) není započítán z důvodu, že R materiál zůstává na místě, jen bude doplněn v režii závodu Praha západ v požadovaném rozsahu 493 m² x 159,10 Kč/m² = 78 436,30 bez DPH tj. příspěvek k provedení opravy navýšený ze strany EUROVIA CS, a.s.

Termín provedení opravy po 20.9.2018

Zpracoval:

Dne: 1.6.2018



Handwritten signature or mark.