

ČÍSLO CN	102021	INVESTOR	ÚMČ Praha - Klánovice
VYŘIZUJE	Dominik Plhoň	ADRESA	U Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice
DATUM	8. 6. 2021; DODATEK Č. 2 22. 9. 2023	IČ	00240281

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro stavbu; DODATEK Č. 1

Akce: REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS BAZAR

Ulice Slavětínská, MČ Praha – Klánovice

Stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ; DSP

A) DODATEK č. 2

Níže uvedené úpravy jsou zpracované nad rámec původní SoD 052021. Stanovení ceny za vypracování dodatku č. 2 je zpracováno po dohodě s investorem. Důvodem pro navýšení ceny jsou úpravy požadované nad rámec uzavřené SoD, jedná se o požadavek na zrušení napájení přístřešků pro osvětlení reklamní plochy a celkově na zrušení přípojky PRE. Toto napájení je řešeno v SO 420. Dále se jedná o požadavek na provedení nástupní hrany z jiného materiálu a v jiné výšce šlápnutí včetně zesílení konstrukce zastávky v obou směrech.

SO 134 Chodníky a nástupiště – BUS Smržovská směr Újezd nad Lesy

Úpravy budou provedeny ve smyslu změny výšky šlápnutí nástupní hrany z +0,20 m na +0,19 m a změny materiálu Kasselského obrubníku ze žulového na betonový. Součástí změny bude návrh zesílené konstrukce zastávky.

SO 135 Chodníky a nástupiště – BUS Smržovská směr Šestajovice

Úpravy budou provedeny ve smyslu změny výšky šlápnutí nástupní hrany z +0,20 m na +0,16 m a změny materiálu Kasselského obrubníku ze žulového na betonový. Součástí změny bude návrh zesílené konstrukce zastávky.

SO 420 Přípojky elektro pro přístřešky

Celkově bude zrušeno řešené napojení na stávající pojistkovou skříň PRE, tím dojde ke zrušení osvětlení v minulosti požadovaných reklamních ploch. Přístřešky budou nově pouze osvětleny, osvětlení bude provedeno napojením na nejbližší sloup VO.

Soupis prací, kontrolní rozpočet

Provedené změny a doplnění celkové projektové dokumentace mají vliv na rozsah zpracování soupisu prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby.

Níže jsou uvedeny jednotlivé položky VF 5 (výkonové fáze 5) – Dodatek č. 2

1. SO 134 – Chodníky a nástupiště – BUS Smržovská směr Újezd nad Lesy

Rozsah dle kapitoly A

Jedná úprava nástupní hrany a změnu konstrukce zastávky

Změna PD SO 134 5 000 Kč

Celkem projektové práce na vypracování SO 421 5 000,00 Kč

2. SO 135 – Chodníky a nástupiště – BUS Smržovská směr Šestajovice

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o změnu délky zastávky a celkovou změnu nástupiště. Dále se jedná o úprava nástupní hrany a změnu konstrukce zastávky.

Změna PD SO 135 15 000 Kč

Celkem projektové práce na vypracování SO 421 15 000,00 Kč

3. SO 420 – Přípojky elektro pro přístřešky

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o zrušení přípojky PRE a napojení na osvětlení ze stávajícího sloupu VO THMP.

Změna PD SO 421 15 000 Kč

Celkem projektové práce na vypracování SO 421 15 000,00 Kč

4. Soupis prací, kontrolní rozpočet

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o položkový rozpočet a výkaz výměr.

Změna Soupisu prací, kontrolního položkového rozpočtu 12 000 Kč

Celkem soupis prací, kontrolní rozpočet 12 000,00 Kč

B) REKAPITULACE VF 5

1. SO 134 Chodníky a nástupiště – směr Újezd nad Lesy	5 000,00 Kč
2. SO 135 Chodníky a nástupiště – směr Šestajovice	15 000,00 Kč
3. SO 420 Přípojky elektro pro přístřešky	15 000,00 Kč
4. Soupis prací pro SO 421	12 000,00 Kč

Cena celkem 47 000,00 Kč

C) CELKOVÁ REKAPITULACE

V čl. 7 je uvedeno:

VF 1 Vypracování dokumentace pro vydání DSP	117 500,00 Kč
VF 2 Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
VF 3 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč

Cena celkem 222 500,00 Kč

Součet po doplnění položky dodatku č. 1:

VF 1 Vypracování dokumentace pro vydání DSP	117 500,00 Kč
VF 2 Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
VF 3 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč
VF 4 Dodatek č. 1	25 000,00 Kč
VF 5 Dodatek č. 2	47 000,00 Kč

Cena celkem 294 500,00 Kč