

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce školních hřišť Masarykovy ZŠ – hřiště Smržovská 1“

č. SML/32/1130/1294/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice

sídlo:	U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
statutární zástupce:	Ing. Karlem Louckým, starosta
IČ:	00240281
DIČ:	CZ00240281
Tel.:	777 888 778
e-mail:	starosta@praha-klanovice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

GARTENSTA PLUS s.r.o.

sídlo:	Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
zastoupená:	Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem,
IČ:	26689472
DIČ:	CZ26689472
daňový režim:	Plátce DPH
bankovní spojení	ČSOB Praha 1, Na Příkopě 18
č. účtu:	176633522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na tomto Dodatku č. 2 ke smlouvě SML/32/1130/1294/2025 ze dne 7. 5. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2025 z důvodů nezbytných víceprací u zakázky na rekonstrukci školního hřiště Smržovská 1 podle změnového listu č. 2 „dále jen ZL č. 2“, ze dne 29. 10. 2025, jak je uvedeno dále.
- 1.2 Objednatel a zhotovitel tímto sdělují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění..

II. Změna Smlouvy

2. 1 Čl. IV – Cena díla bod 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. Za sjednané dílo je smluvními stranami dohodnuta cena uvedená dle dodatku č. 1 – tj.

3 663 021,43 Kč (slovy: tři miliony šest set šedesát tři tisíc dvacet jedna korun českých čtyřicet tři haléřů) bez DPH,

769 234,50 Kč (slovy: sedm set šedesát devět tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých padesát haléřů) sazba 21% DPH,

4 432 255,93 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta třicet dva tisíc dvě stě padesát pět korun českých devadesát tři haléřů) včetně DPH.

a navýšena o cenu podle ZL č. 2 – tj.

36 867,97Kč (slovy: třicet šest tisíc osm set šedesát sedm korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH,

7 742,27 Kč (slovy: sedm tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých dvacet sedm haléřů) sazba 21% DPH,

44 610,24 (slovy: čtyřicet čtyři tisíc šest set deset korun českých dvacet čtyři haléřů) včetně DPH,

v celkové dohodnuté ceně – tj.

3 699 889,40 Kč (slovy: tři miliony šest set devadesát devět osm set osmdesát devět korun českých čtyřicet haléřů) bez DPH,

776 976,77 Kč (slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc devět set sedmdesát šest korun českých sedmdesát sedm haléřů) sazba 21% DPH,

4 476 866,17 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta sedmdesát šest osm set šedesát šest korun českých sedmnáct haléřů) včetně DPH.

2.2 Přílohy Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. Položkový rozpočet ze dne 22.4.2025

2. Projektová dokumentace

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tato ujednání tvoří nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva platí a bude vykládána v souladu s těmito ujednáními.

3.2 Ustanovení Smlouvy, jejichž změnu tato ujednání výslovně nestanoví, zůstávají beze změn.

3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno (1) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

- 3.4 Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 16. 6. 2025 (usnesení č. ZMČ 16/141/2025) a rozhodnutím starosty č. 118/2025 ze dne 29. 10. 2025, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Příloha:

ZL č. 2

V Praze-Klánovicích, 29.10.2025

V Praze, 31.10.2025

digitálně podepsal

.....

Za objednatele:

Ing. Karel Loucký

starosta MČ Praha-Klánovice

digitálně podepsal

.....

Za zhotovitele:

Mgr. Jakub Stašek

jednatel, GARTENSTA PLUS s.r.o.