

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce školních hřišť Masarykovy ZŠ – hřiště Smržovská 1“

č. SML/32/1130/1294/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice

sídlo:	U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
statutární zástupce:	Pavla Fischerová, místostarostka
IČ:	00240281
DIČ:	CZ00240281
Tel.:	739 275 966
e-mail:	pavlafischerova@email.cz

(dále jen „objednatel“)

a

GARTENSTA PLUS s.r.o.

sídlo:	Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
zastoupená:	Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem,
IČ:	26689472
DIČ:	CZ26689472
daňový režim:	Plátce DPH
bankovní spojení	ČSOB Praha 1, Na Příkopě 18
č. účtu:	176633522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvod

- 1.1 Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na tomto Dodatku č. 3 ke smlouvě SML/32/1130/1294/2025 ze dne 7. 5. 2025, dodatku č. 1 ze dne 9. 9. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2025 z důvodů nezbytného odročení realizace u zakázky na rekonstrukci školního hřiště Smržovská 1 kvůli nepříznivému počasí.
- 1.2 Objednatel a zhotovitel tímto sdělují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění..

II. Změna Smlouvy

2. 1 Čl. III – Doba plnění bod 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. Termín dokončení díla nejpozději do 31. 12. 2025

2.2 Čl. V – Platební podmínky bod 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn částečně fakturovat cenu díla do 15. 12. 2025 na základě dosažených dílčích plnění podle stavebního deníku. Zbytek z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit po řádném dokončení a předání díla. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího řádného vystavení. Faktura musí být Objednateli doručena do 3 dnů od jejího vystavení.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tato ujednání tvoří nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva platí a bude vykládána v souladu s těmito ujednáními.

3.2 Ustanovení Smlouvy, jejichž změnu tato ujednání výslovně nestanoví, zůstávají beze změn.

3.3 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno (1) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.4 Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 16. 6. 2025 (usnesení č. ZMČ 16/141/2025) a rozhodnutím starosty č. 135/2025 ze dne 26. 11. 2025, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

V Praze-Klánovicích, 25.11.2025

V Praze, 27.11.2025

v. r.

digitálně podepsal

.....
Za objednatele:

.....
Za zhotovitele:

Pavla Fischerová
místostarostka MČ Praha-Klánovice

Mgr. Jakub Stašek
jednatel, GARTENSTA PLUS s.r.o.