

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0568/2021**

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČ: 00240281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Milan Chroust, odbor výstavby

e-mail: chroust@praha-klanovice.cz, tel.: 734 240 151

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: **20210005**

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Kuchařík 32, 252 26 Roblín

IČ: 27578984

DIČ: CZ27578984

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 144882399/0800

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

e-mail: zdenek.slivon@gmail.com, tel.: 605 206 141

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č 115/910/2021 ze dne 15. 12. 2021 bylo schváleno uzavření výše uvedené akce dodatkem č. 2 a byla schválena fakturovaná částka za vícepráce. Tímto dodatkem se zvyšuje cena uvedená v Čl. 3 Cena za dílo a dodatku č. 1 a 2 takto:

původní text uvedený v základní smlouvě ze dne 12. 10. 2021:

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla **23 670 617,94 Kč** bez DPH (slovy: dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých, devadesát čtyři haléřů), **28 641 447,71 Kč** s DPH (slovy: dvacet osm milionů šest set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, sedmdesát jedna haléřů).

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. Cena bez DPH činí **23 670 617,94 Kč**, DPH 21 % činí **4 970 829,77 Kč**. Celková cena včetně DPH **28 641 447,71 Kč nový text**

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>673 550, 74 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>141 445, 65 Kč</i>
<u><i>Celková cena včetně DPH</i></u>	<u><i>814 996, 39 Kč</i></u>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č. 1. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>23 953 620, 69 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>5 030 260, 35 Kč</i>
<u><i>Celková cena včetně DPH</i></u>	<u><i>28 983 881, 04 Kč</i></u>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č. 2. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>24 627 171, 43 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 171 706, 00 Kč</i>
<u><i>Celková cena včetně DPH</i></u>	<u><i>29 798 877, 43 Kč</i></u>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č. 3. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>26 211 077,93 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 504 326,37 Kč</i>
<u><i>Celková cena včetně DPH</i></u>	<u><i>31 715 404, 30 Kč</i></u>

Dodatkem č. 4 se upravuje cena uvedená v základní smlouvě a dodatků č. 1, 2 a 3 o provedené více práce o částku:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 233 118,08 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>258 954,80 Kč</i>
<u><i>Celková cena včetně DPH</i></u>	<u><i>1 492 072,88 Kč</i></u>

Celková cena díla uvedená v základní smlouvě a dodatků č. 1., 2. 3. a 4 činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>27 444 196,02 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 763 281,16 Kč</i>
<u><i>Celková cena včetně DPH</i></u>	<u><i>33 207 477,18 Kč</i></u>

Konečná cena díla dle smlouvy vč. dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 uvedena slovy: (slovy: třicet tři milionů dvě stě sedm tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých osmnáct haléřů).

Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0568/2021 včetně uvedených dodatků je po ukončení akce platná k datu podpisu smlouvy.

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek byl schválen RMČ usn. 135/1069/2022 dne 24. 08. 2022.

Praha-Klánovice dne: 09. 09. 2022

Praha-Klánovice dne: 09. 09. 2022

Za objednatele:

v.r.

.....

podpis:

Mgr. Zorka Starčevičová, starostka

MČ Praha-Klánovice

Za zhotovitele:

v.r.

.....

podpis:

Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

Stavební firma Slivoň, s.r.o.