

B/ 77/2018/P

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. G/65/2018/SI,
schválený usnesením rady městské části č. 3.8.2018**

19/12/2018

číslo smlouvy zhotovitele: AV.18017.1.150

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha-Klánovice

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. – starostou MČ
IČ: 002 40 281, DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: Ing. Martinem Mikou, ředitelem regionu a Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, oběma na základě plné moci
IČ: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
registrace Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce klánovických komunikací 2018“ ze dne 25. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny uvedené v čl. II. tohoto Dodatku. Konkrétně se jedná o snížení ceny díla uvedené v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 2 Smlouvy z důvodu méněprací a víceprací popsanych ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

II.

Změny Smlouvy

2.1 Článek I. Předmět smlouvy odst. 1. Smlouvy se doplňuje o následující text:

„Předmětem této smlouvy je dále provedení méněprací a víceprací, specifikovaných ve změnovém listu (ZL č. 2), který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy jako jeho příloha č. 1.“

2.2 Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla z důvodu méněprací a víceprací, které

jsou zohledněny ve změnovém listu (ZL č. 2), který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy jako jeho příloha č. 1.“

2.3 Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena díla dle Smlouvy	2.254.887,- Kč bez DPH
Změnový list č. 1 celkem	1.562.536,- Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2 celkem</u>	<u>- 342.260,- Kč bez DPH</u>
Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2	3.475.163,- Kč bez DPH
DPH 21 %	729.784,23 Kč
Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2	4.204.947,23 Kč vč. DPH“

III.

Závěrečné ustanovení

3.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.

3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 2
- č. 2 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

V Praze dne 13. 8. 2018



GEOSAN GROUP a.s.
Ing. Martin Mika
ředitel regionu

GEOSAN GROUP a. s.
Ing. Jaromír Kazda
obchodní náměstek
na základě plné moci

V Praze dne 13. 8. 2018

Městská část Praha - Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9 - Klánovice
IČ: 00240281
Městská část Praha - Klánovice
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
starosta MČ Praha

Změnový list č. 2

Akce: Rekonstrukce klánovických komunikací 2018

Ulice	Rozsah	Současná vozovka			Plocha zvolené metody k opravě [m ²]		Nabídková cena [Kč bez DPH]				Návrh provizorního odvodnění vozovky			
		Šířka [m]	Délka	Plocha [m2]	Povrch*	Recyklace za studena s ohrusnou vrstvou**	Vysprávky asf. směsí	Recyklace za studena s ohrusnou vrstvou (cena za m2)	Recyklace za studena s ohrusnou vrstvou (celkem)	Vysprávky asf. směsí (cena za m2)		Vysprávky asf. směsí (celkem)	Popis***	Nabídková cena odvodnění vozovky v délce uvedené ve sloupci E [Kč bez DPH]
VCP dle ZL č. 1 a dle Dodatku č. 1														
Trávnícká	celá	4	250	1000	A + Š	1000		893	892 586			do zel. plochy	26 553	
Malá Smidarská	Libřícká - Holekova	4	175	700	N, A	700		893	624 810			do zel. plochy	18 587	
Méněpráce dle ZL č. 2 a dle Dodatku č. 2														
Malá Smidarská	Libřícká - Holekova	4	175	-700	N, A	-700		893	-624 810			do zel. plochy	-18 587	
Méněpráce/Vícepráce dle ZL č. 2 a dle Dodatku č. 2; tzv doměrkový list v rámci akce Oprava/rekonstrukce klánovických komunikací														
S1 Chudoměřická	Slatinská - Krňovická (2/3)	-	-	-	A/N/Š	189		893	168 699			-	0	
S2 Vošovská	Slatinská - Želkovicová	-	-	-	A/N/Š	-62		893	-55 340			-	0	
S3 Smidarská	Slavětinská - Malá Smidarská	-	-	-	A/N/Š	-291,4		893	-260 100			-	0	
N1 Slatinská	křížovatka v návaznosti na cyklotrasu	-	-	-	A/N/Š	180		893	160 665			-	0	
N2 Chudoměřická	křížovatka Krňovická	-	-	-	A/N/Š	78		893	69 622			-	0	
N3 Smidarská	rozšíření plochy u "zařízení služeb"	-	-	-	A/N/Š	120		893	107 110			-	0	
N4	rozšíření v místě "hlav" křivotek celkem	-	-	-	A/N/Š	70		893	62 481			-	0	
N5 Vošovská	odvodnění	-	-	-	A/N/Š	-		-	-			do zel. plochy	48 000	
Cena za ZL č. 1 a ZL č. 2 celkem bez DPH										1 145 723 Kč		0 Kč		74 553 Kč
Cena za ZL č. 1 a ZL č. 2 celkem s DPH														

* A = asfalt; N = nezpevněný povrch; Š = šterk

** Recykace za studena = jedná se o souvislou opravu ohrusnou a ložní vrstvy vozovky. Technologie musí být provedena v souladu s TP 208 a musí se skládat z rozpojení vrstev frézováním nebo rozrytím a předrcením, případně přidání pojiv, přísad, rozprostření a zhutnění. Na ohrusnou vrstvu bude použit asfaltobeton ACO 11 v tloušťce 6 cm. navržené řešení musí reflektovat TP č. 170 MDČR pro navrhování vozovek pozemních komunikací. Použití musí předcházet diagnostický průzkum za účelem postihnout variability konstrukčních vrstev, únosnosti podloží, prokázání vhodnosti recyklace stávajících vrstev.

*** Do zelené plochy = povrch vozovky bude vypsádován k okraji vozovky. Prostor za okrajem vozovky bude seřizován v šířce cca 30 cm a do hloubky cca 10 cm a dosypán vrstvou šterkodrtí 08/32.

Nabídková cena musí obsahovat jako součást dodávky výškové úpravy povrchových znaků inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, případně další nalezené).

Pozn. zhotovitele k recyklaci za studena (technologický postup): zlepšení zemin dle metodiky PoweCEM Czech Republic a příměsí hydraulického pojiva v množství 35 kg/m² a specializovaného pojiva RoadCEM v množství 1,6 kg/m³.

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Michaela Dibona, narozeného dne 14. 9. 1967, bytem Zátíší 3498, 738 01 Frýdek-Místek, ředitele Závodu dopravních staveb,

Ing. Jaromíra Kazdu, narozeného dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 599/38, Vršovice, 101 00 Praha 10, obchodního náměstka,

Ing. Martina Miku, narozeného dne 7. 6. 1984, bytem Pakoměřická 655/15, 182 00 Praha 8, ředitele regionu,

Ing. Viktora Kaštyla, narozeného dne 8. 7. 1975, bytem Čeladná 863, 739 12 Čeladná, ředitele regionu,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.


V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Michael Dibon** a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. 2. 2018


Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:


Ing. Michael Dibon,
ředitel Závodu dopravních staveb


Ing. Jaromír Kazda, obchodní náměstek


Ing. Martin Mika, ředitel regionu


Ing. Viktor Kaštyl, ředitel regionu

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/425/2018/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 2. 2018



Mgr. Daniel Thelen, advokát