

G/103/2017/Ja



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. G/103/2017/Ja ze dne 13. 7. 2017 uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. - starostou MČ,
IČ: 002 40 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

HARTEX CZ s.r.o.,

se sídlem: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Petrem Cihlářem
IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Registrace v obchodním rejstříku Krajského soudu v ústí nad Labem oddíl C, vložka 150 91
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/103/2017/Ja ze dne 13. 7. 2017 na provedení stavby: „Přístavba základní školy“ Slavětínská 200. 190 14 Praha-Klánovice.
- 1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o provedení změn popsanych v Soupisu změn ke změnovému listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a dále se jedná o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. „Cenové ujednání a platební podmínky“.
Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II.

Změny Smlouvy

2.1. Článek II. Smlouvy „Vymezení díla“ odst. 1 se doplňuje: „rozsah díla se upravuje dle změn, které jsou specifikovány v Soupisu změn ke změnovému listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.

2.2. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:
Cena díla:

Celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1	29.807.509,59 Kč
<u>Změnový list č. 2 celkem</u>	<u>997.558,16 Kč</u>
Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2	30.805.067,75 Kč
DPH 21 %	6.469.064,23 Kč
Nová celková cena včetně DPH	37.274.131,98 Kč

III.


Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

Soupis změn ke změnovému list č. 2

V Praze-Klánovicích dne 31. 7. 2018
**Městská část Praha - Klánovice**
U Besedy 300
190 14 Praha 9 - Klánovice
IČ 00240281 ③



.....
Za objednatele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA
starosta městské části

V Praze-Klánovicích dne 28. 6. 2018



.....
Za zhotovitele:
Petr Cihlár
jednatel

