



DODATEK Č. 1

SML/xx/xxxx/xxxx/2019

SML/32/1130/0172/2019

ke smlouvě o dílo na provedení akce „Oprava klánovických komunikací 2019“ č. SML/32/1130/0172/2019 ze dne 30. 10. 2019 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: Mgr. Zorka Starčevičová - starostka MČ Praha-Klánovice
IČO: 002 40 281, DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci
IČO: 281 69 522
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
registrace v Městském soudě Praze, oddíl B, vložka 12459
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o dílo č. SML/32/1130/0172/2019 ze dne 30. 10. 2019 na provedení akce „Oprava klánovických komunikací 2019“. Předmětem tohoto dodatku je dodatečné odvodnění ulic Malá Smidarská a Voňkova, rozšíření komunikace dle skutečného stavu a obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést dodatečné práce, jejichž potřeba nastala v důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jedná se o provedení víceprací, které spočívají v odvodnění výše uvedených ulic, rozšíření komunikace dle skutečného stavu, obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci a o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky.
Realizací prací spojených s touto změnou nedojde ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a proto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

II.
Změny smlouvy

1. Článek II. Vymezení odst. 1 se doplňuje takto:
„Rozsah díla jsou opravy dle čl. I., odst. č. 1 smlouvy a Nabídkového rozpočtu ze dne 20. 11. 2019, který je přílohou č. 1.“
2. Článek III. Doba plnění a místo plnění odst. 1 se doplňuje takto:
Termín ukončení díla: 15. 12. 2019.
3. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že cena díla včetně se navyšuje o částku za odvodnění ulic Voňkova a Malá Smidarská 89 765,00 Kč (108 615,65 Kč vč. DPH). Rozšíření komunikace dle skutečného stavu a obnovení připojení nemovitostí na pozemní komunikaci o 116 m² za cenu 154 280,00 Kč (odpovídající jednotkové ceně 1.330,00 Kč za 1 m² bez DPH). Celková cena tak činí:

Cena díla bez DPH	2 712 525,00 Kč
DPH 21%	569 630,25 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 282 155,25 Kč

III.
Závěrečné ustanovení


1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.
4. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 27. 11. 2019 (usnesení č. RMČ 33/266/2019), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Přílohy č. 1: nabídkový rozpočet odvodnění ulic a rozšíření komunikace

Příloha č. 2: plné moci zástupců

V Praze-Klánovicích dne 9.12.19

za objednatele:


Mgr. Zorka Starčevičová
starostka MČ Praha-Klánovice



Městská část
Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha-Klánovice
IČ: 00240281 (6)

V PRAZE dne 5.12.2019

za zhotovitele:

Ivan Havel,

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel



Nabídka odvodnění Malá Smidarská 920

štěrbínový 1m (základní typ, vjezd 4m, vchod 2m)	ks	6	1 410	8 460
betonový silniční obrubník 1000 mm (zakončení ulice)	ks	3	350	1 050
beton potěr	m3	2,5	2 600	6 500
montáž žlabů a obrub	mb	9	500	4 500
doprava materiálu - žlaby	kpl	1	1 700	1 700
doprava betonu	kpl	1	800	800
odvoz a likvidace přebyt. vybours. mat	kpl	1	2 500	2 500
Terénní úpravy na konci ulice (doplnění asfaltovým recyklátem)	m2	120	45	5 400
propojení žlabů do místního toku (potrubí, stěrk, výkop a zásep)	kpl	1	10 350	10 350
VRN technik	den	1	4 500	4 500
Celkem bez DPH				45 760

Pozn.:

Cena obsahuje práce na dodatečném odvodnění na konci ulice Malá Smidarská (štěrbínový žlab zatrubnění protažení až ke stávající vodoteči a vložení betonové obruby naležato jako rozhraní mezi budoucím povrchem asfaltu a asfaltového recyklátu)

Nabídka odvodnění Voňkovy ul.

štěrbínový žlab 1m	ks	6	1 410	8 460
štěrbínový žlab čistící 0,5m	ks	1	1 830	1 830
propojovací materiál ze žlabu do UV	ks	1	400	400
betonový žlab 60/40 (5m náběh)	ks	12	105	1 265
beton potěr	m3	2,5	2 600	6 500
montáž žlabů	mb	20	500	10 000
nápojení na stávající vpust včetně ožehování	kpl	1	3 700	3 700
doprava materiálu - žlaby	kpl	1	2 000	2 000
doprava betonu	kpl	1	800	800
odvoz a likvidace přebyt. vybours. mat	kpl	1	2 200	2 200
VRN technik	den	1,5	4 500	6 750
Celkem bez DPH				44 005

Pozn.:

Cena obsahuje práce na dodatečném odvodnění na konci ulice Voňkova (štěrbínový žlab + náběh z přikopových žlabů propoj žlabů do stávající UV)

Práce uvažujeme provést před provedení asfaltů, tedy do 27.11.2019.

Akce:

Věc:

"Oprava klánovických komunikací 2019"

Vyčíslení prací nad rámec SOD

Název prací	popis / rozsah / poznámka	Kč bez DPH
1. odvodnění Malá Smidarská 920	dle cenové nabídky: "Nabídka odvodnění Malá Smidarská 920"	45 760
2. odvodnění Voňkovy ul.	dle cenové nabídky: "Nabídka odvodnění Voňkovy ul."	44 005
3. rozsah upravených ploch budoucí komunikace	skutečně provedené úpravy dle požadavku objednatele jsou nad rámec SOD: 116 m2 (tedy 116 m2 * 1330 Kč/m2)	154 280
Celkem VOP č.1		244 045