

Změnový list č. 1		ze dne: 17.12.2025	
		Asfaltujeme.cz s.r.o. Nádražní 469 269 01 Rakovník IČ: 09235779 DIČ: CZ09235779	
Název stavby: Obnova krytu v ulici Černilovská, úsek A			
Investor: Městská část Praha - Klánovice, U Besedy 300/8, 190 14 Praha - Klánovice			
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo ze dne 17.9.2025			
Na základě oznámení zhotovitele a TDI o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem			
Nové řešení: pokládka kameniva frakce 32 mm			
Zdůvodnění změny: z důvodu vsaku dešťové vody a zabránění vniku vody na přilehlý pozemek			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:		ne	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:			
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:			
Nová cena díla vč. DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:			
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:	Zdeněk Bureš
Datum:	Podpis:
Změnový list vyhotovil:	Zdeněk Bureš
Datum:	Podpis:
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Zdeněk Bureš
Datum:	Podpis:
Oprávněný zástupce projektanta:	Ing. Libor Křížák
Datum:	Podpis:
Oprávněný zástupce objednatele:	Anna Šugárová
Datum:	Podpis:
Oprávněný zástupce TDI	Ing. Richard Franc
Datum:	Podpis:

