

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Změnový list č. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>ze dne: 17.12.2025</b>                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                               |  | Asfaltujeme.cz s.r.o.<br>Nádražní 469<br>269 01 Rakovník<br>IČ: 09235779<br>DIČ: CZ09235779 |  |
| Název stavby: <b>Obnova krytu v ulici Černilovská, úsek A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                             |  |
| Investor: Městská část Praha - Klánovice, U Besedy 300/8, 190 14 Praha - Klánovice                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                             |  |
| Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo ze dne 17.9.2025                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                             |  |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.                                                                                                                              |  |                                                                                             |  |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: pokládka vrstvy SC C 8/10                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                             |  |
| Nové řešení: pokládka asfaltovým betonem (ACO)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                             |  |
| Zdůvodnění změny: z klimatických důvodů a technologické přestávky                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                             |  |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. |  |                                                                                             |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ne                                                                                          |  |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                             |  |
| Vliv změny na smluvní cenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ne                                                                                          |  |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                             |  |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                             |  |
| Nová cena díla vč. DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                             |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ne                                                                                          |  |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                             |  |
| Nový termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                             |  |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Změnu navrhuje:                 | Zdeněk Bureš       |
| Datum:                          | Podpis:            |
| Změnový list vyhotovil:         | Zdeněk Bureš       |
| Datum:                          | Podpis:            |
| Oprávněný zástupce zhotovitele: | Zdeněk Bureš       |
| Datum:                          | Podpis:            |
| Oprávněný zástupce projektanta: | Ing. Libor Křížák  |
| Datum:                          | Podpis:            |
| Oprávněný zástupce objednatele: | Anna Šugárová      |
| Datum:                          | Podpis:            |
| Oprávněný zástupce TDI:         | Ing. Richard Franc |
| Datum:                          | Podpis:            |

