Ivana Horska

Komu: T ginary

Predmét: FW: Plan investic - "106"
Prilohy: Plan investic na rok 2017.docx
Dobry den,

v pfiloze zasildme odpovéd na Vage dotazy, které byly na UMC Praha-Kl4dnovice dorugeny ve smyslu zékona &.
106/1999Sb. v pl. zn. dne 17. 2. 2017 pod ¢.j. MCPKL/418/2017. Ptikladame plan pfedpoklddanych investic v roce
2017. Soucasné je nutné vzit v Givahu, 7e méstskd &dst zatim nema schvdleny rozpoget na rok 2017. Pfedpokladany
termin schvaleni rozpottu je druhd polovina biezna 2017. Zda budou pfedmétné investi¢ni akce v rozpo&tu

podpofeny nelze v tuto chvili pfedjimat.
S pozdravem

Ivana Horskd

vedouci sprdvniho odboru
tajemnice UMC Praha - Kldnovice
urad@praha-klanovice.cz
horska@praha-klanovice.cz
733738286

281960216

From: Martin Lukes [mailto:lukes@praha-klanovice.cz] -
Sent: Thursday, February 23, 2017 2:48 PM
To: 'Ivana Horska'

Subject: Plan investic - 106"

S pozdravem

Martin Lukes

Odbor vystavby

Urad méstské Zdsti Praha Klanovice

U Besedy 300, 190 14 Praha Klanovice
Tel.: 281 960 216; 734 755 075

@: lukes@praha-klanovice.cz




Plan investic na rok 2017

1) Pristavba Materské Skoly Kldnovice
- jedna se o néstavbu (dfevostavbu) 2.NP matefské Skoly
- rozpoCet projektu 8 900 000,00 K&
- planovany termin zapogeti projektu - 4/2017
- pldnovany termin VR na dodavatele — 3/2017

2) Pristavba Zdkladni $koly Klanovice
- jednd se o rozsifeni k¥idla objektu o stravovaci prostor a u¢ebny
- rozpocet projektu 39 000 000,00 K&
- plénovany termin zapodeti projektu — 6/2017
- planovany termin VR na dodavatele — 3/2017

3) Rekonstrukee stiechy sportovni ,,Haly starosty  Hanzala*
- rekonstrukce stfechy, po astém zatékani
- rozpocet projektu 1 900 000,00 K¢&
- planovany termin zapo&eti projektu — 6/2017
- plénovany termin VR na dodavatele — 3-4/2017




