

ČÍSLO CN	092021	INVESTOR	ÚMČ Praha-Klánovice
VYŘIZUJE	Dominik Plhoň	ADRESA	U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
DATUM	8. 6. 2021; DODATEK Č. 1 30. 5. 2022	IČO	002 40 281

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro stavbu; DODATEK Č. 1

Akce: REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS SMRŽOVSKÁ

Ulice Slavětínská, MČ Praha-Klánovice

Stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ; DSP

A) DODATEK č. 1

SO 421 Přípojky elektro pro přístřešky

Během přípravy projektové dokumentace bylo řešení konzultováno s THMP; THMP bude do připravených ploch osazovat přístřešky, které požaduje připojit na zdroj elektrické energie. Na základě požadavku investora byl do PD zpracován nový stavební objekt, který řeší požadované připojení na zdroj elektro pro osvětlení přístřešku a osvětlení reklamní plochy.

Soupis prací, kontrolní rozpočet

Provedené změny a doplnění celkové projektové dokumentace mají vliv na rozsah zpracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu stavby. Zejména se jedná o doplnění nového stavebního objektu Přípojky elektro pro přístřešky, který má vliv na navýšení ceny za vypracování rozpočtu a výkazu výměr stavby.

Dendrologie, návrh kácení

Nově vyřazovací pruh zastávky zasahuje do 2x stávajícího vzrostlého stromu. Dendrologie, návrh kácení; zahrnuje posouzení stávajících dřevin a to zejména z hlediska zdravotního stavu dřevin, jejich sadovnické hodnoty i koncepčního uspořádání. Navrženo je kácení dřevin, které je v kolizi se stavbou. Zpracován bude podklad pro žádost o povolení kácení dřevin.

Výše uvedené úpravy jsou zpracované nad rámec původní SoD 042021. Stanovení ceny za vypracování dodatku č. 1 je zpracováno po dohodě s investorem až v době po dokončení těchto prací (SO 421), důvodem je snaha o co nejnižší navýšení ceny díla, kdy návrh ceny dodatku č. 1 odpovídá přesné časové dotaci přípravy těchto částí PD. Část Dendrologie, návrh kácení je v současné době zpracováván; terénní práce jsou již dokončeny.

Níže jsou uvedeny jednotlivé položky VF 4 (výkonové fáze 4) – Dodatek č. 1

1. SO 421 – Přípojky elektro pro přístřešky

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o návrh vedení přípojky elektro pro budoucí zastávkové přístřešky.

Vypracování PD SO 421

15 000 Kč

Celkem projektové práce na vypracování SO 421

15 000,00 Kč

2. Soupis prací, kontrolní rozpočet

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o položkový rozpočet a výkaz výměr.

Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet

2 500 Kč

Celkem soupis prací, kontrolní rozpočet

2 500,00 Kč

3. Dendrologie, návrh kácení, sadové úpravy

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o dendrologický průzkum a návrh kácení.

Dendrologický průzkum, návrh kácení

7 500 Kč

Celkem dendrologie a sadové úpravy

7 500,00 Kč

B) REKAPITULACE VF 4

1. SO 421 Přípojky elektro pro přístřešky

15 000,00 Kč

2. Soupis prací pro SO 421

2 500,00 Kč

3. Dendrologie, návrh kácení

7 500,00 Kč

Cena celkem

25 000,00 Kč

C) CELKOVÁ REKAPITULACE

V čl. 7 je uvedeno:

VF 1 Vypracování dokumentace pro vydání DSP

87 500,00 Kč

VF 2 Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení

80 000,00 Kč

VF 3 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet

20 000,00 Kč

Cena celkem

187 500,00 Kč

Součet po doplnění položky dodatku č. 1:

VF 1 Vypracování dokumentace pro vydání DSP

87 500,00 Kč

VF 2 Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení

80 000,00 Kč

VF 3 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet

20 000,00 Kč

VF 4 Dodatek č. 1

25 000,00 Kč

Cena celkem

212 500,00 Kč