

G/4P/2014/K

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: G-53/2014/SL.

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha – Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha – Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

se sídlem: Praha 6, Břevnov, Radimova 622/38

zastoupený: Lubomírem Smažíkem, jednatelem společnosti

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka C 95793

(dále jen „zhotovitel“)

Termín dokončení díla definovaný ve článku III. bod 2 a v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se s ohledem na skutečnosti zjištěné až po zahájení stavby a vyžadující úpravy projektu a vedoucí k prodloužení prací mění z 31. 7. 2017 na 30. 9. 2017. Tato změna je provedena v souladu s článkem III. bodem 4, tedy ze strany Objednatele.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne

20.6.2017



Za objednatele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta

V Praze dne

20.6.2017



Real

Za zhotovitele:

Lubomírem Smažíkem

jednatel

ACG-Real s.r.o.
Radimova 622/38, 169 00 Praha 6
IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359
acg-real.cz www.acg-real.cz