

G/1/2017/Se

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: G/47/2017/Lu

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem U Besedy 300, 190 14 Praha – Klánovice

zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha-Klánovice

IČO: 00240 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: BB stavební s.r.o.

se sídlem: V Lipách 122, 190 16 Praha 9

zastoupený: Zdeňkem Brázdou, jednatelem společnosti

IČO: 24279579

DIČ: CZ24279579

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Registrace v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 192450

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily prodloužení termínu realizace díla – „Oprava střechy na objektu Bazar“ do 30. 6. 2018, a to z důvodu probíhající rekonstrukce objektu.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 8. 1. 2018



Za **objednatele**:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

starosta

V Praze dne

BB
V L
IČO:
TE
e-mail: bbstavebni@centrum.cz

Za **zhotovitele**:

Zdeňk Brázda

jednatel