

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru
ve znění dodatku č. 1
ke stavbě „A441/A259 ul. Mladých Běchovic-Nové Dvory (studie, PD)“
číslo smlouvy objednatele: SML/32/1130/0520/2021
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha-Klánovice

se sídlem: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 002 40 281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Zastoupená: Ing. Alenou Kolovrátkovou, starostkou, e-mail: starosta@praha-klanovice.cz,

tel.: 732 212 598 (ve věcech smluvních),

Kontaktní osoba: RNDr. Ivan Pavlíček, radní tel.: +420 777 335 870, ivanpavlicek88@gmail.com

(dále jen „objednatel“)

a

REINVEST spol. s.r.o

se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČO: 654 10 840

DIČ: CZ65410840

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44457

bankovní spojení a číslo účtu: ČSOB, a.s., 106068396/0300

Zastoupena: Ing. Markem Raškou, jednatelem

Kontaktní osoba: Petra Beranová, vedoucí projekčního oddělení, Oddělení řízení stavebních projektů a inženýringu, tel.: +420 774 327 717, beranova@reinvest.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) uzavřenou dne 6. 9. 2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 29. 11. 2021 takto:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je **úprava již vypracované projektové dokumentace** na výstavbu cyklotrasy A441, A259 ul. Mladých Běchovic–Nové Dvory dle požadavků investora nad rámec původního předmětu smlouvy specifikovanému v čl. II. SoD následujícím rozsahu:

- šířka cyklotrasy bude navržena 4 metry,
- povrch bude po celé délce cyklotrasy mlatový,
- do projektu ve stupni DPS bude zahrnuta etapizace na 2 části, etapa č. 1 Nové Dvory – Pilovská, etapa č. 2 Pilovská – Mladých Běchovic

- dojde ke změně dopravního značení podle rozhodnutí Úřadu MČ Praha 21 s cílem zajištění větší bezpečnosti provozu. Příslušné rozhodnutí zajistí objednatel bez zbytečného prodlení.

III. TERMÍN REALIZACE ÚPRAVY PROJEKTU

Termín realizace úpravy projektu dle čl. II. tohoto dodatku č. 2 se sjednává následovně:

- úprava projektu – do 30 dní od uzavření tohoto dodatku č. 2,
- aktualizace vyjádření – do 45 dní od uzavření tohoto dodatku č. 2,
- podání žádosti o společné povolení – do 50 dní od uzavření tohoto dodatku č. 2,
- zajištění pravomocného SP – dle zákonných lhůt (cca 2 měsíce od podání žádosti)

Tímto dochází ke změnám a doplněním čl. IV. SoD – DOBA PLNĚNÍ.

IV. CENA ÚPRAVY PROJEKTU

Cena za úpravu projektu se sjednává dle čl. II. tohoto dodatku č. 2 se sjednává následovně:

Úpravy projektu	35.000,-Kč
Aktualizace vyjádření IS a DOSS	6.300,-Kč
Cena za úpravy projektu dle čl. II. tohoto dodatku celkem	41.300,-Kč

K uvedeným cenám bude připočtena DPH dle zákonné sazby.

Cena za úpravu projektu bude uhrazena po celkové realizaci úprav projektu a aktualizaci vyjádření IS a DOSS na základě vystavené faktury se splatností 30 dní.

Tímto dochází ke změnám a doplněním čl. V. SoD – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

V. DOLOŽKA PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Objednatel, Městská část Praha-Klánovice ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v dodatku ke smlouvě byly ze strany objednatele splněny podmínky stanovené zákonem, které jsou nutné pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek byl schválen usnesením číslo 18/148/2023 na 18. schůzi Rady městské části Praha-Klánovice dne 18. 5. 2023.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti dle SoD ze dne 6. 9. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2021.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v aktuálním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

Ing. Alena Kolovrátková
starostka Městské části Praha-Klánovice

Ing. Marek Raška,
jednatel REINVEST spol. s r.o.