

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce kuchyně MŠ a vstupu do objektu MŠ V Žáčku Klánovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0487/2021**

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČ: 00240281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Milan Chroust, odbor výstavby

e-mail: chroust@praha-klanovice.cz, tel.: 734 240 151

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: **20210003**

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Kuchařík 32, 252 26 Roblín

IČ: 27578984

DIČ: CZ27578984

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu:

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

e-mail: zdenek.slivon@gmail.com, tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č.100/791/2021 ze dne 28. 07. 2021 byla schválena fakturovaná částka za vícepráce provedené na výše uvedeném díle, a proto se tímto dodatkem zvyšuje cena uvedená v Čl. 3 Cena za dílo takto:

původní text uvedený ve smlouvě:

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla **1 451 376,00 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta padesát jeden tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých), **1 756 164,96 Kč** s DPH (slovy: jeden milion sedm set padesát šest tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých devadesát šest haléřů).

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. Cena bez DPH 1 451 376,00 Kč, DPH 21% činí **304 788,96 Kč**. Celková cena včetně DPH 1 756 164,96 Kč.

nový text

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:

Cena bez DPH	125 354, 00 Kč
DPH 21 %	26 324, 34 Kč
Celková cena včetně DPH	151 678, 34 Kč

Cena díla se snižuje za méněpráce:

Cena bez DPH	126 998, 24 Kč
DPH 21 %	26 669, 63 Kč
Celková cena včetně DPH	153 667, 87 Kč

Celková cena díla po zápočtu více a méněprací činí:

Cena bez DPH	1 449 731, 76 Kč
DPH 21 %	304 443, 67 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>1 754 175, 43 Kč</u>

Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0487/2021 po revizi cen je platná k datu podpisu smlouvy.

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Praha-Klánovice dne: 23. 08. 2021.

Praha-Klánovice dne: 23. 08. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
podpis: v. r.

.....
podpis: v. r.

Mgr. Zorka Starčevičová, starostka
MČ Praha-Klánovice

Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti
Stavební firma Slivoň, s.r.o.