

G/11/2018/je

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: G/160/2017/SI

na akci „Vypracování projektové dokumentace – zázemí FK Klánovice“

1. Městská část Praha-Klánovice

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ Praha-Klánovice
IČO: 00240 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**objednatel**“)

2. Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., zkr. EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 000 Praha 20 – Horní Počernice
zastoupený: Eva Smolíkovou a Ing. Miloš Smolíkem, jednatelem společnosti
IČO: 18626084
DIČ: CZ 18626084
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Registrace v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362
(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Tento Dodatek č. 1 upravuje Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na zázemí FK Klánovic (dále jen „SoD“).

2. Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily změnu **Článku IV. Termín plnění díla** SoD takto:

Odst. 1 nově zní:

Zhotovitel splnil povinnost řádně provést dílo tím, že v dílčích termínech:


- a. projektová dokumentace pro odstranění stavby – do 31.1.2018
- b. zajištění povolení k odstranění stavby – bude součástí projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení jako stavební objekt bourací práce
- c. projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - do 31.3.2018
- d. zajištění povolení stavby včetně zajištění všech potřebných povolení a vyjádření – podání žádosti do 30.4.2018
- e. projektová dokumentace – prováděcí projekt stavby – do 31.5. 2018

dílo realizovat v souladu s touto smlouvou.

3. Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou městské části Praha-Klánovice dne 23.2.2018. Uzavírá se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 27.2.2018




Za objednatele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA

starosta

V Praze dne 28.2.2018



Za zhotovitele:

Eva Smolíková, Ing. Miloš Smolík

jednatelé