

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině – doplnění I. etapy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0699/2022**

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČ: 00240281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Milan Chroust, odbor výstavby

e-mail: chroust@praha-klanovice.cz, tel.: 724 254 143

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: **20210004**

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Kuchařík 32, 252 26 Roblín

IČ: 27578984

DIČ: CZ27578984

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 144882399/0800

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

e-mail: zdenek.slivon@gmail.com, tel.: 605 206 141

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č 127/1002/2022 ze dne 11. 05. 2022 bylo schváleno uzavření výše uvedené akce uvedené v Článku 3 Cena za dílo na částku:

Cena bez DPH 5 319 277,06 Kč

DPH 21 % 1 117 048,18 Kč

Celková cena včetně DPH 6 436 325,24 Kč

Dodatkem č. 1 se upravuje cena uvedena v základní smlouvě o provedené **více práce** o částku:

Cena bez DPH 201 703,00 Kč

DPH 21% 42 357,63 Kč

Celková cena včetně DPH 244 060,63 Kč

a o provedené **méně práce** o částku:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>- 148 839,67 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>- 31 256,33 Kč</i>
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>- 180 096,00 Kč</u>

Dodatkem č. 1 se upravuje celková cena díla po zápočtu více prací a méně prací takto:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>52 863,33 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>11 101,30 Kč</i>
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>63 964,63 Kč</u>

Celková cena díla uvedena v základní smlouvě a dodatku č. 1. činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>5 371 140,39 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 128 149,48 Kč</i>
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>6 499 289,87 Kč</u>

Konečná cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1. uvedena slovy: (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých osmdesát sedm haléřů).

Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0699/2022 včetně dodatku č. 1. je po ukončení akce platná k datu podpisu smlouvy.

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 byl schválen RMČ usn. 138/1101/2022 dne 22. 09. 2022.

Přílohy dodatku (změnové listy) jsou uloženy u originálu podepsané smlouvy na ÚMČ Praha-Klánovice.

Na kopie připojené ke smlouvě se vztahují dle Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv vydaného odborem eGovernmentu Č. j. MV-37683-9/EG-2018, oddíl VII. Výjimky z povinnosti uveřejnění a. obecné výjimky stanovené přímo zákonem o registru smluv.

Praha-Klánovice dne: 23. 09. 2022

Praha-Klánovice dne: 23. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
podpis:

.....
podpis:

Mgr. Zorka Starčevičová, starostka

Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

MČ Praha-Klánovice

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

otisk razítka

otisk razítka

