

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce kuchyně MŠ a vstupu do objektu MŠ V Žáčku Klánovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0487/2021**

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČ: 00240281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Milan Chroust, odbor výstavby

e-mail: chroust@praha-klanovice.cz, tel.: 734 240 151

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: **20210003**

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Kuchařík 32, 252 26 Roblín

IČ: 27578984

DIČ: CZ27578984

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu:

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

e-mail: zdenek.slivon@gmail.com, tel.: 605 206 141

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č. 106/834/2021 ze dne 22. 09. 2021 bylo schváleno uzavření výše uvedené akce a byla schválena fakturovaná částka za vícepráce. Tímto dodatkem se zvyšuje cena uvedená v Čl. 3 Cena za dílo a dodatku č. 2 takto:

původní text uvedený v dodatku č. 2:

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla **1 449 731, 76 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet devět tisíc sedm set třicet jedna korun českých sedmdesát šest haléřů), **1 754 175, 43 Kč** s DPH (slovy: jeden milion sedm set padesát čtyři tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých čtyřicet tři haléřů).

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočít částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. Cena bez DPH 1 449 731,76 Kč, DPH 21 % činí **304 443, 67 Kč**. Celková cena včetně DPH **1 754 175, 43 Kč**.

nový text

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:

Cena bez DPH	151 882, 20 Kč
DPH 21 %	31 895, 26 Kč
Celková cena včetně DPH	183 777, 46 Kč

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací činí:

Cena bez DPH	1 601 613, 96 Kč
DPH 21 %	336 338, 93 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	<u>1 937 952, 89 Kč</u>

Konečná cena díla dle smlouvy vč. dodatků uvedena slovy: jeden milion devět set třicet sedm tisíc devět set padesát dva korun českých osmdesát devět haléřů.

Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0487/2021 včetně tří dodatků je po ukončení akce platná k datu podpisu smlouvy.

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Praha-Klánovice dne: 29. 09. 2021

Praha-Klánovice dne: 30. 09. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Jiří Bek, místostarosta

Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

v. r.

v. r.

MČ Praha-Klánovice

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

otisk razítka

otisk razítka