


G/12/2018/sl


Dodatek č. 2

ke Kupní smlouvě č. G/12/2018/sl ze dne 13. 3. 2018 uzavřený podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ,
IČ: 002 40 281,
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „**kupující**“)

a

Vedoucí společník: **společnost „H-H ZŠ Klánovice“ HOSPIMED, spol. s r.o.**
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
zastoupená: Janou Doubravovou, jednatelkou
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jana Doubravová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Anděl
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480

Společník 1: **HARTEX CZ s.r.o.**
se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zastoupená: Petrem Cihlářem, jednatelem
IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091
(dále jen „**prodávající**“)

I.

Předmět dodatku č. 2

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu č. G/12/2018/sl ze dne 13. 3. 2018 na dodávku, montáž a zprovoznění gastro-zařízení pro ZŠ a dodávku a montáž vzduchotechniky.
- 1.2. Tímto dodatkem se mění seznam dodávaného zboží ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku.



II. Změny Smlouvy

- 2.1. Článek I. Smlouvy „Předmět díla“ odst. 2.1. se doplňuje takto: „rozsah dodávky se upravuje dle změn, které jsou specifikovány v příloze č. 1 „ZŠ Klánovice – soupis víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy“.
- 2.2. Článek V. „Cena“ odst. 5.1. Smlouvy se mění tak, že zní:

Celková cena dodávky bez DPH:	11 443 016,00 Kč
DPH 21%	2 403 033,36 Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	13 846 049,36 Kč

III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Kupující obdrží dva stejnopisy a Prodávající stejnopis jeden.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

ZŠ Klánovice – soupis víceprací a méněprací

V Praze dne

31. 7. 2018



MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA
starosta městské části

Za prodávajícího:
Jana Doubravová
jednatelka

Číslo účtu: 25300000000000000000
Číslo účtu: 25300000000000000000
Číslo účtu: 25300000000000000000

ZŠ KLÁNOVICE - SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Pozice	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	rozměry [mm]			MJ	Elektro		Plyn	Voda	Odpad	Poznámka	MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		Poznámka - zdůvodnění
		š.	hl.	v.		příkon kW	napětí V					Jedn.cena bez DPH Kč,-	celk.cena bez DPH Kč,-	Jedn.cena bez DPH Kč,-	celk.cena bez DPH Kč,-	
18.8	Stroj univerzální šlehací a hnětací 60l automatické zvedání mísy na el. pohon Včetně 2x kotlík 60l s metlou, hákem a míchačem neruzový zákryt mechanické ovládání s časovačem, signalizací, stop tlačítkem zavážecí vozík na kotlík regulace 4 rychlostí 69/121/204/356 ot/min vybaven pro přídavná zařízení na mlýnek na maso, krouhač	900	1200	1800	1	3,75	400					153 954,-	153 954,-			vypouští se - zůstává stávající
17.6.	Pracovní stůl se dvěma policemi, zadní lem celonerezové provedení - pracovní deska tl. 40 mm, nerez plech tl. 1,5 mm, podnoží z jeklu 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost ± 20 mm oplaštění z plechu tl. 1 mm z boků a zezadu spodní police ve v. 150 mm, prostřední přestavitelná police ve v. 500 mm zadní lem v. 40 mm	1840	700	900	1							23 282,-	23 282,-			vypouští se
23.1	Regály povrch - komaxit	1000	500	1800	7									2 163	15 141	doplněno
24.2.b	Odpadkový koš nerez s poklopem, 75 l				2									3 600	7 200	doplněno
24.2.c	Univerzální koše do myčky	500	500		18									450	8 100	doplněno
	Koše do myčky na talíře a podnosy	500	500		8									470	3 760	doplněno
	CELKEM MÉNĚPRÁCE												177 236,-			
	CELKEM VÍCEPRÁCE															
	ROZDÍL												143 035,-		34 201,-	

REKAPITULACE CENY DÍLA:

Cena díla dle smlouvy bez DPH

Dodatek č. 1

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH

Dodatek č. 2

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

11 788 442,00

-202 391,00

11 586 051,00

-143 035,00

11 443 016,00