

G/58/2018/sl

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě č. G/12/2018/sl ze dne 13. 3. 2018 uzavřený podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, který uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice,

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., MBA - starostou MČ,
IČ: 002 40 281,
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „*kupující*“)

a

Vedoucí společník: **společnost „H-H ZŠ Klánovice“ HOSPIMED, spol. s r.o.**
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
zastoupená: Janou Doubravovou, jednatelkou
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jana Doubravová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Anděl
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 480

Společník 1: **HARTEX CZ s.r.o.**
se sídlem: Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zastoupená: Petrem Cihlářem, jednatelem
IČ: 25048902
DIČ: CZ25048902
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091
(dále jen „*prodávající*“)

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu č. G/12/2018/sl ze dne 13. 3. 2018 na dodávku, montáž a zprovoznění gastro-zařízení pro ZŠ a dodávku a montáž vzduchotechniky.
- 1.2. Tímto dodatkem se mění seznam dodávaného zboží ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

II.

Změny Smlouvy

- 2.1. Článek I. Smlouvy „Předmět díla“ odst. 2.1. se doplňuje takto: „rozsah díla se

upravuje dle změn, které jsou specifikovány v příloze č. 1 „ZŠ Klánovice – soupis víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy“.

2.2. Článek V. „Cena“ odst. 5.1. Smlouvy se mění tak, že zní:

Celková cena dodávky bez DPH:	11.586.051,00 Kč
DPH 21%	2.433.070,71,- Kč
Celková cena dodávky včetně DPH	14.019.121,71,- Kč

III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

ZŠ Klánovice – soupis víceprací a méněprací


V Praze-Klánovicích dne



Městská část Praha - Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9 - Klánovice
IČ 00240281 ③

.....
Za objednatele:

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA
starosta městské části



.....
Za zhotovitele:

Jana Doubravová
jednatelka

5/6/2018
133 00 Praha 9, 190 14 Klánovice
Tel.: 226 001 311, Fax: 226 001 522
1 000 0700010001

ZŠ Klánovice soupis VCP a MPC				k 15.5.2018
Pozice	Název	Vícepráce	Méněpráce	
17.5	Digestoř závěsná, dvoudílná vč. osvětlení a filtrů		48 082,00 Kč	strop - vypouští se
17.18	Digestoř závěsná, dvoudílná vč. osvětlení a filtrů		28 668,00 Kč	strop - vypouští se
18.1	Digestoř závěsná, dvoudílná vč. osvětlení a filtrů		24 313,00 Kč	strop - vypouští se
17.3	Plynový rychlovarný 300l kotel s elektronickým ovládáním a parním generátorem		401 000,00 Kč	výměna
17.3	Plynová smažicí pánev 150 L, mikroprocesorem řízené automatické vaření	456 000,00 Kč		výměna
17.2 a	Neutrální celonerezová pracovní plocha, otevřená podestavba se vsuvy, provedení v H3, šířka 150 mm		10 500,00 Kč	výměna
17.2 a	Neutrální celonerezová pracovní plocha, otevřená podestavba se vsuvy, provedení v H3, šířka 450 mm	62 340,00 Kč		výměna
17.12	Plynová multifunkční 130l pánev s míchadlem		515 000,00 Kč	výměna
17.12	Plynová fritéza 2x13,5 L, hloubka 850 mm	176 810,00 Kč		výměna
17.12 a	Elektrická udržovací vana na smažené produkty	89 180,00 Kč		doplněno
17.14	Elektrický indukční sporák se dvěma varnými zónami a podestavbou		168 333,00 Kč	výměna
17.14	Elektrický indukční sporák se dvěma varnými zónami a podestavbou, hloubka 850 mm, hygienický spoj	199 333,00 Kč		výměna - zvětšení
17.15	Neutrální celonerezová pracovní plocha, celouzavřená provedení s dvířky, hloubka 850 mm, hygienický spoj	45 203,00 Kč	34 233,00 Kč	výměna
17.15	Neutrální celonerezová pracovní plocha, celouzavřená provedení s dvířky, hloubka 850 mm, hygienický spoj			výměna - zvětšení
7.19a	Pracovní stůl s policí 1300 x 700 x 900	15 423,00 Kč		doplněno
17.20	Chlazený stůl třísekový, zadní lem		89 436,00 Kč	výměna
17.20	Pracovní stůl nerezový zadní a levý lem, policový s šuplíkem	31 221,00 Kč		výměna
20.3	Pracovní stůl 800x700x900	11 413,00 Kč		výměna
20.3	Pracovní stůl 1400x700x900 - doměrek		16 312,00 Kč	výměna - zvětšení
21.4	Mycí stůl s umyvadlem, zadní a levý lem 1400x700x900, stojánková baterie	26 963,00 Kč		doplněno
25.5	chladicí box - úprava na mrazicí box	19 600,00 Kč		doplněno
Cena celkem VCP / MPC		1 133 486,00 Kč	1 335 877,00 Kč	
Rozdíl VCP a MPC			- 202 391,00 Kč	