

Soupis provedených prací a dodávek	
Stavba:	Rekonstrukce zážemí pro sportovce v Jehličíně
Místo:	V Jehličíně 391/1a, 190 14 Praha-Klánovice
Zhotovitel:	Městská část Praha-Klánovice U Besedy 300, 190 14 Praha
Zadavatel:	Stavební firma Slivoň Kuchařík 32, 25226 Rožlín
Celková cena bez DPH	23 953 620,69 Kč
DPH 21%	5 030 260,35 Kč
Celková cena s DPH	28 983 881,04 Kč

		Výměra		MJ Cena	Cena celkem
Č. Položky	Položka	MJ	MJ		
Bonovací práce					
Zemní práce					
1	Odsazení stromů listnatých s průměrnou kmenou do 300 mm	ksm	2,000	90,00 Kč	180,00 Kč
2	Odsazení pařezů D do 300 mm	ksm	2,000	100,00 Kč	200,00 Kč
3	Rozčistění dialehu ze zrávkových dialehu komunikací po něčí ražně (3)	m ²	213,524	20,00 Kč	4 310,48 Kč
4	Vodovodné přeměnitelné stromů listnatých do 1 km D kmenou do 300 mm	ksm	40,000	30,58 Kč	1 223,20 Kč
5	Vodovodné přeměnitelné kmenů stromů listnatých do 1 km D kmenou do 300 mm	ksm	2,000	454,30 Kč	908,60 Kč
6	Vodovodné přeměnitelné pařezů do 1 km D do 300 mm	ksm	2,000	93,72 Kč	187,44 Kč
7	Připleták k vodovodnému přeměnitelnému stromů listnatých D kmenou do 300 mm ZKD 1 km	ksm	760,000	1,55 Kč	1 178,76 Kč
8	Připleták k vodovodnému přeměnitelnému kmenů stromů listnatých D kmenou do 300 mm ZKD 1 km	ksm	38,000	2,60 Kč	98,65 Kč
9	Připleták k vodovodnému přeměnitelnému pařezů D 300 mm ZKD 1 km	ksm	38,000	3,72 Kč	141,28 Kč
Odstavení komunikace a prales, bonování					
10	Bonování základního azbu v rámci zrušeného bonovací včetně výřezů a betonu (1)	m ²	17,563	180,00 Kč	3 161,34 Kč
11	Bonování základů a betonu rozebrání (1, 6)	ksm	34,368	190,00 Kč	6 529,92 Kč
12	Demolice zřizování dialehu objektu novým novostavěním vlivem v oblasti odkvěte demontážní střešiny (2)	ksm	2,000	2 900,00 Kč	5 800,00 Kč
13	Výstavění novostavěních uličních sítí	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
14	Odpovědi objektu od veřejných máků v. odpovídání plošně pokrytí a překládání vodovodu veřejných WC a základového systému (2)	kpl	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
15	Odsazení a náplasti nové technologie restaurace po celou dobu výstavby v. provizorním zastřešení š. jiného způsobu ochrany dle požadavků majitele (5)	kpl	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
16	Zajištění obvodového azbu proti zřizní stabilizy lukyvným vzrůstem	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
17	Ochranné pořízení zřízení azbu a vzhledu řezné řemeslného objektu proti poškození, ochrana sousedních pozemků a občasná pěstí poškození (2)	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
18	Odsazení posuvných máků, než sítí a vzrůstu řezné řemeslného objektu proti poškození, ochrana sousedních pozemků a občasná pěstí poškození (2)	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
19	Výstavění stavebních vzrůstových sítí a zřízení v. základové odvodu (3)	kpl	1,000	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
20	Demontáž stavebních oplocení v rozrušení zřízení mřížkami po provedení staveb	kpl	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
21	Demontáž oplocení celého stavebního napříslábného napříslábného mřížkami mřížkami	kpl	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč
22	Bonování podkladů pod dialehu nebo mazanin betonových nebo z lišty azbu v průměru 100 mm plí 4 m ² (1), (6)	m ²	53,104	150,00 Kč	8 265,60 Kč
23	Demolice budov dřevěných ostatních obstaraných oběhů nebo omeňitých postupným rozebráním (4), (6)	m ²	107,932	32,00 Kč	3 453,82 Kč
24	Demolice budov střešních na MVC podlaží konstrukce do 15 % postupným rozebráním (1), (2)	m ²	1 161,706	28,00 Kč	32 527,77 Kč
Přeměny staveb					
25	Vodovodní doprava sítí a mřížkami a sítím na skládání do 1 km	t	457,271	5,00 Kč	2 286,36 Kč
26	Připleták k vodovodnému přeměnitelnému azbu na skládání ZKD 1 km plí 1 km	t	13 148,149	0,50 Kč	6 574,07 Kč
27	Výstavění novostavěních uličních sítí	t	457,271	18,00 Kč	8 230,88 Kč
28	Poplatek za uložení na skládě (skládkování) stavebního odpadu dřevěného kůln odpadu 17 09 04	t	457,271	30,00 Kč	13 718,13 Kč
29	Poplatek za uložení na skládě (skládkování) stavebního odpadu dřevěného kůln odpadu 17 02 01	t	2,000	1 380,00 Kč	2 760,00 Kč
Dělné střešní					
Zemní práce					
1	Seizurní práce plochy do 500 m ² v vrstvě do 250 mm střešní	m ²	144,000	155,00 Kč	22 320,00 Kč
2	Odsazení práce proti zrušenému azbu a střešní	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Zakládání					
3	Přeměny pod základové konstrukce ze zrušením z hrubého kamenná fixace 16 až 32 mm	m ³	36,000	2 100,00 Kč	75 600,00 Kč
Přeměny staveb					
4	Přeměny staveb po budovy zřídní v do 6 m	t	77,760	920,00 Kč	71 539,20 Kč
Stavební činnost					
Zemní práce					
1	Bonování dialehu vnosů ze zrávkových dialehu v ložem z kamenná střešní plí 200 m ²	m ²	718,000	27,17 Kč	19 508,06 Kč
2	Odsazení podkladů z kamenná dřevěnou se štětní (1 450 mm střešní plí 200 m ² do 500 m ²	m ²	168,000	112,20 Kč	18 849,60 Kč
3	Odsazení podklad z kamenná střešní do 1 300 mm střešní plí 200 m ²	m ²	113,600	24,53 Kč	2 771,89 Kč
4	Odsazení podkladů z kamenná střešní do 1 300 mm střešní plí 200 m ²	m ²	695,000	39,71 Kč	24 024,55 Kč
5	Odsazení z kamenná střešní zrušením z kamenná střešní do 1 300 m ² střešní 3 objem do 500 m ³ střešní	m ³	304,548	148,17 Kč	45 179,20 Kč
6	Hloubení vrty nezaplněných šlů do 800 mm v hornině třídy štěrkolitu L, skupiny 3 objem do 500 m ³ střešní	m ³	29,492	970,00 Kč	28 607,24 Kč
7	Hloubení vrty nezaplněných šlů do 2000 mm v hornině třídy štěrkolitu L, skupiny 3 objem do 500 m ³ střešní	m ³	122,028	882,00 Kč	107 628,70 Kč
8	Vodovodné přeměnitelné do 10000 m výkopky/výpary s horniny třídy štěrkolitu L, skupiny 1 až 3	m ³	236,646	450,00 Kč	101 990,70 Kč
9	Připleták k vodovodnému přeměnitelnému výkopky/výpary s horniny třídy štěrkolitu L, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m plí 1000 m	m ³	4 529,280	42,00 Kč	190 229,76 Kč
10	Nakládání vzhledem z kamenná třídy štěrkolitu L, skupiny 1 až 3 plí 100 m ³	m ³	226,646	85,00 Kč	19 264,91 Kč
11	Poplatek za uložení na skládě (skládkování) stavební a kamenní kůln odpadu 17 05 04	t	362,634	750,00 Kč	271 975,50 Kč
12	Závor jím, tačel vrty nebo kólem objektiv zrušením ze zrušením	m ³	212,789	290,00 Kč	61 708,81 Kč
13	Zakládání břítového trátníku výševem na střešní o-AP 06	m ²	150,000	96,47 Kč	14 470,50 Kč
14	Ústava směr jízny trátní	ks	4,500	133,10 Kč	595,95 Kč
15	Respozitování směr ústavy do 200 mm v rozviti nebo ve soku do 1,5 m-žně - AP 06	m ²	150,000	212,30 Kč	31 845,00 Kč
16	Zemina prera trátní ústavy - o-ernice	t	36,000	602,80 Kč	21 700,80 Kč
17	Ústava plátní v hornině třídy štěrkolitu L, skupiny 3 ze zrušením nebo (AP 01), (AP 02), (AP 03), (AP 04), (AP 05), (AP 06)	m ²	1 004,500	82,00 Kč	82 369,00 Kč
18	Ústava plátní v hornině třídy štěrkolitu L, skupiny 3 ze zrušením střešní	m ²	565,000	79,00 Kč	44 635,00 Kč
Zakládání					
19	Zakládání desky z betonu tl. C 16/20 podlažní beton	m ²	17,667	3 800,00 Kč	67 134,60 Kč
20	Zakládání desky ze ZH bez zrávkových mřížek na profilu (1, C 25/30)	m ²	54,224	4 200,00 Kč	227 744,00 Kč
21	Zřízení bodovní základových desek	m ²	13,790	852,00 Kč	11 749,08 Kč
22	Odsazení bodovní základových desek	m ²	13,790	118,00 Kč	1 626,25 Kč
23	Vzrůst základových desek vzhledem sítí kam	t	3,085	32 670,00 Kč	100 786,95 Kč
24	Zakládání desky z betonu tl. C 16/20	m ²	24,632	3 800,00 Kč	93 601,60 Kč
25	Zakládání desky z betonu tl. C 16/20	m ²	3,868	3 800,00 Kč	14 700,24 Kč
26	Zřízení bodovní základových desek	m ²	19,200	890,00 Kč	17 088,00 Kč
27	Vzrůst základových desek betonových ocelí 10 505 (B)	t	0,372	45 650,00 Kč	16 981,80 Kč
28	Zakládání azů dle do 800 mm v rozviti zrušením bodovní včetně výřezů z betonu tl. C 20/25	m ²	219,815	3 150,00 Kč	692 411,25 Kč
29	Vzrůst základových ml mřížek betonových ocelí 10 505	t	3,315	43 800,00 Kč	145 495,75 Kč
Svislá a kompletní konstrukce					

		Měsíc: říjen 2021							
		Datum: 10.11.2021							
		Celková cena bez DPH		133 574,28 Kč					
		DPH 21%		28 050,60 Kč					
		Celková cena s DPH		161 624,88 Kč					
		Od zahájení				Ve sledovaném		Zůstatek	
Fakturovno to	Zbylá faktura	Plnění	Plnění Kč	Plnění %	Plnění Kč	Plnění %	Plnění Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	180,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	200,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 310,48 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 223,20 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	908,60 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	187,44 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 178,76 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	98,65 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	141,28 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 161,34 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	6 579,92 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 000,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 500,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 500,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 000,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 000,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 500,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	8 265,60 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 453,82 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	32 527,77 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 286,36 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 674,07 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	8 230,88 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	13 718,13 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 760,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč	100 %	22 320,00 Kč	0 %	- Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč	100 %	5 500,00 Kč	0 %	- Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč	45 %	34 020,00 Kč	55 %	41 580,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč	100 %	71 539,20 Kč	0 %	- Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč	1 %	195,08 Kč	99 %	19 312,98 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	18 849,60 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 771,49 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	24 024,55 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	146 179,20 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	28 607,24 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	107 628,70 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	101 990,70 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	190 229,76 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	19 264,91 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	271 975,50 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	61 708,81 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	14 470,50 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	598,95 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	31 845,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	21 700,80 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	82 369,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	44 635,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	67 134,60 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	227 745,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	11 749,08 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 636,25 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	108 786,95 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	93 601,60 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	22 296,40 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	17 088,00 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 991,80 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	692 417,25 Kč		
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	145 495,35 Kč		

Pro změnu stavby:									
Město:	Fijon	2021							
Datum:	10.11.2021								
Celková cena bez DPH			283 002,75 Kč						
DPH 21%			59 438,58 Kč						
Celková cena s DPH			342 433,33 Kč						
			Cena vstříprace 283 002,75 Kč	Cena minifurce - Kč	Cena MCP + VCP 283 002,75 Kč	Cena Dita po změně 23 953 620,69 Kč			
Od zahájení		Ve sledováním		Po změně		Ve sledováním		Po změně	
Výměna (SOD + MVP + VCP)	Výměna VCP	Výměna MCP	Výměna	Cena vstříprace	Cena minifurce	Cena MCP + VCP	Cena Dita po změně		
2,00				2,00	- Kč	- Kč	- Kč		180,00 Kč
2,00				2,00	- Kč	- Kč	- Kč		280,00 Kč
215,52				215,52	- Kč	- Kč	- Kč		4 310,48 Kč
40,00				40,00	- Kč	- Kč	- Kč		1 223,20 Kč
2,00				2,00	- Kč	- Kč	- Kč		908,60 Kč
2,00				2,00	- Kč	- Kč	- Kč		187,44 Kč
260,00				260,00	- Kč	- Kč	- Kč		11 278,76 Kč
38,00				38,00	- Kč	- Kč	- Kč		98,65 Kč
38,00				38,00	- Kč	- Kč	- Kč		141,28 Kč
17,56				17,56	- Kč	- Kč	- Kč		3 161,34 Kč
34,37				34,37	- Kč	- Kč	- Kč		6 529,92 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		2 000,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		5 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		16 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		16 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		5 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		5 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		3 000,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč		16 500,00 Kč
55,10				55,10	- Kč	- Kč	- Kč		8 265,60 Kč
107,93				107,93	- Kč	- Kč	- Kč		3 453,82 Kč
1161,71				1161,71	- Kč	- Kč	- Kč		32 527,77 Kč
457,27				457,27	- Kč	- Kč	- Kč		2 286,36 Kč
11348,15				11348,15	- Kč	- Kč	- Kč		5 674,07 Kč
457,27				457,27	- Kč	- Kč	- Kč		8 230,88 Kč
457,27				457,27	- Kč	- Kč	- Kč		13 718,13 Kč
2,00				2,00	- Kč	- Kč	- Kč		3 780,00 Kč
144,00	153			297,00	23 715,00 Kč	- Kč	23 715,00 Kč		46 035,00 Kč
1,00	1,0625			2,06	5 843,75 Kč	- Kč	5 843,75 Kč		11 343,75 Kč
36,00				36,00	- Kč	- Kč	- Kč		75 600,00 Kč
77,76	82,62			160,38	76 010,40 Kč	- Kč	76 010,40 Kč		147 549,60 Kč
718,00				718,00	- Kč	- Kč	- Kč		19 508,00 Kč
168,00				168,00	- Kč	- Kč	- Kč		18 849,60 Kč
113,00				113,00	- Kč	- Kč	- Kč		2 271,18 Kč
605,00				605,00	- Kč	- Kč	- Kč		24 024,55 Kč
304,54				304,54	- Kč	- Kč	- Kč		146 179,20 Kč
29,49				29,49	- Kč	- Kč	- Kč		28 607,24 Kč
127,03				127,03	- Kč	- Kč	- Kč		107 628,70 Kč
226,65				226,65	- Kč	- Kč	- Kč		101 990,70 Kč
4529,28				4529,28	- Kč	- Kč	- Kč		190 229,76 Kč
226,65				226,65	- Kč	- Kč	- Kč		19 284,91 Kč
362,63				362,63	- Kč	- Kč	- Kč		271 975,50 Kč
212,79				212,79	- Kč	- Kč	- Kč		61 708,81 Kč
150,00				150,00	- Kč	- Kč	- Kč		14 470,50 Kč
4,50				4,50	- Kč	- Kč	- Kč		598,95 Kč
150,00				150,00	- Kč	- Kč	- Kč		31 845,00 Kč
36,00				36,00	- Kč	- Kč	- Kč		21 700,80 Kč
1004,50				1004,50	- Kč	- Kč	- Kč		82 369,00 Kč
565,00				565,00	- Kč	- Kč	- Kč		44 635,00 Kč
17,67				17,67	- Kč	- Kč	- Kč		67 134,60 Kč
54,23				54,23	- Kč	- Kč	- Kč		227 745,00 Kč
13,79				13,79	- Kč	- Kč	- Kč		11 749,08 Kč
13,79				13,79	- Kč	- Kč	- Kč		1 638,25 Kč
3,09				3,09	- Kč	- Kč	- Kč		109 780,95 Kč
24,63				24,63	- Kč	- Kč	- Kč		93 661,60 Kč
5,87				5,87	- Kč	- Kč	- Kč		22 298,40 Kč
19,20				19,20	- Kč	- Kč	- Kč		17 088,00 Kč
0,37				0,37	- Kč	- Kč	- Kč		16 981,80 Kč
219,82				219,82	- Kč	- Kč	- Kč		692 417,25 Kč
3,32				3,32	- Kč	- Kč	- Kč		145 495,35 Kč

30	Zdvo izolovanost z celob hrotenosti P10 na zdiach päs 130 mm - NK11	m ²	45,790	1 243,00 Kč	56 916,97 Kč
31	Zdvo izolovanost z celob Porotherm 30 P10 na zdiach päs 130 mm - NK13	m ²	81,120	1 296,22 Kč	105 149,20 Kč
32	Zdvo izolovanost z celob hrotenosti do P10 na zdiach päs 1440 mm	m ²	25,835	1 450,00 Kč	37 460,75 Kč
33	Zdvo izolovanost z celob Porotherm 44 P10 na zdiach päs 1440 mm - NK12	m ²	234,390	1 470,00 Kč	344 494,50 Kč
34	Zdvo izolovanost zvukovo izolacni z celob Porotherm 19 AKU P15 na malhu M10 tloušťky 190 mm - NK11	m ²	433,118	1 239,84 Kč	536 998,32 Kč
35	Zdvo izolovanost zvukovo izolacni z celob Porotherm 30 AKU Z P15 na malhu M10 tloušťky 300 mm	m ²	9,165	1 687,51 Kč	15 460,63 Kč
36	Překlad vysoký Porotherm 70 Td 1500 mm	kus	18,000	449,06 Kč	8 083,15 Kč
37	Překlad vysoký Porotherm 70 Td 1500 mm	m ³	7,600	513,28 Kč	3 902,97 Kč
38	Překlad zB Ž 25 C 300	m ³	0,683	3 828,00 Kč	2 614,52 Kč
39	Zlizení bednění z 4 m křehových nářezů vlnkových	m ²	4,240	853,30 Kč	3 754,03 Kč
40	Odrážení bednění z 4 m křehových nářezů vlnkových	m ²	4,290	366,30 Kč	1 131,35 Kč
41	Význa překlady z 1 cm betonu sítě 10 505	m ²	0,102	46 700,00 Kč	4 789,04 Kč
42	Odrážení ocedových vlnkových nosníků na zdvih, I, II, U, U1, nebo I, do 6 12	t	0,078	18 800,00 Kč	1 466,40 Kč
43	Odstránění profilu IPN 100 izolaci 11 375	t	0,088	28 050,00 Kč	2 471,20 Kč
44	Odrážení ocedových vlnkových nosníků na zdvih, I, II, U, U1, nebo I, do 6 22	t	1,244	17 200,00 Kč	21 396,80 Kč
45	Odstránění profilu HEA 220 izolaci 11 375	t	1,266	30 250,00 Kč	38 350,20 Kč
46	D-M odpovídá splnění chodníkem a parkovací ploškou, prefabrikované prvky zabudované do zemní rýhy beton C15/20 palisády 1200x800x80 mm vlnkové a fixované vlnkou -AP.12	m	45,500	7 150,00 Kč	31 025,00 Kč
47	Montáž nosné izolace ke zmišňování hlavy bez zřezové dráhy z 6 m rozteží vlnkové do 12 m	t	25,121	23 900,00 Kč	598 319,80 Kč
48	Montáž nosné izolace ke zmišňování hlavy bez zřezové dráhy z 6 m rozteží vlnkové do 12 m	t	25,751	29 700,00 Kč	765 379,30 Kč
49	Odstránění profilu HEA 220 izolaci 11 375	t	1,781	29 700,00 Kč	52 895,70 Kč
50	Odstránění profilu HEA 220 izolaci 11 375 800x800	t	0,099	29 920,00 Kč	2 962,08 Kč
51	Slezení ze zbetonových vlnkových nosníků 11 40 do 22,2 m přetrážením	kus	0,000	10 197,00 Kč	10 197,00 Kč
52	Překlad z celob Porotherm 11 Profi Drvix P10 na zdiach päs 22,2 m - NK10	m ²	82,500	640,83 Kč	53 066,65 Kč
53	Překlad z celob Porotherm 11 Profi Drvix P10 na zdiach päs 22,2 m - NK14	m ²	28,545	819,00 Kč	23 377,65 Kč
54	Vodonekromer	m ²	267,182	2 112,00 Kč	564 288,38 Kč
55	Odrážení ocedových vlnkových nosníků izolaci I, II, U, U1, nebo I, do 22,2 m	t	0,963	17 200,00 Kč	16 563,60 Kč
56	Odstránění profilu UPN 220 izolaci 11 375	t	1,059	31 570,00 Kč	33 423,61 Kč
57	Obrábění vlnkové jednolitostavby vlnkových keramikou v přes 210 do 250 mm vlnky potýsytou 1 100 mm	m	9,900	300,00 Kč	2 981,97 Kč
58	Zabudování pásu a vlnky zB Ž 25 C 25/30	m ³	17,463	3 674,00 Kč	64 159,06 Kč
59	Zlizení bednění zrušit vlnky vlnky	m ²	123,484	407,00 Kč	50 257,99 Kč
60	Odrážení bednění zrušit vlnky vlnky	m ²	123,484	93,39 Kč	11 532,17 Kč
61	Význa zrušit vlnky a vlnky betonu oceli 10 505	t	2,554	45 760,00 Kč	116 871,04 Kč
62	Schodištní konstrukce a rampa zB Ž 25 C 25/30	m ²	5,120	4 092,00 Kč	20 951,04 Kč
63	Význa schodištní konstrukce a rampa betonu oceli 10 505	t	0,574	53 680,00 Kč	30 812,32 Kč
64	Zlizení bednění potěp schodištní rampa příměřová 4 m 4 m	m ²	25,148	753,50 Kč	19 849,02 Kč
65	Odrážení bednění potěp schodištní rampa příměřová 4 m 4 m	m ²	25,148	132,00 Kč	3 319,54 Kč
66	D-M prefabrikované betonu vlnkové nosníky s potěp schodištní do betonu C15/20 za potěp 160mm, bloků 3 (100mm, barevné odlišné -AP.11	m	19,900	2 000,90 Kč	39 817,10 Kč
67	Komunikace pozemní	m ²	605,000	142,00 Kč	85 910,00 Kč
68	Podklad z kamenná křehová deska vlnky 0,32 mm 150 mm (AP.03), (AP.04e)	m ²	16,000	184,80 Kč	2 956,80 Kč
69	Podklad z kamenná křehová deska vlnky 0,46 mm 150 mm (AP.05)	m ²	166,000	184,80 Kč	31 046,40 Kč
70	Podklad z kamenná křehová deska vlnky 0,62 mm 150 mm (AP.04)	m ²	113,000	180,40 Kč	20 382,20 Kč
71	Podklad z kamenná křehová deska vlnky 0,52 mm 150 mm (AP.04e)	m ²	465,000	292,60 Kč	136 059,00 Kč
72	Podklad z kamenná křehová deska vlnky 0,32 mm 150 mm (AP.03), (AP.05)	m ²	270,500	292,60 Kč	79 149,30 Kč
73	Klizení dráhy z betonových zinkových drátů komunikace po pěti a ložen z kamenná těžného betonu dráhy, II, do 40 m, s vyplněním pásy z dvojtypu kamenná a vlnková (AP.01), (AP.02), (AP.04)	m ²	230,746	342,00 Kč	78 915,13 Kč
74	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	221,958	319,00 Kč	70 804,60 Kč
75	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01)	m ²	15,778	347,60 Kč	5 484,43 Kč
76	Klizení dráhy z betonových zinkových drátů pozemní komunikaci a ložen z kamenná těžného betonu dráhy, II, do 50 m, s vyplněním pásy z dvojtypu kamenná vlnková (AP.04e)	m ²	27,000	398,20 Kč	10 751,40 Kč
77	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01)	m ²	28,000	380,60 Kč	10 656,80 Kč
78	Klizení dráhy z betonových vlnkových drátů pozemní komunikaci a ložen z kamenná těžného betonu dráhy, II, do 50 m, s vyplněním pásy z vlnkových a s hnutím vlnková II, 80 mm, po plochy přes 100 m ² (AP.03)	m ²	578,000	244,20 Kč	141 167,00 Kč
79	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.03)	m ²	583,780	370,00 Kč	215 998,60 Kč
80	Úprava povrchu, potěp a označení výhledu	m ²	31,736	650,30 Kč	20 805,20 Kč
81	Výpověstní komunikace bednění vlnkových vlnkových nosníků namalováno ručně -HS.01	m ²	46,300	287,10 Kč	13 292,73 Kč
82	Výpověstní komunikace bednění vlnkových vlnkových nosníků namalováno ručně -SS.01	m ²	8,520	147,70 Kč	1 257,40 Kč
83	Výpověstní komunikace bednění vlnkových vlnkových nosníků namalováno ručně -SS.01	m ²	452,124	290,00 Kč	131 115,96 Kč
84	Výpověstní komunikace bednění vlnkových vlnkových nosníků namalováno ručně -SS.11	m ²	700,456	305,80 Kč	214 199,44 Kč
85	Překlad z kamenná křehová deska vlnky 0,32 mm 150 mm (AP.03), (AP.04e)	m ²	567,496	70,84 Kč	40 201,42 Kč
86	Překlad z kamenná křehová deska vlnky 0,32 mm 150 mm (AP.03), (AP.04e)	m ²	15,500	121,60 Kč	1 884,80 Kč
87	Montáž konstrukční záplasti vlnky vlnky a mechanickým kotvením polyetylenových desek II do 40 mm -NK1	m ²	31,736	650,30 Kč	20 805,20 Kč
88	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	32,371	106,49 Kč	3 472,72 Kč
89	Montáž konstrukční záplasti vlnky vlnky a mechanickým kotvením polyetylenových desek II do 200 mm PS.02 PS.11	m ²	172,600	742,50 Kč	128 155,50 Kč
90	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	183,154	233,20 Kč	42 777,91 Kč
91	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01)	m ²	166,193	222,20 Kč	36 928,53 Kč
92	Montáž konstrukční záplasti vlnky vlnky a mechanickým kotvením polyetylenových desek z ruzných vlnky s podlouhou orientací vlnky II do 40 mm PS.21	m ²	15,000	672,10 Kč	10 081,50 Kč
93	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	15,300	214,80 Kč	3 285,82 Kč
94	Překlad z kamenná křehová deska vlnky 0,32 mm 150 mm (AP.03), (AP.04e)	m ²	90,762	16,17 Kč	1 467,62 Kč
95	Montáž konstrukční záplasti vlnky vlnky a mechanickým kotvením polyetylenových desek z ruzných vlnky s podlouhou orientací vlnky II do 40 mm PS.21	m ²	37,600	130,90 Kč	4 921,84 Kč
96	Montáž konstrukční záplasti vlnky vlnky a mechanickým kotvením polyetylenových desek z ruzných vlnky s podlouhou orientací vlnky II do 40 mm PS.21	m ²	39,490	109,43 Kč	4 321,09 Kč
97	Montáž konstrukční záplasti vlnky vlnky a mechanickým kotvením polyetylenových desek z ruzných vlnky s podlouhou orientací vlnky II do 40 mm PS.21	m ²	374,000	55,88 Kč	20 901,36 Kč
98	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	104,333	22,53 Kč	2 352,71 Kč
99	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	169,063	7,13 Kč	1 208,81 Kč
100	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	62,318	34,63 Kč	2 159,32 Kč
101	dráha zrušit (včetně betonu 200x200x40mm přídavné -AP.01, AP.02, AP.04)	m ²	8,423	48,07 Kč	405,40 Kč
102	Výpověstní komunikace bednění vlnkových vlnkových nosníků namalováno ručně -PS.01	m ²	398,550	364,00 Kč	145 072,00 Kč
103	Výpověstní komunikace bednění vlnkových vlnkových nosníků namalováno ručně -PS.01	m ²	15,000	367,40 Kč	5 511,00 Kč
104	Překlad z kamenná křehová deska vlnky 0,32 mm 150 mm (AP.03), (AP.04e)	m ²	50,800	72,16 Kč	3 665,70 Kč
105	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	34,040	394,00 Kč	13 442,40 Kč
106	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	17,300	635,80 Kč	10 999,34 Kč
107	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	29,300	420,00 Kč	12 318,00 Kč
108	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	14,665	256,30 Kč	3 758,64 Kč
109	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	29,300	15,18 Kč	445,29 Kč
110	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	27,600	1 200,00 Kč	33 120,00 Kč
111	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	4,000	221,00 Kč	884,00 Kč
112	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	6,000	1 166,00 Kč	6 996,00 Kč
113	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	1,000	1 188,00 Kč	1 188,00 Kč
114	Traver EPS SOKS 3000 - 40mm, ID - 0,025 (P-1 m K-1) 150x600x40mm, srovnání desek a izolace udržitelnosti a vysokou odolností proti prázce pro tepelné izolaci vlnky vlnky z vyztužením kamenná vlnková vlnková	m ²	4,000	475,00 Kč	1 900,00 Kč

100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	56 916,97 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	105 149,20 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	37 460,75 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	344 494,50 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	536 998,32 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	15 466,03 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	8 063,15 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	3 592,97 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	2 614,52 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	3 754,01 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	1 131,35 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	4 790,94 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	1 466,40 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	2 412,30 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	21 396,80 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	41 382,00 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	31 1025,00 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	585 519,30 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	764 895,30 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	52 895,70 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	2 962,08 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	101 970,00 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	52 906,68 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	233 787,65 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	564 288,38 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	16 563,60 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	33 432,63 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	78 108,17 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	64 159,06 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	50 257,99 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	11 532,17 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	116 871,04 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	20 953,10 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	30 812,32 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	18 949,02 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	3 319,54 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	38 017,10 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	85 910,00 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	2 956,80 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	31 046,40 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	20 385,20 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	141 751,50 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	791 882,30 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	78 915,13 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	70 884,60 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	5 484,43 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	10 751,40 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	10 656,80 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	141 147,60 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	215 998,60 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	13 292,72 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	431 779,10 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	311 115,96 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	214 199,44 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	40 201,42 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	1 815,00 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	20 003,20 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	3 447,27 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	128 185,50 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	431 779,10 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	36 928,53 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	10 081,50 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	1 467,62 KZ
100%	0%	-	KZ	-	KZ	100%	4 971,84 KZ

45.79			45.79	-	K2	-	K2	-	K2	56.916.97 K2
81.12			81.12	-	K2	-	K2	-	K2	105.149.20 K2
25.84			25.84	-	K2	-	K2	-	K2	17.460.75 K2
234.35			234.35	-	K2	-	K2	-	K2	344.494.50 K2
433.12			433.12	-	K2	-	K2	-	K2	536.998.32 K2
9.17			9.17	-	K2	-	K2	-	K2	15.466.03 K2
18.08			18.08	-	K2	-	K2	-	K2	8.065.15 K2
7.00			7.00	-	K2	-	K2	-	K2	3.595.97 K2
0.68			0.68	-	K2	-	K2	-	K2	2.614.52 K2
4.25			4.25	-	K2	-	K2	-	K2	3.754.03 K2
4.25			4.25	-	K2	-	K2	-	K2	1.131.35 K2
0.10			0.10	-	K2	-	K2	-	K2	4.780.94 K2
0.08			0.08	-	K2	-	K2	-	K2	1.466.40 K2
0.09			0.09	-	K2	-	K2	-	K2	2.412.30 K2
1.24			1.24	-	K2	-	K2	-	K2	2.136.80 K2
1.37			1.37	-	K2	-	K2	-	K2	41.382.00 K2
43.50			43.50	-	K2	-	K2	-	K2	311.057.00 K2
25.12			25.12	-	K2	-	K2	-	K2	585.519.30 K2
25.75			25.75	-	K2	-	K2	-	K2	794.893.80 K2
1.78			1.78	-	K2	-	K2	-	K2	52.895.70 K2
0.10			0.10	-	K2	-	K2	-	K2	2.962.08 K2
10.00			10.00	-	K2	-	K2	-	K2	101.970.00 K2
82.56			82.56	-	K2	-	K2	-	K2	52.968.66 K2
285.46			285.46	-	K2	-	K2	-	K2	231.787.65 K2
267.18			267.18	-	K2	-	K2	-	K2	564.288.38 K2
0.96			0.96	-	K2	-	K2	-	K2	16.563.60 K2
1.06			1.06	-	K2	-	K2	-	K2	33.432.63 K2
93.90			93.90	-	K2	-	K2	-	K2	78.188.11 K2
17.46			17.46	-	K2	-	K2	-	K2	64.159.06 K2
123.48			123.48	-	K2	-	K2	-	K2	50.257.99 K2
123.48			123.48	-	K2	-	K2	-	K2	11.532.17 K2
2.55			2.55	-	K2	-	K2	-	K2	116.671.06 K2
5.12			5.12	-	K2	-	K2	-	K2	20.955.04 K2
0.57			0.57	-	K2	-	K2	-	K2	30.812.32 K2
25.15			25.15	-	K2	-	K2	-	K2	18.949.02 K2
25.15			25.15	-	K2	-	K2	-	K2	3.319.54 K2
19.00			19.00	-	K2	-	K2	-	K2	38.017.10 K2
605.00			605.00	-	K2	-	K2	-	K2	85.910.00 K2
16.00			16.00	-	K2	-	K2	-	K2	2.956.80 K2
168.00			168.00	-	K2	-	K2	-	K2	31.046.40 K2
113.00			113.00	-	K2	-	K2	-	K2	20.385.20 K2
605.00			605.00	-	K2	-	K2	-	K2	141.751.50 K2
270.50			270.50	-	K2	-	K2	-	K2	79.148.30 K2
230.75			230.75	-	K2	-	K2	-	K2	78.915.13 K2
221.96			221.96	-	K2	-	K2	-	K2	70.884.60 K2
15.78			15.78	-	K2	-	K2	-	K2	5.484.45 K2
27.00			27.00	-	K2	-	K2	-	K2	10.751.43 K2
28.00			28.00	-	K2	-	K2	-	K2	10.656.80 K2
578.00			578.00	-	K2	-	K2	-	K2	141.147.60 K2
583.78			583.78	-	K2	-	K2	-	K2	215.998.60 K2
46.30			46.30	-	K2	-	K2	-	K2	13.289.72 K2
8.52			8.52	-	K2	-	K2	-	K2	1.471.40 K2
452.12			452.12	-	K2	-	K2	-	K2	131.115.96 K2
700.46			700.46	-	K2	-	K2	-	K2	214.199.44 K2
567.50			567.50	-	K2	-	K2	-	K2	40.201.42 K2
15.60			15.60	-	K2	-	K2	-	K2	1.815.00 K2
31.74			31.74	-	K2	-	K2	-	K2	20.003.20 K2
32.37			32.37	-	K2	-	K2	-	K2	3.447.22 K2
172.60			172.60	-	K2	-	K2	-	K2	128.155.94 K2
185.15			185.15	-	K2	-	K2	-	K2	43.137.71 K2
166.20			166.20	-	K2	-	K2	-	K2	56.925.53 K2
15.00			15.00	-	K2	-	K2	-	K2	10.081.50 K2
15.30			15.30	-	K2	-	K2	-	K2	2.265.02 K2
90.76			90.76	-	K2	-	K2	-	K2	1.467.62 K2
37.60			37.60	-	K2	-	K2	-	K2	4.931.84 K2
39.48			39.48	-	K2	-	K2	-	K2	4.321.09 K2
374.04			374.04	-	K2	-	K2	-	K2	20.981.36 K2
104.33			104.33	-	K2	-	K2	-	K2	2.355.71 K2
169.07			169.07	-	K2	-	K2	-	K2	1.208.81 K2
62.52			62.52	-	K2	-	K2	-	K2	2.159.32 K2
51.43			51.43	-	K2	-	K2	-	K2	2.475.34 K2
398.55			398.55	-	K2	-	K2	-	K2	145.073.20 K2
15.00			15.00	-	K2	-	K2	-	K2	5.511.00 K2
75.00			75.00	-	K2	-	K2	-	K2	5.121.00 K2
984.31			984.31	-	K2	-	K2	-	K2	160.649.24 K2
34.04			34.04	-	K2	-	K2	-	K2	13.442.40 K2
17.30			17.30	-	K2	-	K2	-	K2	10.999.34 K2
293.30			293.30	-	K2	-	K2	-	K2	123.186.00 K2
14.67			14.67	-	K2	-	K2	-	K2	3.758.64 K2
293.30			293.30	-	K2	-	K2	-	K2	4.452.29 K2
27.00			27.00	-	K2	-	K2	-	K2	32.480.00 K2
4.00			4.00	-	K2	-	K2	-	K2	4.484.00 K2
6.00			6.00	-	K2	-	K2	-	K2	6.996.00 K2
1.00			1.00	-	K2	-	K2	-	K2	1.786.00 K2
4.00			4.00	-	K2	-	K2	-	K2	5.896.00 K2

115	zárubeh jednokřídlá ocelová pro zádlu tl. stěny 110-150mm rozměry 800/2000mm -D.03.D.05.D11,D15	kus	5,000	1 474,00 Kč	7 370,00 Kč	0 %
116	zárubeh jednokřídlá ocelová pro zádlu tl. stěny 110-150mm rozměry 800/2000mm-pojárny E115 -D23	kus	1,000	2 574,00 Kč	2 574,00 Kč	0 %
117	zárubeh jednokřídlá ocelová pro zádlu tl. stěny 160-200mm rozměry 800/2000mm -D.22	kus	2,000	1 551,00 Kč	3 102,00 Kč	0 %
118	zárubeh jednokřídlá ocelová pro zádlu tl. stěny 110-150mm rozměry 700/2000mm -D113,D14	kus	2,000	1 441,00 Kč	2 882,00 Kč	0 %
119	zárubeh jednokřídlá ocelová pro zádlu tl. stěny 110-150mm rozměry 900/2000mm -D.08,D.24	kus	2,000	1 507,00 Kč	3 014,00 Kč	0 %
120	Ouzavření zárubní nebo rímů dřevěných kovových do 4 m2 na MC	kus	4,000	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	0 %
121	Ocelovní zábrubě ZPZ rozměry 160/210mm tlířky 11-15m -D.21,D.31	kus	4,000	1 831,27 Kč	7 325,08 Kč	0 %
Ouzavření komínové a přístřešové benutí						0 %
122	Ouzavření obrubky z betonové příslužky bez boční opěry do lože z betonu prostého (AP.02)	m	5,500	183,70 Kč	1 010,35 Kč	0 %
123	hraník betonový ušlechtlý 500x250x100mm (AP.03)	m	3,610	194,70 Kč	1 092,27 Kč	0 %
124	Ouzavření chodíkové obrubku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého (AP.01)	m	31,000	187,00 Kč	5 797,00 Kč	0 %
125	obrubník betonový parkový přírůstky 500x80x100mm (AP.01)	m	31,620	146,30 Kč	4 626,01 Kč	0 %
126	Ouzavření zadržadla obrubníku betonového do lože z betonu z boční opěrou (AP.03), (AP.04)	m	81,000	170,50 Kč	13 810,50 Kč	0 %
127	obrubník betonový parkový přírůstky 500x80x100mm (AP.03), (AP.04)	m	81,000	146,30 Kč	11 850,30 Kč	0 %
128	Montáž lešení řadového trubkového lžáku s podlahami zatížení do 200 kg/m2 i do 1,5 m v do 10 m	m2	542,143	110,00 Kč	59 635,73 Kč	0 %
129	Připeklé k lešení řadovým trubkovému lžáku s podlahami i 4,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	52 528,580	1,38 Kč	44 726,80 Kč	0 %
130	Demontáž lešení řadového trubkového lžáku s podlahami zatížení do 200 kg/m2 i do 1,5 m v do 10 m	m2	542,143	46,97 Kč	25 464,46 Kč	0 %
131	Výstřihání budov betonů a obšacné výstavby při více podlaží do 4 m	m2	344,875	160,00 Kč	55 180,00 Kč	0 %
132	Ouzavření skříní pro hasecí přístroje	kus	2,000	507,10 Kč	1 014,20 Kč	0 %
133	přístroj hasecí ruční přístroje PG 6 LE-OV-41	kus	2,000	926,20 Kč	1 852,40 Kč	0 %
134	Kovový chemický trnec M 10 tl 90 mm do betonu, ZB nebo kamene s vrtáním otvoru	kus	16,000	49,72 Kč	796,72 Kč	0 %
135	Kovový chemický trnec M 10 tl 200 mm do betonu, ZB nebo kamene s vrtáním otvoru	kus	32,000	104,17 Kč	3 333,44 Kč	0 %
136	Přesuvní vstupní kápně na hřbitě (přesun opeklí o 3m) - AP.14	kpl	1,000	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
137	Vybavení a likvidace 7 kusů lžáků pro dvířky - AP.13	kpl	1,000	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč	0 %
138	D-M vodovodného dopravního zařízení na parkovní náutěm (10 park.míst, 2 míst pro invalidy,pikogramy a ovládání) - AP.41	kpl	1,000	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0 %
139	Úprava a přezkoušení státních podkůpů ZTI (8ks křemových) - AP.51	kpl	1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0 %
Přesun sání						0 %
140	Odvod sání a vyzkoušení hmot na skládku nebo mraziškládku do 1 km se složením	t	652,370	256,30 Kč	167 202,43 Kč	0 %
141	Připeklé k obvodu sání a vyzkoušení hmot na skládku ZK21 1 km příř. 1 km	t	12 395,030	8,00 Kč	99 160,24 Kč	0 %
142	Poplatek za uložení na skládce (skládkování) znečištěného odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	211,181	450,00 Kč	95 031,45 Kč	0 %
143	Poplatek za uložení na skládce (skládkování) znečištěného odpadu v kamenní kódu odpadu 17 05 04	t	441,189	380,00 Kč	167 651,82 Kč	0 %
144	Nakládání sání na dopravní prostředky pro vedovodnou dopravu	t	652,370	50,50 Kč	32 944,69 Kč	0 %
Přesun hmot						0 %
145	Přesun hmot pro budovy zádlu v do 12 m	t	1 173,547	314,60 Kč	369 197,89 Kč	0 %
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						0 %
146	Přesuvní izolace proti zemi vlhkosti vodovodné za studeným náutěm penetracím-NK.05	m2	353,340	16,00 Kč	5 653,44 Kč	0 %
147	klá zastřešovací antiluviové	t	0,177	53 130,00 Kč	9 316,21 Kč	0 %
148	Přesuvní izolace proti zemi vlhkosti vstřísk za studeným náutěm penetracím-NK.05	m2	77,650	29,00 Kč	2 251,85 Kč	0 %
149	klá penetracím antiluviové	t	0,026	53 130,00 Kč	1 381,38 Kč	0 %
150	Přesuvní izolace proti zemi vlhkosti plynů přitavením vodovodné NAIP-NK.05	m2	353,340	112,20 Kč	39 644,75 Kč	0 %
151	Přesuvní izolace proti zemi vlhkosti plynů přitavením vstřísk NAIP	m2	77,650	128,70 Kč	9 993,56 Kč	0 %
152	půl ovládnutí nátěrův modifikovaný SBS s 5.0mm v tlouštkou z polyesterové rohože a spálením PE fólie nebo (zpracování minerálních povrchů na kerntu povrchu	m2	495,639	202,40 Kč	100 317,33 Kč	0 %
153	Přesuvní izolace proti zemi vlhkosti hydroizolací stříšku vstřísk na spodní částí ocelových doplňků, 2 vstřety	m2	16,896	376,20 Kč	6 356,28 Kč	0 %
154	hmot hydroizolací stříšku drematolizací izolace náutěm do spodní stříšky	litr	16,896	85,36 Kč	1 442,72 Kč	0 %
155	Přesun hmot izolací proti izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,504	1 144,00 Kč	4 008,58 Kč	0 %
Převládání krytí						0 %
156	Přesuvní povlak krytí mechanicky kovovému do trapezu T11 d 100 mm rohové pole, budova v do 18 m - TS.02, TS.11, TS.12	m2	238,113	300,00 Kč	71 433,90 Kč	0 %
157	folie hydroizolací stříšky FATRAFOL 810, TS, vyznačení PES mřížkou, tl. 1,5mm, sířka 1300mm, světlé lžády	m2	277,521	298,40 Kč	82 811,43 Kč	0 %
158	Přesuvní povlak krytí mechanicky kovovému do trapezu T11 d 240 mm rohové pole, budova v do 18 m-TS.01	m2	304,500	340,00 Kč	103 530,00 Kč	0 %
159	folie hydroizolací stříšky FATRAFOL 810, TS, vyznačení PES mřížkou, tl. 1,5mm, sířka 1300mm, světlé lžády	m2	354,895	298,40 Kč	105 899,60 Kč	0 %
160	Montáž antikrovní chrabě z PVC DN 50-SV.22	kus	8,000	542,30 Kč	4 338,40 Kč	0 %
161	chrabě antikrovní DN 50 s montáží pro hydroizolaci z PVC-p	kus	8,000	1 166,00 Kč	9 328,00 Kč	0 %
162	Montáž bezpečnostního přírůstku z PVC do DN 70-SV.21	kus	3,000	542,30 Kč	1 626,90 Kč	0 %
163	přístroj bezpečnostní antikrovní DN 75 s montáží pro hydroizolaci z PVC-PSV-21	kus	3,000	1 598,00 Kč	3 894,00 Kč	0 %
164	Přesun hmot izolací izolací pro krytí pozdovků v objektech výšky do 12 m	t	1,403	3 600,00 Kč	5 050,80 Kč	0 %
Izolace tepelné						0 %
165	Montáž izolace křovčkové podlaží volně kladených rohových, pány, dílci, deskami 1 vstřety (PS.11), (PS.12), (PS.13), (PS.21)	m2	293,300	79,00 Kč	23 170,70 Kč	0 %
166	podlaží izolací z pěnového XPE 10 mm (PS.11), (PS.12), (PS.13), (PS.21)	m2	299,166	77,00 Kč	23 035,78 Kč	0 %
167	Montáž izolace tepelné podlaží volně kladených rohových, pány, dílci, deskami 1 vstřety (PS.11), (PS.12), (PS.13), (PS.21)	m2	293,300	79,00 Kč	23 170,70 Kč	0 %
168	deska z polyisoterm XPS, hrana polodířčková a hladká povrch 300Pp (1 120mm (PS.11)	m2	214,320	363,00 Kč	77 798,16 Kč	0 %
169	deska z polyisoterm XPS, hrana polodířčková a hladká povrch 300Pp (1 110mm (PS.12)	m2	12,983	341,00 Kč	4 427,89 Kč	0 %
170	deska z polyisoterm XPS, hrana polodířčková a hladká povrch 300Pp (1 100mm (PS.13)	m2	45,603	303,60 Kč	14 756,48 Kč	0 %
171	deska EPS pro ušlechtlé bez ušlechtlé (PS.21)	m2	22,226	68,31 Kč	1 508,62 Kč	0 %
172	Montáž izolace tepelné stěny a skládli lešení betonové rohové, pány, dílci, desk	m2	133,200	200,00 Kč	26 640,00 Kč	0 %
173	deska z extrudované polyisoterm B.ACH, EPS 300 G 50mm	m2	133,960	284,69 Kč	38 678,12 Kč	0 %
174	Montáž izolace tepelné stěny dřevěných kladení volně z vstřety rohové, pány, dílci, desek-TS.01, TS.02	m2	320,845	98,00 Kč	31 442,81 Kč	0 %
175	deska EPS 100 do dřevěných stěny z podlaží z-0,035 (1 70mm -TS.02	m2	71,084	116,00 Kč	8 249,24 Kč	0 %
176	deska EPS 100 do dřevěných stěny z podlaží z-0,035 (1 40mm -TS.01	m2	583,449	222,10 Kč	130 416,42 Kč	0 %
177	Montáž izolace tepelné stěny dřevěných kladení volně, dřevěných vstřety-TS.01, TS.02, TS.11, TS.12	m2	511,145	98,00 Kč	50 092,21 Kč	0 %
178	klá izolací z pěnového polyisoterm EPS 150 ušlechtlé	m3	22,423	1 738,00 Kč	38 992,03 Kč	0 %
179	Montáž izolace tepelné stěny dřevěných kladení volně, dřevěných vstřety-TS.21	m2	6,200	508,40 Kč	3 152,08 Kč	0 %
180	deska tepelné izolací stěny dřevěných kladení volně, dřevěných vstřety-TS.21	m2	6,200	417,70 Kč	2 589,74 Kč	0 %
181	Montáž izolace tepelné stěny dřevěných kladení volně, dřevěných vstřety-TS.01, TS.02, TS.11	m2	445,213	10,42 Kč	4 637,78 Kč	0 %
182	folie hydroizolací stříšky FATRAFOL 810/1-UI se zabudováním sklenným roumem, tl. 1,5mm, sířka 2050mm, RAL 7040	m2	518,896	276,40 Kč	143 421,30 Kč	0 %
183	Přesun hmot izolací pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	6,071	1 100,00 Kč	6 678,10 Kč	0 %
Zpracování nátěrů						0 %
184	D-M vybavení WC pro osoby s těl postižením (mudlo pěnové,mudlo sklápěcí,2 háčky,akopné zrcadlo,držák na toalet papír,zátlak WC kartič,diskové mytla,box a napínací ručníky,kol)OV.21	kpl	1,000	38 500,00 Kč	38 500,00 Kč	0 %
185	D-M vybavení společných WC a toalet ručníků (zrcadlo 1300/800mm,odlábky,panel 2 háčky,držák na toalet papír,zátlak WC kartič,diskové mytla,box na papírové ručníky,kol)OV.22	kpl	2,000	16 500,00 Kč	33 000,00 Kč	0 %
186	D-M vybavení společných sprch u luten (zrcadlo 1500/800mm,policek malá 4x,10x háčky,diskové mytla 2x,kol)OV.23	kpl	2,000	14 300,00 Kč	28 600,00 Kč	0 %
187	D-M vybavení sprchy a WC v lute ručníků (zrcadlo 600/800mm,policek malá,1+2 háčky,držák na toalet papír,zátlak,zátlak WC kartič)OV.24	kpl	1,000	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	0 %
188	D-M vybavení WC v gastroprorově (diskové mytla,zrcadlo 600/800mm,policek malá,2 háčky,držák na toalet papír,zátlak,zátlak WC kartič,kol,box na papírové)OV.25	kpl	1,000	8 800,00 Kč	8 800,00 Kč	0 %
Komunikace nosičů						0 %
189	Montáž státních křídlov pravidelných z hranného řezvu plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami -TS.21	m	12,000	244,20 Kč	2 930,40 Kč	0 %
190	hranný státní řezvu pravidelný do 228cm2 do 40 mm	m3	0,317	8 900,00 Kč	2 694,50 Kč	0 %

0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 370,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 574,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 102,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 882,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 014,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 800,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 325,08 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 010,35 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 092,27 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 797,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 626,01 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	13 810,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 850,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	59 635,73 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	44 726,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	25 464,46 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	55 180,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 014,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 852,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	786,72 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 333,44 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 850,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	22 000,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	16 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	167 202,43 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	99 160,24 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	95 031,45 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	167 651,82 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	32 944,69 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	369 197,89 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 653,44 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 216,21 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 251,85 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 381,38 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	39 644,73 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	9 993,56 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	100 317,33 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 356,28 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 442,72 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 008,58 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	71 433,90 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	82 811,43 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	103 530,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	105 899,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 338,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	9 328,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 626,90 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 894,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 050,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	23 170,70 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	23 035,78 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	23 170,70 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	77 798,16 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 427,89 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	14 756,18 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 588,62 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	38 675,12 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	31 442,81 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 819,24 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	135 416,42 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	50 092,21 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	38 992,03 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	508,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 831,25 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 637,78 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	143 421,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 678,10 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	38 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	33 000,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	28 600,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 950,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 800,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 930,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 694,50 Kč

191	Bedňové střešní rovinový z cementotřískových desek tl 25 mm na střež izbovovaných na atiku-pod oplechování přes plastové podkladě latí - SV.11 a SV.12	m2	55,800	815,10 Kč	45 523,34 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	45 523,34 Kč	55,85	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	45 523,34 Kč
192	Montáž bedňové střešní rovinový z akrylových sklonu do 60° z hoblovaných ker. -TS.21	m2	6,200	159,50 Kč	985,90 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	988,90 Kč	6,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	988,90 Kč
193	Terazba terasní plochy z železných desek tl 20mm, 4,8	m2	6,200	12 000,00 Kč	74 400,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	74 400,00 Kč	6,21	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	74 400,00 Kč
194	Montáž keram. na nákladních jednodílných sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm-TS.21	m2	6,200	31,46 Kč	195,05 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	195,05 Kč	6,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	195,05 Kč
195	Terazba sklonový ker. na nákladních jednodílných sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm-TS.21	m2	6,200	171,33 Kč	1 068,78 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	1 068,78 Kč	6,03	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	1 068,78 Kč
196	Polodenní oplechování z hoblovaných ker. na střež -TS.12	m2	97,400	139,70 Kč	13 606,78 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	13 606,78 Kč	97,40	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	13 606,78 Kč
197	Nákladní oplechování ker. tl 20mm, 4,8	m2	107,140	420,80 Kč	44 990,80 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	44 990,80 Kč	107,14	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	44 990,80 Kč
198	Polodenní oplechování pod oplechování při osové vzdálenosti 65 cm, na plastových tercích 85-45mm-TS.21	m2	97,400	124,30 Kč	12 106,82 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	12 106,82 Kč	97,40	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	12 106,82 Kč
199	Terazba sklonový ker. 10-25cm, impregnované	m2	6,318	8 118,00 Kč	51 351,52 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	51 351,52 Kč	6,32	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	51 351,52 Kč
200	Žaluzie střešní z cementotřískových desek tl 25 mm na střež izbovovaných na rosti -NK41, NK41	m2	1 277,900	930,00 Kč	1 188 447,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	1 188 447,00 Kč	1 277,90	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	1 188 447,00 Kč
201	Montáž střešního střešní z hoblovaných ker. na nákladních jednodílných sklonu do 288 cm z výhledem -NK31	m2	345,900	97,82 Kč	33 763,10 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	33 763,10 Kč	345,90	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	33 763,10 Kč
202	Brusel střešního ker. na nákladních jednodílných sklonu do 288cm do 40 mm	m3	10,046	8 500,00 Kč	85 391,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	85 391,00 Kč	10,05	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	85 391,00 Kč
203	Montáž střešního střešní z hoblovaných ker. na nákladních jednodílných sklonu do 450 cm z výhledem -NK41	m2	318,000	179,30 Kč	57 017,40 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	57 017,40 Kč	318,00	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	57 017,40 Kč
204	Brusel střešního ker. na nákladních jednodílných sklonu do 450cm do 40 mm	m3	10,774	9 200,00 Kč	99 120,80 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	99 120,80 Kč	10,77	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	99 120,80 Kč
205	Kování střešního střešní do střeží střešní ker. na nákladních jednodílných sklonu do 288cm do 40 mm	kus	210,000	220,00 Kč	46 200,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	46 200,00 Kč	210,00	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	46 200,00 Kč
206	Přesun lesního střešního pro ker. na nákladních jednodílných sklonu do 12 m	t	62,483	1 639,00 Kč	102 409,64 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	102 409,64 Kč	62,48	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	102 409,64 Kč
207	Konstrukce vnitřní výhledy	m2	31,950	650,00 Kč	20 767,50 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	20 767,50 Kč	31,95	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	20 767,50 Kč
208	Konstrukce vnitřní výhledy z ker. na nákladních jednodílných sklonu do 288cm do 40 mm	m2	154,100	1 220,00 Kč	188 002,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	188 002,00 Kč	154,10	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	188 002,00 Kč
209	SDK plocha podhledová tl 1412,5 mm profil CW-UW 100 deska 1x12,5 tl 25 bez izolace EI 15-NK22	m2	31,950	650,00 Kč	20 767,50 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	20 767,50 Kč	31,95	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	20 767,50 Kč
210	SDK plocha podhledová tl 1412,5 mm bez izolace dvoudílná spádová ker. profil CW-UW 100 deska 1x12,5 tl 25 bez izolace jednovrstevná spádová ker. profil CD-LD	m2	31,950	81,800 Kč	2 613,82 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	2 613,82 Kč	31,95	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	2 613,82 Kč
211	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu -TS.21	m2	6,200	47,52 Kč	294,62 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	294,62 Kč	6,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	294,62 Kč
212	folie netherland parotěsná JUT HYPE N Special 100cm2	m2	6,200	22,38 Kč	139,17 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	139,17 Kč	6,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	139,17 Kč
213	Cementotřísková příčka tl 125 mm profil CW-UW 100 deska 2x12,5 x izolací 40mm NK26	m2	4,800	2 948,00 Kč	14 150,40 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	14 150,40 Kč	4,80	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	14 150,40 Kč
214	Cementotřísková příčka 1541 HZO tl 125 mm profil CW-UW 75 desky Powerpanel HZO 2x1x12,5 tl 60 mm 27 kus/m2 EI 120 DPI Rw 56 dB-NK27	m2	7,200	3 167,84 Kč	22 808,41 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	22 808,41 Kč	7,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	22 808,41 Kč
215	Cementotřísková příčka tl 87,5 mm CW-UW 75 desky 1x12,5 x izolací	m2	1,200	1 628,00 Kč	1 953,60 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	1 953,60 Kč	1,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	1 953,60 Kč
216	Cementotřísková laťová stěna tl 100 mm profil CW-UW 75 desky 2x12,5 x izolací EI 2/5 30/60 Rw do 21 dB	m2	29,600	1 683,00 Kč	49 816,80 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	49 816,80 Kč	29,60	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	49 816,80 Kč
217	Cementotřísková laťová stěna JS11 HZO tl 100 mm profil CW-UW 75 desky Powerpanel HZO 1x15 mm -NK28	m2	2,700	1 793,83 Kč	4 843,33 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	4 843,33 Kč	2,70	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	4 843,33 Kč
218	Cementotřísková laťová stěna JS11 HZO tl 150 mm profil CW-UW 75 desky Powerpanel HZO 1x15 mm -NK28	m2	41,400	1 903,83 Kč	78 818,36 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	78 818,36 Kč	41,40	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	78 818,36 Kč
219	Cementotřísková laťová stěna tl 150 mm profil CW-UW 75 desky 1x15 mm -NK28	m2	10,500	1 683,00 Kč	17 671,50 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	17 671,50 Kč	10,50	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	17 671,50 Kč
220	Přesun lesního střešního pro ker. na nákladních jednodílných sklonu do 12 m	t	7,247	1 177,00 Kč	8 529,72 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	8 529,72 Kč	7,25	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	8 529,72 Kč
221	Konstrukce klempnická	m2	6,200	583,00 Kč	3 607,78 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	3 607,78 Kč	6,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	3 607,78 Kč
222	Olešování dílaží z Pr s porcovou úpravou sklonu do 30°-TS.21	m2	138,820	503,80 Kč	69 937,52 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	69 937,52 Kč	138,82	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	69 937,52 Kč
223	Sčítací výhled pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pr s porcovou úpravou -oplechování 1,1x1,7m-SV.01	kus	1,000	7 029,00 Kč	7 029,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	7 029,00 Kč	1,00	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	7 029,00 Kč
224	Oplechování horních ploch a naderážek (atík) bez robit z Pr plechu mechanicky kotvené tl 500 mm-SV.12,SV.13	m	83,050	708,40 Kč	58 832,62 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	58 832,62 Kč	83,05	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	58 832,62 Kč
225	Oplechování horních ploch a naderážek (atík) bez robit z Pr plechu mechanicky kotvené tl 670 mm-SV.11	m	29,260	805,20 Kč	23 560,15 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	23 560,15 Kč	29,26	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	23 560,15 Kč
226	Oplechování vnitřních parapetů mechanicky kotvené z Pr s porcovou úpravou tl 750 mm	m	61,540	347,60 Kč	21 391,30 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	21 391,30 Kč	61,54	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	21 391,30 Kč
227	Přesun lesního střešního pro konstrukce klempnické v objektech v do 12 m	t	1,325	2 189,00 Kč	2 900,43 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	2 900,43 Kč	1,33	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	2 900,43 Kč
228	Krytinu skládanou	m2	321,845	42,00 Kč	13 517,49 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	13 517,49 Kč	321,85	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	13 517,49 Kč
229	folie PE vzestupná pro parotěsnou vrstvu řeškové na okna -dřevě PT 110cm2	m2	354,030	15,95 Kč	5 646,78 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	5 646,78 Kč	354,03	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	5 646,78 Kč
230	Montáž vnitřní fólie kladené ve sklonu do 120° izolací na bedňové nebo izolaci -TS.21	m2	6,200	420,00 Kč	2 604,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	2 604,00 Kč	6,20	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	2 604,00 Kč
231	folie koncová difúzní propustná pro deplukova hydroizolační vrstvu, tlivázní mikroperfor. PP 130-135cm2	m2	6,820	33,99 Kč	231,81 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	231,81 Kč	6,82	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	231,81 Kč
232	Přesun lesního střešního pro krytinu skládanou v objektech v do 12 m	t	0,061	1 243,00 Kč	75,82 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	75,82 Kč	0,06	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	75,82 Kč
233	Konstrukce tlaňákové	kus	1,000	1 628,00 Kč	1 628,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	1 628,00 Kč	1,00	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	1 628,00 Kč
234	Montáž akrylových plátních schodi -OV.01	kus	1,000	28 380,00 Kč	28 380,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	28 380,00 Kč	1,00	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	28 380,00 Kč
235	schody skládané propust. mech. z Al profilu, EI 15 EW 60TL pro výška max. 270cm, 13 schod. 130x70cm, vztl. modulu -OV.01	kus	1,000	28 380,00 Kč	28 380,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	28 380,00 Kč	1,00	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	28 380,00 Kč
236	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 nahřívání z vlnitého dřeva přes 100 mm F8.11	m2	81,838	293,70 Kč	24 035,82 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	24 035,82 Kč	81,84	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	24 035,82 Kč
237	obložení povrchu dřeviny tl 18mm vlnitý materiál	m2	90,022	547,00 Kč	49 314,05 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	49 314,05 Kč	90,02	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	49 314,05 Kč
238	Montáž plastových okna plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m x rámem do stěny	m2	34,175	737,00 Kč	25 168,98 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	25 168,98 Kč	34,18	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	25 168,98 Kč
239	Montáž plastových okna plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m x rámem do stěny	m2	15,750	3 960,00 Kč	62 370,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	62 370,00 Kč	15,75	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	62 370,00 Kč
240	okna plastová otevírací/uklápěcí pomocí lanovky a páky trojúhelníkové plochy 1m2 do v 1,5m x 1 křídlo posuvné v 163/130mm, okna bude zamýšlená z obou stran, vnitřní parapet z laminované prac. desky -FY.12	m2	7,175	3 280,00 Kč	23 884,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	23 884,00 Kč	7,18	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	23 884,00 Kč
241	okna plastová otevírací/uklápěcí dvojitá plochy 1m2 do v 1,5m x 1 křídlo posuvné v 163/130mm, okna bude zamýšlená z obou stran, vnitřní parapet z laminované prac. desky -FY.12	m2	11,250	3 388,00 Kč	38 115,00 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	38 115,00 Kč	11,25	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	38 115,00 Kč
242	Montáž plastových okna plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m x rámem do stěny	m2	37,800	760,10 Kč	28 731,78 Kč	0%	100%	0%	-	K6	100%	-	K6	100%	28 731,78 Kč	37,80	-	K6	-	K6	-	K6	-	K6	28 731,78 Kč
243																									

263	dveře jednokřídlé ocelové exteriérové protiprázdni EW 30 DPI speciální záruhek 1000x2000mm,zaplnění vatou,okapníka v nadpraží,kování systémové,koule-klíka,FAB zámek-FY.31	kus	1,000	17 380,00 Kč	17 380,00 Kč	0%
264	Montáž sbočových dveří jednokřídlých s nadotvilem do zdiva	kus	4,000	3 971,00 Kč	15 884,00 Kč	0%
265	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plně rozměru 900/3220mm+prosklení nadsvětlik 3500/75mm dvovkřídlý,jedno kř výklopě 1650/750mm,zarážka dveří a aretace,klíka-klíka,FAB zámek-FY.03	m2	9,249	8 976,00 Kč	83 019,02 Kč	0%
266	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plně s nadsvětlikem max rozměru otvoru 3,3m2,dveří 800/2000+proskl nadsvětlik výklopě 800/750mm,klíka-koule,FAB zámek,samocvičací,pantlové kování,klíka-FY.04	m2	4,400	10 329,00 Kč	45 447,60 Kč	0%
267	dveře jednokřídlé plastové s dekorem plně s nadsvětlikem max rozměru otvoru 3,3m2,dveří 800/2000+proskl nadsvětlik výklopě 800/750mm,klíka-koule,FAB zámek,samocvičací-FY.05	m2	2,200	9 229,00 Kč	20 303,80 Kč	0%
268	Montáž sbočových dveří dvovkřídlých do zdiva s nadsvětlikem do zdiva	kus	2,000	4 675,00 Kč	9 350,00 Kč	0%
269	dveře dvovkřídlé plastové s dekorem prosklení rozměru otvoru 3,3,3m, vyztučené pro zvýšení namáhání, samocvičací, zarážka do podlahy,madla a okapný solid 400mm,sklos bez značení,U=1,1,klíka-klíka,FAB zámek,pantlové kování-FY.01	m2	10,300	14 630,00 Kč	153 615,00 Kč	0%
270	dveře dvovkřídlé plastové s dekorem prosklení r. otvoru 3,5x3,2m,otvíráno dovnitř,vyztučené pro zvýšení namáhání,samocvičací,zarážka do podlahy 2cmmadla a okapný solid 400mm,sklos bez značení,U=1,1,klíka-klíka,FAB zámek,pantlové kování-FY.01	m2	11,200	14 630,00 Kč	163 856,00 Kč	0%
271	Montáž naprutených desek dřevných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	214,50 Kč	1 716,00 Kč	0%
272	Montáž naprutených desek dřevných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 3,6 m	kus	13,000	326,70 Kč	4 247,10 Kč	0%
273	porazec dřevotřískový vnitřní porazec laminovaný 1260mm	m	61,545	368,50 Kč	22 679,33 Kč	0%
274	D+M laice v laicet.dl 3,0m,kovová kostra,dřevěný sokl a oprátř.háčky ve dvou řadách - OV.02	kus	4,000	14 300,00 Kč	57 200,00 Kč	0%
275	D+M laice v laicet.dl 4,2m,kovová kostra,dřevěný sokl a oprátř.háčky ve dvou řadách - OV.02	kus	2,000	15 400,00 Kč	30 800,00 Kč	0%
276	D+M laice v laicet.dl 4,7m,kovová kostra,dřevěný sokl a oprátř.háčky ve dvou řadách - OV.02	kus	2,000	16 500,00 Kč	33 000,00 Kč	0%
277	D+M laice a nábytku vlnití rozložitelná dl. laice 3,3m,kovová kostra,dřevěný sokl a oprátř.háčky ve dvou řadách,konec stěny (DPI deska)ocel.konstrukce 600x1100mm - OV.03	kpl	1,000	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč	0%
278	D+M skříni pro autostromy (roz. pro vlevočinné) 1000/900mmx2200mm - OV.04	kus	1,000	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0%
279	D+M poskládanho plastového vrtovního roztoku (tmavé lesk) pod dřevní obklad stěn - FS.11	m2	81,838	440,00 Kč	36 008,72 Kč	0%
280	D+M laicový pr. dráhy dl.4,5m,dřevěný sokl 4,250mm,ocelové zařetozování návě - AP.13	m2	2,000	15 400,00 Kč	30 800,00 Kč	0%
281	Přesun laicet laicovní pro konstrukce malýchveřích v objektech v do 12 m	t	5,580	1 177,00 Kč	6 567,66 Kč	0%
Konstrukce zimečnické						
282	Montáž zabudbi roznoh z trubek do ocelové konstrukce tlumnosti do 20 kg,ZV.04	m	32,500	328,90 Kč	10 689,25 Kč	0%
283	zabudbi na terasu - v.1,2m,madla JKL 400mm,výplň stříbrnou z nerez v rámu z Uprofilu 20x20mm,natřen - ZV.04	m	32,500	2 200,00 Kč	71 500,00 Kč	0%
284	Montáž zabudbi roznoh madla z trubek nebo tenkostěnných profilů ovalových,ocel.kovění do zdi pomoci tyčovin - ZV.01	m	7,250	644,60 Kč	4 673,35 Kč	0%
285	Trubka - nerezová ocel AISI 316 L - 42mm,1.5mm - 6m	m	7,972	750,20 Kč	5 982,85 Kč	0%
286	Montáž zabudbi schodišť-ocelho trubky do 15 kg z trubek do zdi-ZV.02,ZV.03	m	15,200	278,16 Kč	4 230,16 Kč	0%
287	zabudbi schodišťové-madla trubka pr.střm nerez v.1m,výplň sloupky a stříbrnou z nerez v rámu z Uprofilu 20x20mm -ZV.02,ZV.03	m	15,200	1 980,00 Kč	30 096,00 Kč	0%
288	Montáž střešního bodového svítidla typu 1,5 do 2 m2	kus	1,000	2 156,00 Kč	2 156,00 Kč	0%
289	vstříská hadecy 1500mm x 1500mm 1,1x1,7m,plastový rám,základho FAB zámkem z vnitřní strany (Umax=0,95,podtlčen vrtřlprávek vlnitý) -SV.01	kus	1,000	19 360,00 Kč	19 360,00 Kč	0%
290	Montáž tubusového vřetelového kopale z lemování zahradovního v rozest stěse	kus	10,000	2 024,00 Kč	20 240,00 Kč	0%
291	vřetelové tubusové základní sad ke vřetelovému tubusu D 150mm	sada	10,000	9 097,00 Kč	90 970,00 Kč	0%
292	Montáž tubusového vřetelového tubusu, nastaveno do 550 mm	m	10,000	408,10 Kč	4 081,00 Kč	0%
293	vřetelové tubusy D 150mm	m	10,000	3 872,00 Kč	38 720,00 Kč	0%
294	Montáž ocel.kovových závojených peticích do zdiva plochy do 1,5 m2 - FV.32	m2	4,500	869,00 Kč	3 910,50 Kč	0%
295	osno ocelové protiprázdni,finisn zakřivená dvojkřep plochu 1m2 do v.1,5m,EI30 DPI1 -FY.32	m2	4,500	7 997,00 Kč	35 986,50 Kč	0%
296	Montáž tenk pantlových soklích zájizdních pod strop plochy do 13 m2	kus	1,000	5 973,00 Kč	5 973,00 Kč	0%
297	varata grunoví sekcí zaplněná lamela typ M 3,5x3,0m,ocel.hornho krycho čela,otvírání pomocí klíče z venku, tlačítka zveníř a 2 ks DO -FY.21	kus	1,000	41 580,00 Kč	41 580,00 Kč	0%
298	D+M vřetové kuchyně buřetu -viz ponis v GT.01	kpl	1,000	409 200,00 Kč	409 200,00 Kč	0%
299	Přesun laicet laicovní pro zimečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,871	1 520,00 Kč	1 331,76 Kč	0%
Podlahy z dlažeb						
300	Vysání podkladu před pokládkou dlažby (PS.01.d), (PS.11.d), (PS.11.dh), (PS.12.d), (PS.13.dh), (PS.21.d)	m2	143,470	14,96 Kč	2 146,31 Kč	0%
301	Vysání schodišť před pokládkou dlažby (PS.01.d)	m	35,000	4,10 Kč	143,61 Kč	0%
302	Náitř penetracní na podlahu (PS.01.d), (PS.01.dh), (PS.11.d), (PS.11.dh), (PS.12.d), (PS.13.dh), (PS.21.d)	m2	160,095	53,57 Kč	8 576,29 Kč	0%
303	Montáž obkladu stupně z dlaždic keramických flexibilní lepidlo i do 350 mm (PS.01.d)	m	35,000	413,60 Kč	14 476,00 Kč	0%
304	schodová pro silný vřetový provoz,protiskáze se zabalenou brannou šířky 100x600mm (PS.01.d)	kus	213,889	495,00 Kč	105 875,06 Kč	0%
305	D+M Nerezový zrubení 1. profil v do 10 mm (PS.11.dh), (PS.13.dh)	m2	12,950	165,00 Kč	2 136,75 Kč	0%
306	Montáž soklí z dlaždic keramických nových flexibilní lepidlo v do 90 mm (PS.01.d), (PS.11.d), (PS.11.dh), (PS.12.d), (PS.13.dh), (PS.21.d)	m	69,800	121,00 Kč	8 445,80 Kč	0%
307	sokl.dlažby keramická slinná hladká do interiéru i exteriéru (PS.01.d), (PS.11.d), (PS.11.dh), (PS.12.d), (PS.13.dh), (PS.21.d)	kus	172,735	185,90 Kč	32 115,13 Kč	0%
308	Montáž soklí z dlaždic keramických schodišťových stupňových flexibilní lepidlo v do 90 mm (PS.01.d)	m	19,000	168,30 Kč	3 197,70 Kč	0%
309	sokl.dlažby keramická slinná hladká do interiéru i exteriéru (PS.01.d)	kus	47,025	185,90 Kč	8 741,95 Kč	0%
310	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilní lepidlem do 9 kcm2 (PS.11.dh), (PS.13.dh)	m2	85,200	521,40 Kč	44 423,28 Kč	0%
311	dlažba keramická slinná hladká 40x60x08mm se zvýšením nároky na čístečnost a chemickou odolnost (PS.11.dh), (PS.11.dh)	m2	93,720	605,00 Kč	56 700,60 Kč	0%
312	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilní lepidlem do 4 kcm2 (PS.01.d), (PS.11.d), (PS.12.d), (PS.21.d)	m2	58,400	1 029,60 Kč	60 128,64 Kč	0%
313	dlažba velkoformátová keramická slinná hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do dvířec - (PS.01.d), (PS.11.d), (PS.11.dh), (PS.12.d), (PS.21.d)	m2	67,160	698,50 Kč	46 911,26 Kč	0%
314	Připitěnek k montáži podlah keramických lepených flexibilní lepidlem za plochu do 5 m2 (PS.11.d), (PS.11.dh)	m2	14,200	17,60 Kč	249,92 Kč	0%
315	Izolace pod dlažbu náitřem nebo stěrkou ve dvou vrstvách,všečh systémových detailů(PS.11.dh), (PS.13.dh)	m2	85,200	567,60 Kč	48 359,52 Kč	0%
316	Podlahy optivovací stříkáním (PS.01.d), (PS.01.dh), (PS.11.d), (PS.11.dh), (PS.12.d), (PS.13.dh), (PS.21.d)	m	224,750	40,26 Kč	9 048,44 Kč	0%
317	D+M Záložní rohož (PS.11.d), (PS.12.d)	m2	22,800	1 320,00 Kč	30 096,00 Kč	0%
318	Přesun laicet laicovní pro podlahy z dlažeb v objektech v do 12 m	t	5,840	645,70 Kč	3 770,89 Kč	0%
Podlahy parkové						
319	Vysání podkladu proslkových podlah (PS.11.p)	m2	109,500	14,96 Kč	1 638,12 Kč	0%
320	Vodou ředitelná penetrace vazebo podkladu proslkových podlah nehořlavá (PS.11.p)	m2	109,500	73,15 Kč	8 009,93 Kč	0%
321	Vyrovnaní podkladu proslkových podlah,pennost 30 MPa tl 5 mm (PS.11.p)	m2	109,500	385,00 Kč	42 157,50 Kč	0%
322	Leptání nátěr z PVC - standardním lepidlem (PS.11.p)	m2	109,500	160,60 Kč	17 585,70 Kč	0%
323	PVC záděvce tl 3-4mm (PS.11.p)	m2	120,450	660,00 Kč	79 497,00 Kč	0%
324	Montáž obvočových soklíků výšky do 80 mm (PS.11.p)	m	106,000	152,90 Kč	16 207,40 Kč	0%
325	Sokl z hliněná dřevotříbna lepená do 5mm (PS.11.p)	m	108,129	124,32 Kč	13 439,32 Kč	0%
326	D+M Záložní rohož (PS.11.p)	m2	29,600	1 320,00 Kč	39 072,00 Kč	0%
327	Přesun laicet laicovní pro podlahy proslkové v objektech v do 12 m	t	1,580	523,60 Kč	827,29 Kč	0%
Dekorační relice - obklady						
328	Náitř penetracní na stěnu	m2	387,640	53,57 Kč	20 765,87 Kč	0%
329	Izolace pod obklad náitřem nebo stěrkou ve dvou vrstvách,všečh systémových detailů	m2	164,340	404,80 Kč	66 524,83 Kč	0%
330	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 9 kcm2 flexibilní lepidlem	m2	387,640	568,70 Kč	220 450,87 Kč	0%
331	obklad keramický hladký do 12kcm2	m2	426,404	377,30 Kč	160 882,23 Kč	0%
332	Připitěnek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování imedem dvoosotlakovým	m2	387,450	61,27 Kč	23 739,06 Kč	0%
333	Připitěnek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvoosotlakovým	m2	387,450	61,27 Kč	23 739,06 Kč	0%

0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	17 380,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	15 884,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	83 019,02 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	45 447,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	20 303,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	9 350,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	153 615,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	163 856,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 716,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 247,10 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	22 679,33 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	57 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	30 800,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	33 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	33 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	22 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	36 008,72 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	30 800,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	6 567,66 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	10 689,25 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	71 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 673,35 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 982,85 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 230,16 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	30 096,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 156,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	19 360,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	20 240,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	90 970,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 081,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	38 720,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	3 910,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	35 986,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 973,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	41 580,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	409 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 331,76 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 146,31 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	143,61 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	8 576,29 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	14 476,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	105 875,06 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 136,75 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	8 445,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	32 115,15 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	3 197,70 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	8 741,95 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	44 423,28 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	56 700,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	60 128,64 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	46 911,26 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	249,92 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	48 359,52 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	9 048,44 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	30 096,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	3 770,89 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 638,12 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	8 009,93 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	42 157,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	17 585,70 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	79 497,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	16 207,40 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	13 439,32 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	39 072,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	827,29 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	20 765,87 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	66 524,83 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	220 450,87 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	160 882,23 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	23 739,06 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	23 739,06 Kč

1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	17 380,00 Kč
4,00		4,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 884,00 Kč
9,25		9,25	- Kč	- Kč	- Kč	83 019,02 Kč
4,40		4,40	- Kč	- Kč	- Kč	45 447,60 Kč
2,20		2,20	- Kč	- Kč	- Kč	20 303,80 Kč
2,00		2,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 350,00 Kč
10,50		10,50	- Kč	- Kč	- Kč	153 615,00 Kč
11,20		11,20	- Kč	- Kč	- Kč	163 856,00 Kč
8,00		8,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 716,00 Kč
13,00		13,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 247,10 Kč
61,55		61,55	- Kč	- Kč	- Kč	22 679,33 Kč
4,00		4,00	- Kč	- Kč	- Kč	57 280,00 Kč
2,00		2,00	- Kč	- Kč	- Kč	30 800,00 Kč
2,00		2,00	- Kč	- Kč	- Kč	33 000,00 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	23 000,00 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	23 000,00 Kč
81,84		81,84	- Kč	- Kč	- Kč	36 008,72 Kč
2,00		2,00	- Kč	- Kč	- Kč	30 800,00 Kč
5,58		5,58	- Kč	- Kč	- Kč	6 567,66 Kč
32,50		32,50	- Kč	- Kč	- Kč	10 689,25 Kč
32,50		32,50	- Kč	- Kč	- Kč	71 500,00 Kč
7,25		7,25	- Kč	- Kč	- Kč	4 673,35 Kč
7,98		7,98	- Kč	- Kč	- Kč	5 982,85 Kč
15,20		15,20	- Kč	- Kč	- Kč	4 230,16 Kč
15,20		15,20	- Kč	- Kč	- Kč	30 096,00 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 156,00 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 360,00 Kč
10,00		10,00	- Kč	- Kč	- Kč	20 240,00 Kč
10,00		10,00	- Kč	- Kč	- Kč	90 970,00 Kč
10,00		10,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 081,00 Kč
10,00		10,00	- Kč	- Kč	- Kč	38 720,00 Kč
4,50		4,50	- Kč	- Kč	- Kč	3 910,50 Kč
4,50		4,50	- Kč	- Kč	- Kč	35 986,50 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 973,00 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	41 580,00 Kč
1,00		1,00	- Kč	- Kč	- Kč	409 200,00 Kč
0,87		0,87	- Kč	- Kč	- Kč	1 331,76 Kč
143,47		143,47	- Kč	- Kč	- Kč	2 146,31 Kč
35,00		35,00	- Kč	- Kč	- Kč	143,61 Kč
160,10		160,10	- Kč	- Kč	- Kč	8 576,29 Kč
35,00		35,00	- Kč	- Kč	- Kč	14 476,00 Kč
213,89		213,89	- Kč	- Kč	- Kč	105 875,06 Kč
12,95		12,95	- Kč	- Kč	- Kč	2 136,75 Kč
69,80		69,80	- Kč	- Kč	- Kč	8 445,80 Kč
172,76		172,76	- Kč	- Kč	- Kč	32 115,15 Kč
19,00		19,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 197,70 Kč
47,03		47,03	- Kč	- Kč	- Kč	8 741,95 Kč
85,20		85,20	- Kč	- Kč	- Kč	44 423,28 Kč
93,72		93,72	- Kč	- Kč	- Kč	56 700,60 Kč
58,40		58,40	- Kč	- Kč	- Kč	60 128,64 Kč
67,16		67,16	- Kč	- Kč	- Kč	46 911,26 Kč
14,20		14,20	- Kč	- Kč	- Kč	249,92 Kč
85,20		85,20	- Kč	- Kč	- Kč	48 359,52 Kč
224,75		224,75	- Kč	- Kč	- Kč	9 048,44 Kč
22,80		22,80	- Kč	- Kč	- Kč	30 096,00 Kč
5,84		5,84	- Kč	- Kč	- Kč	3 779,89 Kč
109,50		109,50	- Kč	- Kč	- Kč	1 638,12 Kč
109,50		109,50	- Kč	- Kč	- Kč	8 009,03 Kč
109,50		109,50	- Kč	- Kč	- Kč	42 157,50 Kč
109,50		109,50	- Kč	- Kč	- Kč	17 585,70 Kč
120,45		120,45	- Kč	- Kč	- Kč	79 497,00 Kč
106,00		106,00	- Kč	- Kč	- Kč	16 207,40 Kč
108,12		108,12	- Kč	- Kč	- Kč	13 439,32 Kč
29,60		29,60	- Kč	- Kč	- Kč	39 072,00 Kč
1,58		1,58	- Kč	- Kč	- Kč	827,29 Kč
387,64		387,64	- Kč	- Kč	- Kč	20 765,87 Kč
164,34		164,34	- Kč	- Kč	- Kč	66 524,83 Kč
387,64		387,64	- Kč	- Kč	- Kč	230 450,87 Kč
428,40		428,40	- Kč	- Kč	- Kč	160 887,23 Kč
387,45		387,45	- Kč	- Kč	- Kč	23 739,06 Kč
387,45		387,45	- Kč	- Kč	- Kč	23 739,06 Kč

334	Plazovací profilový rohový lepený flexibilním lepidlem	m	21,160	177,10 Kč	3 747,44 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 747,44 Kč	21,16	- Kč	- Kč	- Kč	3 747,44 Kč
335	Spárovací vnější okrajová síťková	m	97,45	44,66 Kč	4 352,12 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 352,12 Kč	97,45	- Kč	- Kč	- Kč	4 352,12 Kč
336	Přesun hmot kování pro oklady keramické v objektech v dle 12 m	t	8,24	645,70 Kč	5 319,92 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 319,92 Kč	8,24	- Kč	- Kč	- Kč	5 319,92 Kč
Dokovací práce - malby a tapety																	
337	Jednotlivý zpusobitý syntetický náter v bocihni přisadov truhlářských konstrukcí - TS.12	m2	97,400	113,30 Kč	11 035,42 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 035,42 Kč	97,40	- Kč	- Kč	- Kč	11 035,42 Kč
338	Dvojnásobný napouštěcí syntetický náter v bocihni přisadov truhlářských konstrukcí - bezbarvá impregnace - FS.11	m2	81,838	225,30 Kč	18 454,47 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	18 454,47 Kč	81,84	- Kč	- Kč	- Kč	18 454,47 Kč
339	Zakládání jednotlivých syntetický náter truhlářských konstrukcí	m2	97,400	119,90 Kč	11 678,26 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 678,26 Kč	97,40	- Kč	- Kč	- Kč	11 678,26 Kč
340	Krycí jednotlivých syntetický náter truhlářských konstrukcí	m2	97,400	117,70 Kč	11 463,98 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 463,98 Kč	97,40	- Kč	- Kč	- Kč	11 463,98 Kč
341	Napouštěcí dvojnásobný syntetický bocihni náter keramických prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	494,000	126,50 Kč	62 496,06 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	62 496,06 Kč	494,00	- Kč	- Kč	- Kč	62 496,06 Kč
342	Zakládání vnějších jednotlivých syntetický samostatných náter zpusobitých konstrukcí	m2	845,163	132,00 Kč	111 561,52 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	111 561,52 Kč	845,16	- Kč	- Kč	- Kč	111 561,52 Kč
343	Mezinárodní jednotlivých syntetický standardní zpusobitých konstrukcí	m2	398,690	117,70 Kč	46 925,81 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	46 925,81 Kč	398,69	- Kč	- Kč	- Kč	46 925,81 Kč
344	Mezinárodní jednotlivých syntetický standardní zpusobitých konstrukcí - záruční	m2	34,840	117,70 Kč	4 100,67 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 100,67 Kč	34,84	- Kč	- Kč	- Kč	4 100,67 Kč
345	Krycí jednotlivých syntetický standardní náter zpusobitých konstrukcí	m2	398,690	121,00 Kč	48 241,49 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	48 241,49 Kč	398,69	- Kč	- Kč	- Kč	48 241,49 Kč
346	Krycí jednotlivých syntetický standardní náter zpusobitých konstrukcí	m2	34,840	121,00 Kč	4 215,64 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 215,64 Kč	34,84	- Kč	- Kč	- Kč	4 215,64 Kč
347	Zakládání jednotlivých impregnační polovrstevných náter zpusobitých konstrukcí	m2	0,800	97,35 Kč	77,88 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	77,88 Kč	0,80	- Kč	- Kč	- Kč	77,88 Kč
348	Penetrace syntetický náter blafků, tenkovrstvných zpusobitých a blafkův omítek - FS.11	m2	81,838	73,81 Kč	6 040,46 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 040,46 Kč	81,84	- Kč	- Kč	- Kč	6 040,46 Kč
349	Krycí jednotlivých syntetický náter blafkův betonových povrchů trsnou sedů - FS.11	m2	81,838	93,17 Kč	7 624,85 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 624,85 Kč	81,84	- Kč	- Kč	- Kč	7 624,85 Kč
350	Výstavě betonových podlah před provedením náteru (PS.11.n), (PS.13.n)	m2	46,300	13,75 Kč	636,63 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	636,63 Kč	46,30	- Kč	- Kč	- Kč	636,63 Kč
351	Penetrace epoxidové náter betonových podlah (PS.11.n), (PS.13.n)	m2	46,300	152,90 Kč	7 079,27 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 079,27 Kč	46,30	- Kč	- Kč	- Kč	7 079,27 Kč
352	Krycí zpusobitých epoxidové zpusobitých náter betonové podlahy (PS.11.n), (PS.13.n)	m2	46,300	345,40 Kč	15 992,02 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	15 992,02 Kč	46,30	- Kč	- Kč	- Kč	15 992,02 Kč
Dokovací práce - malby a tapety																	
353	Zakládání dřevohliněná jednotlivých bezbarvá penetrace podlahy v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 124,660	17,60 Kč	19 790,50 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	19 790,50 Kč	1124,66	- Kč	- Kč	- Kč	19 790,50 Kč
354	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra výboru ořezaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	86,820	92,00 Kč	7 987,44 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 987,44 Kč	86,82	- Kč	- Kč	- Kč	7 987,44 Kč
355	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za sucha do ořezaných v místnostech do 3,80 m	m2	1 037,640	70,00 Kč	72 634,80 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	72 634,80 Kč	1037,64	- Kč	- Kč	- Kč	72 634,80 Kč
KANALIZACE																	
A. SPLASKOVÁ KANALIZACE																	
1. potrubí																	
1.1	ITEM 32	hm	13,2	73,70 Kč	972,84 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	972,84 Kč	13,20	- Kč	- Kč	- Kč	972,84 Kč
1.2	ITEM 50	hm	66,0	67,10 Kč	4 428,60 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 428,60 Kč	66,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 428,60 Kč
1.3	ITEM 75	hm	9,9	94,54 Kč	935,94 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	935,94 Kč	9,90	- Kč	- Kč	- Kč	935,94 Kč
1.4	ITEM 110	hm	46,3	237,60 Kč	11 003,26 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 003,26 Kč	46,31	- Kč	- Kč	- Kč	11 003,26 Kč
1.5	TU20	hm	1,7	22,00 Kč	36,30 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	36,30 Kč	1,65	- Kč	- Kč	- Kč	36,30 Kč
1.6	PEDE2	hm	4,4	72,60 Kč	319,44 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	319,44 Kč	4,40	- Kč	- Kč	- Kč	319,44 Kč
1.7	KCEM10	hm	46,8	210,10 Kč	9 822,18 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	9 822,18 Kč	46,75	- Kč	- Kč	- Kč	9 822,18 Kč
1.8	KCEM125	hm	75,1	231,00 Kč	17 355,03 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	17 355,03 Kč	75,13	- Kč	- Kč	- Kč	17 355,03 Kč
1.9	KCEM160	hm	81,0	370,70 Kč	30 011,87 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	30 011,87 Kč	80,96	- Kč	- Kč	- Kč	30 011,87 Kč
2. ostatní armatury a doplňky																	
2.1	HL 15.1	ks	18	183,70 Kč	3 306,60 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 306,60 Kč	18,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 306,60 Kč
2.2	HL132-40	ks	18	262,90 Kč	4 732,20 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 732,20 Kč	18,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 732,20 Kč
2.3	HL 15-64	ks	2	213,40 Kč	426,80 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	426,80 Kč	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	426,80 Kč
2.4	HL100-50	ks	2	387,20 Kč	774,40 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	774,40 Kč	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	774,40 Kč
2.5	HL118	ks	1	984,50 Kč	984,50 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	984,50 Kč	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	984,50 Kč
2.6	HL 105	ks	1	914,00 Kč	914,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	914,00 Kč	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	914,00 Kč
2.7	HL 107	ks	1	957,00 Kč	957,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	957,00 Kč	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	957,00 Kč
2.8	HL 810	ks	4	726,00 Kč	2 904,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 904,00 Kč	4,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 904,00 Kč
2.9	HL 21	ks	6	477,40 Kč	2 864,40 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 864,40 Kč	6,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 864,40 Kč
2.10	HL 205	ks	4	259,40 Kč	1 037,60 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 037,60 Kč	4,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 037,60 Kč
2.11	HL 406	ks	3	3 991,90 Kč	11 975,70 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 975,70 Kč	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 975,70 Kč
2.12	HL300NECO	ks	5	1 019,70 Kč	5 098,50 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 098,50 Kč	5,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 098,50 Kč
2.13	HTRE75	ks	3	1 953,60 Kč	5 860,80 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 860,80 Kč	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 860,80 Kč
2.14	HTRE110	ks	7	1 699,40 Kč	11 895,80 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 895,80 Kč	7,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 895,80 Kč
2.15	HTSW 50-100	ks	18	39,60 Kč	712,80 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	712,80 Kč	18,00	- Kč	- Kč	- Kč	712,80 Kč
2.16	HTCM pro HTSW 50/100	ks	18	25,30 Kč	455,40 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	455,40 Kč	18,00	- Kč	- Kč	- Kč	455,40 Kč
2.17	HL300	ks	1	1 212,20 Kč	1 212,20 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 212,20 Kč	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 212,20 Kč
2.18	HL10NPr	ks	6	1 703,90 Kč	10 223,40 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	10 223,40 Kč	6,00	- Kč	- Kč	- Kč	10 223,40 Kč
2.19	HL50NPr	ks	3	1 402,50 Kč	4 207,50 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 207,50 Kč	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 207,50 Kč
2.20	HL541	ks	9	2 313,30 Kč	20 819,70 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	20 819,70 Kč	9,00	- Kč	- Kč	- Kč	20 819,70 Kč
2.21	HTM32	ks	2	8,80 Kč	17,60 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	17,60 Kč	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	17,60 Kč
3. kování																	
3.1	HTPO32	ks	10	12,10 Kč	121,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	121,00 Kč	10,00	- Kč	- Kč	- Kč	121,00 Kč
3.2	HTPO50	ks	33	16,50 Kč	544,50 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	544,50 Kč	33,00	- Kč	- Kč	- Kč	544,50 Kč
3.3	HTPO75	ks	5	29,70 Kč	147,02 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	147,02 Kč	4,95	- Kč	- Kč	- Kč	147,02 Kč
3.4	HTPO110	ks	23	40,70 Kč	942,41 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	942,41 Kč	23,16	- Kč	- Kč	- Kč	942,41 Kč
4. ostatní																	
4.1	přeslupovací zařízení	kpl	1	7 404,10 Kč	7 404,10 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 404,10 Kč	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 404,10 Kč
4.3	poklop pro jímku	kpl	1	751,30 Kč	751,30 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	751,30 Kč	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	751,30 Kč
4.4	šlábnutý prstlap pro DN110	kpl	10	3 533,00 Kč	35 330,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	35 330,00 Kč	10,00	- Kč	- Kč	- Kč	35 330,00 Kč
4.5	šlábnutý prstlap pro DN125	kpl	9	3 641,00 Kč	32 769,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	32 769,00 Kč	9,00	- Kč	- Kč	- Kč	32 769,00 Kč
4.6	revizní šachta Ø400mm	kpl	3	8 900,00 Kč	26 700,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	26 700,00 Kč	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	26 700,00 Kč
4.8	instalace dřívka 300/200	ks	10	231,00 Kč	2 310,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 310,00 Kč	10,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 310,00 Kč
4.9	instalace dřívka 300/200	ks	5	211,20 Kč	1 056,00 Kč	0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 056,00 Kč	5,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 056,00 Kč
4.10	oc																

1.6	KGEM 110	hm	88	210,10 Kč	18 535,02 Kč	0 %
1.7	KGEM 125	hm	26	231,00 Kč	5 895,12 Kč	0 %
1.8	KGEM 160	hm	4	370,70 Kč	1 631,08 Kč	0 %
1.8	KGEM 200	hm	23	379,50 Kč	8 766,45 Kč	0 %
2. ostatní sestavy a doplňky						
2.1	HL 60PSAF1	ks	1	5 110,60 Kč	5 110,60 Kč	0 %
2.2	HL 62 IP1	ks	2	4 760,80 Kč	9 521,60 Kč	0 %
2.3	HL 62 IP7	ks	6	4 760,80 Kč	28 564,80 Kč	0 %
2.4	HL 90	ks	8	893,20 Kč	7 145,60 Kč	0 %
2.5	PERE 70	ks	7	584,10 Kč	4 088,70 Kč	0 %
2.6	PERE 100	ks	6	900,90 Kč	5 405,40 Kč	0 %
3. tepelná izolace						
3.1	tl. 9mm pro potrubí DN40	hm	4	23,87 Kč	95,48 Kč	0 %
3.2	tl. 9mm pro potrubí DN70	hm	7	64,13 Kč	448,91 Kč	0 %
3.3	tl. 13mm pro potrubí DN100	hm	40	107,14 Kč	4 285,60 Kč	0 %
4. kotvení						
4.1	HTPC40	ks	4	16,50 Kč	72,60 Kč	0 %
4.2	HTPO70	ks	7	29,70 Kč	196,02 Kč	0 %
4.3	HTPO110	ks	40	40,70 Kč	1 611,72 Kč	0 %
5. ostatní						
5.1	liniový odvodňovací žlab, dl. 50 m	kpl	1	113 300,00 Kč	113 300,00 Kč	0 %
5.2	liniový odvodňovací žlab, dl. 8 m	kpl	1	18 700,00 Kč	18 700,00 Kč	0 %
5.3	vsakovací těleso (pro rovnostátnu)	kpl	1	187 050,00 Kč	187 050,00 Kč	0 %
5.4	vsakovací těleso (pro dočasný obeh)	kpl	1	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč	0 %
5.5	revizní šachta Ø400mm	kpl	4	8 800,00 Kč	35 200,00 Kč	0 %
5.6	dokumentace skvěřného provedení	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
6. náhrady na střeše						
6.1	provedení a začátní drůtek	kpl	1	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	0 %
6.2	provedení a začátní prostupy	kpl	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	0 %
6.4	obložení rozvaděčů	ks	4	2 200,00 Kč	8 800,00 Kč	0 %
6.5	požární ochranné prvky	kpl	1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	0 %
6.6	zátěsná gýbostavosť a vodotěsnosť potrubí	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
6.7	demontáž rutených rozvodů kanalizace	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
6.8	technická prohlídka	kpl	1	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	0 %
6.9	náklady spojené s přeměnou hmot na staveništi	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	0 %
6.10	ukládání odpadního materiálu a výstavby	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
	ukládání a přeprava materiálu na staveništi	kpl	1	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč	0 %
7. zemin práce						
7.1	výkop rýhy pro vsakovací potrubí ø. 0,6m	hm	84,7	550,00 Kč	46 585,00 Kč	0 %
7.2	výkopový záhyb a záhyb	m3	15,2	3 560,00 Kč	54 112,00 Kč	0 %
7.3	výstavba fóle	hm	145,0	16,50 Kč	2 392,50 Kč	0 %
7.4	výkop jám pro vsakovací tělesa	m3	161,2	330,00 Kč	53 196,00 Kč	0 %
7.5	zához výkopu zeminou s hrstným 95% PCS	kpl	1,0	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0 %
7.6	zához přílohy skvěřného výkopu	kpl	1,0	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	0 %
7.7	zához výkopu	kpl	1,0	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	0 %
1. Montáž						
1.1	Montáž kanalizace	kpl	1,0	128 000,00 Kč	128 000,00 Kč	0 %
Všechno						
A. ROZVODY PITNÉ VODY						
potrubí a armatury						
1.1	32x1,0	hm	64,9	40,81 Kč	2 648,6 Kč	0 %
1.2	40x1,7	hm	40,7	61,82 Kč	2 516,07 Kč	0 %
1.3	63x2,8	hm	34,4	143,00 Kč	4 923,5 Kč	0 %
1.4	20x2,8	hm	69,2	33,00 Kč	2 283,3 Kč	0 %
1.5	25x1,5	hm	45,5	59,62 Kč	2 715,1 Kč	0 %
1.6	32x1,4	hm	25,9	97,46 Kč	2 519,3 Kč	0 %
1.7	40x1,6	hm	7,5	147,51 Kč	1 106,3 Kč	0 %
1.8	50x1,9	hm	11,3	219,34 Kč	2 485,1 Kč	0 %
1.9	63x1,6	hm	14,9	355,52 Kč	5 279,5 Kč	0 %
1.10	20x1,4	hm	83,7	44,55 Kč	3 729,3 Kč	0 %
1.11	25x1,2	hm	45,5	70,62 Kč	3 216,0 Kč	0 %
1.12	32x1,4	hm	51,2	112,97 Kč	5 778,4 Kč	0 %
1.13	40x1,7	hm	1,9	171,82 Kč	321,3 Kč	0 %
1.14	50x1,4	hm	22,8	279,95 Kč	6 374,5 Kč	0 %
1.15	63x1,6	hm	11,8	425,92 Kč	4 999,8 Kč	0 %
1.16	DN25	hm	1,4	127,60 Kč	182,7 Kč	0 %
2. tepelná izolace potrubí						
2.1	Izolační 15mm, pro potrubí DN25ac	hm	1,4	141,90 Kč	202,9 Kč	0 %
2.2	Izolační 25mm, pro potrubí 20x2,8	hm	69,2	115,50 Kč	7 991,4 Kč	0 %
2.3	Izolační 25mm, pro potrubí 20x1,4	hm	83,7	115,50 Kč	9 665,5 Kč	0 %
2.4	Izolační 25mm, pro potrubí 25x1,5	hm	45,5	121,00 Kč	5 510,3 Kč	0 %
2.5	Izolační 30mm, pro potrubí 25x1,2	hm	45,5	141,90 Kč	6 462,1 Kč	0 %
2.6	Izolační 30mm, pro potrubí 32x1,4	hm	25,9	160,60 Kč	4 151,5 Kč	0 %
2.7	Izolační 35mm, pro potrubí 32x1,4	hm	51,2	160,60 Kč	8 214,7 Kč	0 %
2.8	Izolační 25mm, pro potrubí 40x1,6	hm	7,5	137,50 Kč	1 028,5 Kč	0 %
2.9	Izolační 25mm, pro potrubí 40x1,7	hm	1,9	137,50 Kč	257,1 Kč	0 %
2.10	Izolační 25mm, pro potrubí 50x1,9	hm	11,3	156,20 Kč	1 769,7 Kč	0 %
2.11	Izolační 25mm, pro potrubí 50x1,8	hm	22,8	156,20 Kč	3 567,7 Kč	0 %
2.12	Izolační 35mm, pro potrubí 63x1,6	hm	11,3	261,80 Kč	2 966,9 Kč	0 %
2.13	Izolační 35mm, pro potrubí 63x1,4	hm	11,6	261,80 Kč	3 023,8 Kč	0 %
3. kotvení potrubí						
3.1	objímka ležebná pro D20	ks	153	11,00 Kč	1 683,0 Kč	0 %
3.2	objímka ležebná pro D25	ks	93	12,10 Kč	1 119,3 Kč	0 %
3.3	objímka ležebná pro D32	ks	77	13,20 Kč	1 016,4 Kč	0 %
3.4	objímka ležebná pro D40	ks	9	15,40 Kč	144,0 Kč	0 %
3.5	objímka ležebná pro D50	ks	34	16,50 Kč	562,5 Kč	0 %
3.6	objímka ležebná pro D63	ks	26	29,70 Kč	784,1 Kč	0 %
4. zához vody a vodotěsné sestavy						
4.1	podružní vodotěsná sestava pro řešení obeh	kpl	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč	0 %
4.2	odbočka pro ročními vodorov a závlahu	kpl	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	0 %
4.3	vodotěsná šachta	kpl	1	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0 %
5. oblož TUV						
5.2	exenzní nádob	kpl	1	3 685,00 Kč	3 685,00 Kč	0 %
5.3	KK DN25	ks	1	410,30 Kč	410,30 Kč	0 %
5.4	KK DN32	ks	2	1 166,00 Kč	2 332,0 Kč	0 %
5.5	KK DN50	ks	2	1 317,30 Kč	2 635,60 Kč	0 %
5.6	ZK DN32	ks	1	643,50 Kč	643,50 Kč	0 %
5.7	ZK DN50	ks	1	6 773,80 Kč	6 773,80 Kč	0 %
5.8	manometr	ks	1	132,00 Kč	132,00 Kč	0 %
5.9	uzávěr/ovocí ventil	ks	1	605,00 Kč	605,00 Kč	0 %
5.10	filtr DN32	ks	1	386,10 Kč	386,10 Kč	0 %
5.11	výtakoví ventil DN15	ks	3	610,50 Kč	1 831,50 Kč	0 %
5.12	terpizet	ks	1	223,30 Kč	223,30 Kč	0 %
5.13	závlahový závlahový TV	kpl	1	13 420,00 Kč	13 420,00 Kč	0 %
5.14	závlahový obem 125l/m	kpl	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč	0 %

0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	18 535,02 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 895,12 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 631,08 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 766,45 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 110,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	9 521,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	28 564,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 145,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 168,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 405,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	95,48 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	448,91 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 285,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	72,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	196,02 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 611,72 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	113 300,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	18 700,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	187 050,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	27 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	35 200,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 650,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 200,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 800,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 000,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 300,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 100,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 100,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	46 585,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	54 112,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 392,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	53 196,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	16 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 650,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 950,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	128 000,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 648,57 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 516,07 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 923,49 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 283,27 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 715,09 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 519,34 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 103,37 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 485,12 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 279,47 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 729,28 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 216,03 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 778,42 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	321,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 374,46 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 919,38 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	182,47 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	202,92 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 991,45 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	9 665,51 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 510,34 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 462,13 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 151,51 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 214,69 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 028,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	257,13 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 769,75 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 567,77 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 966,91 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 023,79 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 683,90 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 119,37 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 016,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	143,99 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	562,65 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	784,08 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	13 200,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 750,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	16 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 685,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	410,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 166,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 633,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	643,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 773,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	132,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	605,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	386,10 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 831,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	275,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	13 000,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	13 200,00 Kč

6. ostatní armatury a zařízení				
6.1	regulátor tlaku	ks	1	4 400,00 Kč
6.2	KK DN20	ks	4	260,70 Kč
6.3	KK DN25	ks	2	410,30 Kč
6.4	KK DN32	ks	1	583,00 Kč
6.5	KK DN50	ks	2	1 317,30 Kč
6.6	KK DN15	ks	3	2 391,40 Kč
6.7	odvzdušňov	ks	6	1 453,10 Kč
6.8	hydrantový systém	kpl	1	6 160,00 Kč
6.9	RV DN10	ks	32	174,90 Kč
6.10	přechod PE/ocod DN32	ks	1	653,40 Kč
6.11	světelný oddělovač - doplňovací součást otomního systému	ks	1	3 142,70 Kč
6.12	RV DN15 s napojením na hadici - doplňovací součást otomního systému	ks	4	4 649,70 Kč
7. výhledové baterie (zahrnující příslušenství a příslušové údržbové nář. dle kmitáže)				
7.1	umyvadelní baterie státníkové včetně propojovacích hadic na rohové ventily	ks	16	1 320,00 Kč
7.2	nástení baterie pro vřelou vodu	ks	3	1 650,00 Kč
7.3	čtrnové státníkové baterie	ks	2	1 980,00 Kč
7.4	střepňová baterie vč. spředního hřívání a čas. ovládání	ks	9	3 650,00 Kč
7.5	rohový ventil pro připojení prstovního systému pro automatické splachování	ks	4	502,70 Kč
8. zorní práce				
8.1	řízkový zedop	m3	3,3	440,00 Kč
8.2	řízkový zedop	m3	13,1	440,00 Kč
8.3	vyzrazní fólie	hm	55	16,50 Kč
8.4	výkop rýhy šířky 60 cm	hm	55	440,00 Kč
8.5	výkop pro šachtu a zához zemnou	m3	3	550,00 Kč
8.6	zához vřelou zemnou a hřátelnou 95% PCS	kpl	1	13 475,00 Kč
8.7	zához přívěšného výhledu	ks	1	1 650,00 Kč
9. ostatní				
9.1	revizní státníkové systémy pro závlahu	kpl	1	2 750,00 Kč
9.2	revizní dvířka 300x300 mm	ks	3	308,00 Kč
9.3	přesunutí systému pro ovládání zavlažování	kpl	1	2 750,00 Kč
9.4	střepňování závlahy	kpl	1	1 650,00 Kč
9.5	přesunutí rozvodů ve státníčím objektu	kpl	1	2 750,00 Kč
9.9	desinfekce potrubí	kpl	1	2 200,00 Kč
9.10	řízkový zedokla potrubí	kpl	1	2 750,00 Kč
9.11	zjedokla čteností potrubí	kpl	1	2 750,00 Kč
9.12	okladování materiálu na stavení a přeprava materiálu po stavení	kpl	1	1 100,00 Kč
9.14	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	5 500,00 Kč
9.15	likvidace odpadu	kpl	1	5 500,00 Kč
1. montáž				
1.1	Montáž rozvodu	kpl	1	92 000,00 Kč
Phy				
1. vřelí rozvody a armatury				
1.1	ocel potrubí DN20	hm	6,6	97,90 Kč
1.2	ocel potrubí DN40	hm	41,8	302,50 Kč
1.3	ocel potrubí DN150	hm	1,5	985,60 Kč
1.4	kolový kohout DN20	ks	3	290,40 Kč
1.5	kolový kohout DN25	ks	2	496,10 Kč
1.6	kolový kohout DN40	ks	2	697,40 Kč
1.7	manometr	ks	2	1 595,00 Kč
2. ostatní				
2.1	napojení na státníkový plynovod	kpl	1	2 750,00 Kč
2.3	plynovodní sálav	kpl	1	19 800,00 Kč
2.4	napojení kotel	kpl	1	9 317,00 Kč
2.5	korování potrubí DN40	kpl	1	825,00 Kč
2.6	utěsnění chráničů	kpl	1	2 750,00 Kč
2.7	řízkový zedokla	kpl	1	5 500,00 Kč
2.8	zjedokla čteností potrubí	kpl	1	5 500,00 Kč
2.9	revizní plynovodu	kpl	1	5 500,00 Kč
2.10	výrobní přístup a držák	kpl	1	2 750,00 Kč
2.11	závlahový systém	kpl	1	1 650,00 Kč
2.12	požární ochrana stavení	kpl	1	1 100,00 Kč
2.13	okladování materiálu na stavení a přeprava materiálu po stavení	kpl	1	1 100,00 Kč
2.15	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	5 500,00 Kč
2.16	likvidace odpadního materiálu z výstavby	kpl	1	5 500,00 Kč
1. montáž				
1.1	Montáž plynovodu	kpl	1	46 000,00 Kč
Čistřední topení				
1. Vybavení se strojovými (zařízení a armatury), regulace, odčerpání				
1	Nástení kondenzátový kotel Loxmax plus GB192-50	ks	2,0	86 460,00 Kč
4	Sada sifonu G-TA	ks	2,0	638,00 Kč
5	Sada připojovacích kohoutů HKA, R1", vč. připojení exp. nádoby a plyníkové kobouty	ks	2,0	1 441,00 Kč
6	Plynový kohout GA-BIS s integrovaným protipožárním ventilem, R3/4"	ks	2,0	1 144,00 Kč
7	Termohydrantický rozdělovač WPT120/30, vč. izolace a odvzdušnění na zef. max. 3000 l/h	ks	1,0	4 840,00 Kč
8	Neutralizační zařízení NEO.1, vč. armatury	ks	1,0	12 705,00 Kč
9	Záložní teplo vody Loxmax SL1000.5 W.C. bílý	ks	1,0	93 060,00 Kč
10. Regulace				
11	Regulátor příjmu Lopermatic BC310, vč. venkovního čidla FA	ks	1,0	5 940,00 Kč
12	Kaskádový modul MC400 až pro 4 kotle, vč. čidla THR	ks	1,0	9 240,00 Kč
13	Modul MM100 pro oteplení oken	ks	5,0	3 190,00 Kč
14	Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV 0 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jizek	ks	1,0	1 452,00 Kč
15. Úprava teplo vody				
16	Demontáž rozvodu sádky Buderus YES Kit P8000, obsahuje potrubí s kapacitou 8000 l s 4" sálav, nádrží náplň, připojovací sádku s měřicím vodotěsností, elektrický vodotěsný, izolaci a konzolu na stěnu	ks	1,0	18 810,00 Kč
17. Odčerpání a sání vzduchu				
18	Základní sada odčerpání DN110/160 pro kaskádu dvou kotlů, pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti	ks	1,0	10 945,00 Kč
19. Tržba DN110/160, 1000 mm				
20	Tržba revizní DN110/160	ks	1,0	1 683,00 Kč
21	Koleno DN110/160, 87"	ks	1,0	1 177,00 Kč
29		ks	1,0	22 191,40 Kč
30	Rozdělovač DN 150, jak.mut.11353.0, délka 1,8 m, klenutí dno, PN 40, včetně potřebných hrdel, vypoštění, izolace a konzol. Úložní přes podpěry a prvky antivibrační podložky.	ks	1,0	13 200,00 Kč
31	Sběsné DN 100, jak.mut.11353.0, délka 1,8 m, klenutí dno, PN 40, včetně potřebných hrdel, vypoštění, izolace a konzol. Úložní přes podpěry a prvky antivibrační podložky.	ks	1,0	13 200,00 Kč
32	Expanzní nádobu NG 1006 - Reflex	ks	1,0	4 252,60 Kč
33	Expanzní nádobu NG 256 - Reflex	ks	2,0	1 457,50 Kč
34	Demontáž rozvodu depozitní vody mne Reflex Filisoff II ZERO	ks	1,0	8 630,60 Kč
35	Automatická doplnovací zařízení - Čistřed Reflex Filisoffm	ks	1,0	19 489,80 Kč
36	Oddělovač čten pro napojení na státní vodu - (čistřed Reflex filisoff se standardním vodotěsností)	ks	1,0	15 220,70 Kč
37	Prvoké protibublové kompenzatory pro tlumení bublu a vibrací, včetně protipřetřích, PN 16, DN 25	ks	6,0	7 106,00 Kč
38	Prvoké protibublové kompenzatory pro tlumení bublu a vibrací, včetně protipřetřích, PN 16, DN 32	ks	2,0	7 249,00 Kč
39	Prvoké protibublové kompenzatory pro tlumení bublu a vibrací, včetně protipřetřích, PN 16, DN 65	ks	2,0	9 097,00 Kč
40	Čerpadlo s plynovou regulací otlak - Grundfos Magma 3 65-40 P.D	ks	1,0	36 300,00 Kč
41	Čerpadlo s plynovou regulací otlak - Grundfos Magma 3 32-60 180	ks	1,0	16 500,00 Kč

0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 400,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 042,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	820,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	583,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 635,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	7 174,20 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	8 718,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	6 160,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 596,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	653,40 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	3 142,70 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	18 598,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	21 120,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 950,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	3 960,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	34 650,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 010,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 452,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 764,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	907,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	24 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 650,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	13 475,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 650,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	924,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 650,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 100,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	92 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	646,14 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	12 644,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 478,40 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	871,20 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	992,30 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 394,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	3 190,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	19 800,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	9 317,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	825,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 750,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 650,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 100,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 100,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	46 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	172 920,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 276,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 882,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 288,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 840,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	12 705,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	93 060,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	5 940,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	9 240,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	15 950,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 452,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	18 810,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	10 945,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 684,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 683,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	1 177,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	22 191,40 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	13 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	13 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	4 252,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	2 915,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	8 630,60 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	19 489,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	15 220,70 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	42 636,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	14 498,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	18 194,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	36 300,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč	- Kč	100%	16 500,00 Kč

1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 400,00 Kč
4,00	4,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 042,80 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	820,60 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	583,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 635,60 Kč
3,00	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 174,20 Kč
6,00	6,00	- Kč	- Kč	- Kč	8 718,60 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 160,00 Kč
32,00	32,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 596,80 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	653,40 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 142,70 Kč
4,00	4,00	- Kč	- Kč	- Kč	18 598,80 Kč
16,00	16,00	- Kč	- Kč	- Kč	21 120,00 Kč
3,00	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 950,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 960,00 Kč
9,00	9,00	- Kč	- Kč	- Kč	34 650,00 Kč
4,00	4,00	- Kč	- Kč	- Kč	20 010,80 Kč
3,30	3,30	- Kč	- Kč	- Kč	1 452,00 Kč
13,10	13,10	- Kč	- Kč	- Kč	5 784,00 Kč
55,00	55,00	- Kč	- Kč	- Kč	907,50 Kč
55,00	55,00	- Kč	- Kč	- Kč	24 200,00 Kč
3,00	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 475,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
3,00	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	924,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 200,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 100,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	92 000,00 Kč
6,60	6,60	- Kč	- Kč	- Kč	686,14 Kč
41,80	41,80	- Kč	- Kč	- Kč	12 644,50 Kč
1,50	1,50	- Kč	- Kč	- Kč	1 475,40 Kč
3,00	3,00	- Kč	- Kč	- Kč	871,20 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	992,20 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 394,80 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 190,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 800,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 317,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	825,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 750,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 100,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	46 000,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	172 920,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 276,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 882,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 288,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 840,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	12 705,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	93 060,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 940,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 240,00 Kč
5,00	5,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 950,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 452,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	18 810,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	10 945,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 684,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 683,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 177,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	22 191,40 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	13 200,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	13 200,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 252,60 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 915,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 630,60 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	10 480,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 270,70 Kč
6,00	6,00	- Kč	- Kč	- Kč	42 626,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	14 498,00 Kč
2,00	2,00	- Kč	- Kč	- Kč	18 194,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	36 380,00 Kč
1,00	1,00	- Kč	- Kč	- Kč	16 500,00 Kč

42.	Čerpadlo s plynovým regulací otlaků - Grundfos Magna 3 25-60 180	ks	3,0	14 300,00 Kč	42 900,00 Kč	0 %
43.	Mešbes - Ultrazvukový měnič tepla Multical 403, qp 0,6 m3/h - instalace na zpátečku	ks	2,0	9 900,00 Kč	19 800,00 Kč	0 %
44.	Mešbes - Ultrazvukový měnič tepla Multical 403, qp 1,5 m3/h - instalace na zpátečku	ks	2,0	11 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0 %
45.	Mešbes - Ultrazvukový měnič tepla Multical 403, qp 6 m3/h - instalace na zpátečku	ks	1,0	22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	0 %
48.	Kulový kohout DN 25	ks	12,0	330,00 Kč	3 960,00 Kč	0 %
49.	Kulový kohout DN 32	ks	4,0	591,80 Kč	2 367,20 Kč	0 %
50.	Kulový kohout DN 40	ks	4,0	838,00 Kč	3 432,00 Kč	0 %
51.	Kulový kohout DN 50	ks	4,0	1 320,00 Kč	5 280,00 Kč	0 %
52.	Kulový kohout DN 65	ks	8,0	2 970,00 Kč	23 760,00 Kč	0 %
54.	Zpětná klapka DN25	ks	3,0	532,40 Kč	1 597,20 Kč	0 %
55.	Zpětná klapka DN32	ks	1,0	770,00 Kč	770,00 Kč	0 %
57.	Zpětná klapka DN50	ks	2,0	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč	0 %
58.	Zpětná klapka DN65	ks	1,0	2 043,80 Kč	2 043,80 Kč	0 %
60.	Filtr závlásový DN25	ks	3,0	321,20 Kč	963,60 Kč	0 %
61.	Filtr závlásový DN32	ks	1,0	531,30 Kč	531,30 Kč	0 %
63.	Filtr závlásový DN50	ks	2,0	1 295,80 Kč	2 591,60 Kč	0 %
64.	Filtr závlásový DN65	ks	1,0	2 795,10 Kč	2 795,10 Kč	0 %
66.	Vypouštěcí ventil DN15	ks	14,0	220,00 Kč	3 080,00 Kč	0 %
67.	Automatizující obovzdlaňovací ventil se zpětnou klapkou DN15	ks	14,0	220,00 Kč	3 080,00 Kč	0 %
69.	Vývazovací ventil DN 10 - např. TA STAD nebo ekvivalenty	ks	2,0	1 075,00 Kč	2 150,00 Kč	0 %
70.	Vývazovací ventil DN 15 - např. TA STAD nebo ekvivalenty	ks	2,0	1 258,40 Kč	2 516,80 Kč	0 %
71.	Vývazovací ventil DN 40 - např. TA STAD nebo ekvivalenty	ks	1,0	2 580,60 Kč	2 580,60 Kč	0 %
73.	Trampézín Ø 120 x 1mm 100 mm vc. třířadím	ks	12,0	693,00 Kč	8 316,00 Kč	0 %
74.	Membrany 14x16 cm vc. třířadím	ks	12,0	1 980,00 Kč	23 760,00 Kč	0 %
76.	Třicetkrát umývatelný ventil, kvs 1, DN15 - ESBE VRG131	ks	3,0	1 430,00 Kč	4 290,00 Kč	0 %
77.	Pohob pro třicetkrát umývatelné ventily - ESBE AR4639 (řídící a proporcionální, nap 24 V AC/DC)	ks	3,0	4 180,00 Kč	12 540,00 Kč	0 %
79.	Orientační šipky a popisky, vyznačení směru toku	ks	12,0	137,50 Kč	1 650,00 Kč	0 %
82. Izolace teplovodů						0 %
83.	Izolace hadicová Mirelon PRO pro pec/al/pec - 18x2/25mm	m	300,0	25,30 Kč	7 590,00 Kč	0 %
84.	Izolace hadicová Mirelon PRO pro pec/al/pec - 20x2/25mm	m	70,0	27,50 Kč	1 925,00 Kč	0 %
85.	Izolace hadicová Mirelon PRO pro pec/al/pec - 26x3/25mm	m	40,0	28,60 Kč	1 144,00 Kč	0 %
86.	Izolace hadicová Mirelon PRO pro pec/al/pec - 32x3/25mm	m	145,0	30,00 Kč	4 350,00 Kč	0 %
88.	Izolace hadicová kančuková Armuflex ACE pro pec/al/pec - 18x2/25mm	m	60,0	33,00 Kč	1 980,00 Kč	0 %
89.	Izolace hadicová kančuková Armuflex ACE pro pec/al/pec - 20x2/25mm	m	70,0	35,20 Kč	2 464,00 Kč	0 %
90.	Izolace hadicová kančuková Armuflex ACE pro pec/al/pec - 32x3/40mm	m	40,0	44,00 Kč	1 760,00 Kč	0 %
91.	Izolace hadicová kančuková Armuflex ACE pro pec/al/pec - 40x3/52mm	m	40,0	47,30 Kč	1 892,00 Kč	0 %
96.	Potrubí DN 25 - Ø 40 mm	m	5,0	167,20 Kč	836,00 Kč	0 %
97.	Potrubí DN 32 - Ø 40 mm	m	5,0	187,00 Kč	935,00 Kč	0 %
98.	Potrubí DN 50 - Ø 40 mm	m	10,0	203,50 Kč	2 035,00 Kč	0 %
99.	Potrubí DN 65 - Ø 50 mm	m	45,0	220,00 Kč	9 900,00 Kč	0 %
100.	Potrubí DN 100 - Ø 60 mm	m	10,0	385,00 Kč	3 850,00 Kč	0 %
102. Rozvodní potrubí						0 %
105.	Potrubí z ocelových trubek - DN 25 (1")	m	5,0	322,30 Kč	1 611,50 Kč	0 %
106.	Potrubí z ocelových trubek - DN 32 (5/4")	m	5,0	386,10 Kč	1 930,50 Kč	0 %
108.	Potrubí z ocelových trubek - DN 50 (2")	m	10,0	550,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
109.	Potrubí z ocelových trubek - DN 65 (2 1/2")	m	45,0	638,00 Kč	28 710,00 Kč	0 %
110.	Potrubí vícevrstev plast/biatic/plast 18x2	m	365,0	44,00 Kč	16 060,00 Kč	0 %
111.	Potrubí vícevrstev plast/biatic/plast 20x2	m	150,0	49,50 Kč	7 425,00 Kč	0 %
112.	Potrubí vícevrstev plast/biatic/plast 26x3	m	50,0	93,50 Kč	4 675,00 Kč	0 %
113.	Potrubí vícevrstev plast/biatic/plast 32x3	m	210,0	145,20 Kč	30 492,00 Kč	0 %
114.	Potrubí vícevrstev plast/biatic/plast 40x3,5	m	50,0	165,00 Kč	8 250,00 Kč	0 %
116. MĚŘÍTKY						0 %
119.	Potrubí DN 25, základní dvojnásobný	m	5,0	38,50 Kč	192,50 Kč	0 %
120.	Potrubí DN 32, základní dvojnásobný	m	5,0	38,50 Kč	192,50 Kč	0 %
122.	Potrubí DN 50, základní dvojnásobný	m	10,0	38,50 Kč	385,00 Kč	0 %
123.	Potrubí DN 65, základní dvojnásobný	m	45,0	78,10 Kč	3 514,50 Kč	0 %
125. Armatury						0 %
126.	Hřebenění pro tělesa VK - R384 Giacomini - rohový	ks	28,0	440,00 Kč	12 320,00 Kč	0 %
127.	Termostatická hlavice pro tělesa - R460H Giacomini	ks	28,0	517,00 Kč	14 476,00 Kč	0 %
129. Otopná tělesa						0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/900 1000 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	2,0	7 735,2	15 470,40 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/500 400 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	5,0	3 991,9	19 959,50 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 22 VK/600 1100 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	2,0	6 978,4	13 956,80 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 22 VK/600 1000 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	1,0	6 642,9	6 642,90 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/500 500 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	1,0	4 235,0	4 235,00 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/500 600 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	2,0	4 472,6	8 945,20 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/600 800 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	1,0	5 412,0	5 412,00 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/500 800 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	1,0	4 955,5	4 955,50 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 22 VK/900 500 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	4,0	6 322,8	25 291,20 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 10 VK/500 500 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	1,0	3 033,8	3 033,80 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 10 VK/500 1000 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	1,0	3 687,2	3 687,20 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/300 1600 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	2,0	7 637,3	15 274,60 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 21 VK/900 1200 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	2,0	8 563,5	17 127,00 Kč	0 %
	KORADO RADIK VK 22 VK/300 2300 - Kompletní, vc. náteru a potřebného příslušenství (odvzdušnění, zátky, konsole, nožičky,...)	ks	3,0	8 347,9	25 043,70 Kč	0 %
130. Otopná						0 %
131.	Ověřené konstrukce potřebné k alosení potrubí	kg	500,0	11,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
152.	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné proplachnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů.	ks	2,0	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč	0 %
153.	Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vyzkoušení protokolu a zaregulování a vyznačení nastavení druhé regulace a všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.	kpl	1,0	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	0 %
154.	Zaregulování armatur a těles	kpl	1,0	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	0 %

100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	42 900,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	19 800,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	22 000,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	22 000,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 960,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 367,20 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 432,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 280,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	23 760,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 597,20 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	770,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 640,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 043,80 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	963,60 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	531,30 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 591,60 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 795,10 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 080,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 080,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 150,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 516,80 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 580,60 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	8 316,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	23 760,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 290,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	12 540,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 650,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	7 590,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 925,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 144,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 350,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 980,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 464,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 760,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 892,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	836,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	935,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 035,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	9 900,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 850,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 611,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 930,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	28 710,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 060,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	7 425,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 675,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	30 492,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	8 250,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	192,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	192,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	385,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 514,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	12 320,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	14 476,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	15 470,40 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	19 959,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	13 956,80 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	6 642,90 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 235,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	8 945,20 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 412,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 955,50 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	25 291,20 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 033,80 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 687,20 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	15 274,60 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	17 127,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	25 043,70 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	11 000,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 300,00 Kč
100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 200,00 Kč

3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	42 900,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 800,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	22 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	22 000,00 Kč
12,00			12,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 960,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 367,20 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 432,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 280,00 Kč
8,00			8,00	- Kč	- Kč	- Kč	23 760,00 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 597,20 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	770,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 640,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 043,80 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	963,60 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	531,30 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 591,60 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 295,10 Kč
14,00			14,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 080,00 Kč
14,00			14,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 080,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 156,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 516,80 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 580,60 Kč
12,00			12,00	- Kč	- Kč	- Kč	8 316,00 Kč
12,00			12,00	- Kč	- Kč	- Kč	21 760,00 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 290,00 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	12 540,00 Kč
12,00			12,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
300,00			300,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 590,00 Kč
70,00			70,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 925,00 Kč
40,00			40,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 144,00 Kč
165,00			165,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 082,00 Kč
40,00			40,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 980,00 Kč
70,00			70,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 464,00 Kč
40,00			40,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 760,00 Kč
40,00			40,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 892,00 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	836,00 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	935,00 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 035,00 Kč
45,00			45,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 900,00 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 850,00 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 611,50 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 930,50 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
45,00			45,00	- Kč	- Kč	- Kč	28 710,00 Kč
365,00			365,00	- Kč	- Kč	- Kč	16 060,00 Kč
150,00			150,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 425,00 Kč
50,00			50,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 675,00 Kč
210,00			210,00	- Kč	- Kč	- Kč	30 492,00 Kč
50,00			50,00	- Kč	- Kč	- Kč	8 250,00 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	192,50 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	192,50 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	385,00 Kč
45,00			45,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 514,50 Kč
28,00			28,00	- Kč	- Kč	- Kč	12 320,00 Kč
28,00			28,00	- Kč	- Kč	- Kč	14 476,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 470,40 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 959,50 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	13 956,80 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 642,90 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 235,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	8 945,20 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 412,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 955,50 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	25 291,20 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 033,80 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 687,20 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 274,60 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	17 127,00 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	25 043,70 Kč
500,00			500,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 300,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 200,00 Kč

155.	Protipožární prostupy nerezová včetně ocelových prostupových chráničů. Protipožární prostupy potrubí vytápění. Prostupy včetně chráničů břížnou stěnou jsou oceněny v rámci dodávky potrubí. Cena v tomto řádku představuje prostup stěnou oddávající dva požární úseky. Prostup vytápění je tvořen ocelovou chráničkou. Potrubí prochází chráničkou včetně nehorlavé izolace. Mezeru mezi izolací a chráničkou je dobita speciálním protipožárním tmelem.	kpl	1,0	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	0 %
156.	Dílenské zkonkta	kpl	1,0	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	0 %
157.	Topení zkonkta	kpl	1,0	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	0 %
158.	Pracovní dokumentace. Zpracování návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení.	kpl	1,0	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
159.	Zakázkové obsluhy. Seznamění obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě.	hod	2,0	550,00 Kč	1 100,00 Kč	0 %
160.	montáž	kpl	1,0	132 000,00 Kč	132 000,00 Kč	0 %
Sítospráva						
1.	Plánování, spínání, rozvaděče (Design ABH, ...viz architekt)					
1.1	Závodka IP44 400V/50Hz - 16A, 2P+T	1	ks	137,50 Kč	137,50 Kč	0 %
1.2	Závodka IP44 230V/50Hz - 16A, 2P+T	1	ks	104,50 Kč	104,50 Kč	0 %
1.3	Závodka jednoducha 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky	62	ks	128,70 Kč	7 979,40 Kč	0 %
1.4	Závodka dvojná 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, clonky	2	ks	128,70 Kč	257,40 Kč	0 %
1.5	Seínač jednoduchový I, I, 230V/50Hz, 10A	8	ks	102,30 Kč	818,40 Kč	0 %
1.6	Seínač seřadový I, I, 230V/50Hz, 10A	1	ks	148,50 Kč	148,50 Kč	0 %
1.7	Seínač seřadový I, I, 230V/50Hz, 10A	32	ks	127,60 Kč	4 083,20 Kč	0 %
1.8	Seínač seřadový I, I, 230V/50Hz, 10A, IP44	2	ks	137,50 Kč	275,00 Kč	0 %
1.9	Automatický vstřed potrubí - rozč. 230V, 180A	18	ks	723,80 Kč	13 028,40 Kč	0 %
Plánování, rozvaděče						
2.1	Tradičko TOTAL STOP, červené osvětlení, 230V, pod sklem	1	ks	935,00 Kč	935,00 Kč	0 %
2.2	Protipožární spínání - dle P.U. PBR	1	kpl	6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	0 %
Kabelové žláby						
3.1	Kabelový žlab dřevitý 200/50, vč. víka, mont. materiál, tvarovky, uchyty, konzole	22	m	235,40 Kč	5 178,80 Kč	0 %
3.2	Kabelový žlab dřevitý 100/50, vč. víka, mont. materiál, tvarovky, uchyty, konzole	15	m	235,40 Kč	3 531,00 Kč	0 %
3.3	Kabelový žlab dřevitý 50/50, vč. víka, mont. materiál, tvarovky, uchyty, konzole	10	m	171,60 Kč	1 716,00 Kč	0 %
3.4	Montážní materiál - kabelové žláby (konzole, tvarovky, uchyty, hmoždinky, atd.)	1	kpl	15 950,00 Kč	15 950,00 Kč	0 %
4.1	Instalace oběhu PVC trubka DN 10 (KOPOFLEX)	50	m	121,00 Kč	6 050,00 Kč	0 %
4.2	Instalace oběhu PVC trubka DN 63 (KOPOFLEX)	45	m	27,50 Kč	1 237,50 Kč	0 %
4.3	Instalace oběhu PVC trubka DN 50 (KOPOFLEX)	65	m	20,90 Kč	1 358,50 Kč	0 %
4.4	Instalace oběhu PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX)	35	m	19,80 Kč	693,00 Kč	0 %
4.5	Přísleutní pro PVC trubky (tvarovky, konečové díly, PVC spojky)	1	kpl	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	0 %
4.6	Instalace oběhu PVC trubka DN 50, bodnota zařízení 320N/5cm, 25atC +60atC	35	m	24,20 Kč	847,00 Kč	0 %
4.7	Instalace oběhu PVC trubka DN 50, bodnota zařízení 320N/5cm, 25atC +60atC	15	m	11,00 Kč	165,00 Kč	0 %
4.8	Instalace oběhu PVC trubka DN 20, bodnota zařízení 320N/5cm, 25atC +60atC	65	m	4,40 Kč	286,00 Kč	0 %
4.9	Instalace oběhu PVC trubka DN 16, bodnota zařízení 320N/5cm, 25atC +60atC	30	m	9,00 Kč	270,00 Kč	0 %
4.10	Přísleutní pro PVC trubky (tvarovky, konečové díly, PVC spojky)	1	kpl	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč	0 %
Instalace PVC trubky						
4.11	Instalace PVC trubka DN 20, bodnota zařízení 320N/5cm, 25atC +60atC	15	m	12,10 Kč	181,50 Kč	0 %
4.12	Instalace PVC trubka DN 40, bodnota zařízení 320N/5cm, 25atC +60atC	10	m	37,40 Kč	374,00 Kč	0 %
4.13	Přísleutní pro PVC trubky (tvarovky, konečové díly, PVC spojky)	1	kpl	715,00 Kč	715,00 Kč	0 %
Montážní materiál - kabele						
5.1	Instalace přístrojová krabice KP67/3	127	ks	9,90 Kč	1 257,30 Kč	0 %
5.2	Instalace přístrojová krabice KP68/8	25	ks	17,00 Kč	440,00 Kč	0 %
Montážní materiál - ostatní						
6.1	Univerzální nerezová inst. krabice prům. 7x30, vč. víčka, nástavový zavor	5	m	38,50 Kč	192,50 Kč	0 %
6.2	Instalace krabice 105x105x55, IP55	5	m	82,50 Kč	412,50 Kč	0 %
6.3	Svorkovnice přístrojová s krytem, IP44	6	ks	74,80 Kč	448,80 Kč	0 %
6.4	Instalace smyčky	1	kpl	2 785,20 Kč	2 785,20 Kč	0 %
6.5	Příchodka ref. HSI 150, Systémový ústřední HSI 150	3	ks	2 369,40 Kč	7 108,20 Kč	0 %
6.6	Montážní a instalační materiál (hmoždinky, šroubky, příchovky, sídla, atd.)	1	kpl	7 150,00 Kč	7 150,00 Kč	0 %
Kabelové karmy, žláby, kabele						
7.1	PVC lita 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky	10	m	49,50 Kč	495,00 Kč	0 %
7.2	PVC lita 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky	15	m	22,00 Kč	330,00 Kč	0 %
7.3	Přísleutní pro PVC lity	1	kpl	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	0 %
7.4	Montážní a instalační materiál	1	kpl	880,00 Kč	880,00 Kč	0 %
Jimní soustava, jímecí soustava						
8.1	Datí AlMgSi pr. 8mm - 1kg=7,41m /225m	31	kg	227,70 Kč	7 058,70 Kč	0 %
8.2	Datí FeZn pr. 10mm - 1kg=1,6m /45m	28	kg	84,00 Kč	2 352,00 Kč	0 %
8.3	Vodící HVI light, koncovky, mont. materiál	10	m	1 265,00 Kč	12 650,00 Kč	0 %
8.4	Svorka spojovací SS	65	ks	9,02 Kč	586,30 Kč	0 %
8.5	Svorka křížová SK	15	ks	19,91 Kč	298,65 Kč	0 %
8.6	Svorka připojovací SP	25	ks	12,21 Kč	305,25 Kč	0 %
8.7	Svorka záložní SZ	7	ks	46,20 Kč	323,40 Kč	0 %
8.8	Svorka záložní SZ - kabele - chodník	1	ks	1 721,50 Kč	1 721,50 Kč	0 %
8.9	Podpěra vodící PV2	225	ks	38,50 Kč	8 662,50 Kč	0 %
8.10	Podpěra vodící PV01	40	ks	37,40 Kč	1 496,00 Kč	0 %
8.11	JT 1,5 M16 AlMgSi + svorka	14	ks	313,50 Kč	4 389,00 Kč	0 %
8.12	JT 1,0 M16 AlMgSi + svorka	4	ks	720,50 Kč	2 882,00 Kč	0 %
8.13	Ochranná trubka OT1,7	7	ks	222,20 Kč	1 555,40 Kč	0 %
8.14	Svorka k jímecí rýti	18	ks	179,85 Kč	3 237,30 Kč	0 %
8.15	Číselný štítek	8	ks	4,95 Kč	39,60 Kč	0 %
8.16	Montážní a instalační materiál	1	kpl	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč	0 %
Zemní soustava						
9.1	Pásek FeZn 30x3	220	m	72,00 Kč	15 840,00 Kč	0 %
9.2	Svorka S2b	28	ks	23,10 Kč	646,80 Kč	0 %
9.3	Svorka S2b	16	ks	25,30 Kč	404,80 Kč	0 %
9.4	Osvětlovací krmekové vč. nitrových hmot	20	kg	616,00 Kč	12 320,00 Kč	0 %
9.5	Elektroinstalční svorkovnice K12	3	ks	462,00 Kč	1 386,00 Kč	0 %
9.6	Hlavní ochranná připojovací vstup-1x úměn 10-95mm	1	ks	936,10 Kč	936,10 Kč	0 %
Osvětlení						
10.1	A - U21-2170 Coridor U 2x28W HLED 112-170 SATINE 1x160mm CORRIDOR U 2x28W HLED 112-170 SATINE 1x160mm 2 x LED, 30W, 3975lm, Ra80, 0K	22	ks	1 379,40 Kč	30 346,80 Kč	0 %
10.2	C - 151.5320.0340.0100 Coridor U 1x35W HLED prisma 1200 1x35W HLED prisma 1200 1 x HLED D1048 4K, 35W, 4800lm, Ra80, 4000K	19	ks	1 614,80 Kč	30 681,20 Kč	0 %
10.3	D - U21-1322 Coridor U 1x21W HLED 224-322 SATINE 1x160mm CORRIDOR U 1x21W HLED 224-322 SATINE 1x160mm 1 x LED, 26W, 2420lm, Ra80, 0K	14	ks	1 724,80 Kč	24 147,20 Kč	0 %
10.4	G - 153.4726.0440.0100 Coridor V 1x40W HLED prisma 1500 Coridor V 1x40W HLED prisma 1500 1 x HLED D1048 4K, 50W, 6000lm, Ra80, 4000K	6	ks	1 482,80 Kč	8 896,80 Kč	0 %
10.5	H - MODUS BRS, R0480V3 Přisazené LED svítidlo, optický PMMA kryt, průměr 80mm 1 x LED, 33W, 3200lm, Ra80, 4000K	3	ks	935,00 Kč	2 805,00 Kč	0 %
10.6	M - STAFORD-154-EP Antirandap zapuštěné svítidlo 1 x FQ 54 W/840 G5, 54W, 5000lm, Ra80, 4300K	8	ks	1 078,00 Kč	8 624,00 Kč	0 %
10.7	N - BOXER-154 Přímýsvětlové zářivkové - Antirandap 1 x FQ 54 W/840 G5 54W, 54W, 4450lm, Ra80, 0K	9	ks	1 237,50 Kč	11 137,50 Kč	0 %

0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 200,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 300,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 300,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 100,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	132 000,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	137,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	104,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 979,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	257,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	818,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	148,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 083,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	275,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	13 028,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	935,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 050,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	5 178,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 531,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 716,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	15 950,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	6 050,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 237,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 358,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	693,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 650,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	847,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	165,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	286,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	99,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 750,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	181,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	374,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	715,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 257,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	440,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	192,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	412,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	448,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 785,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 108,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 150,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	495,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	330,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 650,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	880,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	7 058,70 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 352,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	12 650,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	586,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	298,65 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	305,25 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	323,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 721,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 662,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 496,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	4 389,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 882,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 555,40 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 237,30 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	39,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	3 850,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	15 840,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	646,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	404,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	12 320,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	1 386,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	936,10 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	30 346,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	30 681,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	24 147,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 896,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	2 805,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	8 624,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč	- Kč	100 %	11 137,50 Kč

10.8	O - 151.3326.0440.0100 Conidor U 1x40W HELED prism 1500 Conidor U 1x40W HELED prism 1500 1 x HELED D1048 D1024 4K, 40W, 600lm, Ra80, 4000K		1	ks	1 575,20 Kč	1 575,20 Kč	0 %
	P - DELIA 2 E-102KN83 PC23 DELIA 2, zářivkové, 1x40W, 4-400lm, stínáče PC 1 x FC 40W/340 2x13, 40W, 3200lm, Ra80, 4000K		4	ks	874,50 Kč	3 498,00 Kč	0 %
	No - Interní modul nouzového osvětlení Emilb - doba svícení 1 hodina		31	ks	1 237,50 Kč	38 362,50 Kč	0 %
11	Kabely a vodiče						
	11.1	Kabel CXYK-J 3x10	75	m	353,10 Kč	26 482,50 Kč	0 %
	11.2	Kabel CXYK-J 5x10	125	m	171,60 Kč	21 450,00 Kč	0 %
	11.3	Kabel CXYK-J 5x6	35	m	111,10 Kč	3 888,50 Kč	0 %
	11.4	Kabel CXYK-J 5x2,5	35	m	45,10 Kč	1 578,50 Kč	0 %
	11.5	Kabel CXYK-J 3x1,5	45	m	28,60 Kč	1 287,00 Kč	0 %
	11.6	Kabel CXYK-J 3x2,5	1350	m	27,50 Kč	37 125,00 Kč	0 %
	11.7	Kabel CXYK-J 3x1,5	1260	m	16,50 Kč	20 790,00 Kč	0 %
	11.8	Kabel CXYK-O 3x1,5	550	m	16,50 Kč	9 075,00 Kč	0 %
	11.9	Kabel CXYK-O 3x1,5	65	m	8,80 Kč	572,00 Kč	0 %
	11.10	Kabel CXYK-O 4x1,5	110	m	15,40 Kč	1 694,00 Kč	0 %
	11.11	Kabel HB3V2V2-E 3x 2,5	15	m	19,80 Kč	297,00 Kč	0 %
	11.12	Kabel HB3V2V2-E 5x 2,5	20	m	38,50 Kč	770,00 Kč	0 %
	11.13	Kabel JVTY 4x1	55	m	17,60 Kč	968,00 Kč	0 %
	11.14	Kabel JVTY 2x1	25	m	24,20 Kč	605,00 Kč	0 %
	11.15	Kabel CXKH-V 3x1,5	35	m	40,70 Kč	1 424,50 Kč	0 %
	11.16	Vodič CY16	25	m	46,20 Kč	1 155,00 Kč	0 %
	11.17	Vodič CY10	65	m	46,20 Kč	3 003,00 Kč	0 %
	11.18	Vodič CY 6	45	m	15,40 Kč	693,00 Kč	0 %
	11.19	Vodič CY 4	150	m	11,00 Kč	1 650,00 Kč	0 %
12	Rozváděče						
	Elektronové rozváděče ER212 PREd, vč. hlavního jističe, příslušenství		1	ks	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč	0 %
13	Rozváděč RP1						
	13.1	Osovlapachový rozváděč zapalování, Velikost 750 x 1070 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí IP20, Ik=10kA, napáňová soustava: 3~PE~N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. schéma	1	kpl	46 900,00 Kč	46 900,00 Kč	0 %
14	Rozváděč RP2						
	14.1	Osovlapachový rozváděč zapalování, Velikost 750 x 1070 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí IP20, Ik=10kA, napáňová soustava: 3~PE~N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. schéma	1	kpl	20 658,00 Kč	20 658,00 Kč	0 %
15	Rozváděč RG1						
	15.1	Rozváděč zapalování, Velikost 590 x 920 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí IP20, Ik=10kA, napáňová soustava: 3~PE~N, 50Hz, 230/400V, TN-S, DIN, montážní materiál, viz. schéma	1	kpl	20 558,00 Kč	20 558,00 Kč	0 %
16	Kotelna						
	Poruchová signalizace						
	Poruchová signalizace Kotelník 1 (nada)						
	1x Poruchová signalizace Kotelník 1						
	1x Zdvij ZV DC-SEM62.1						
	1x Cídllo tlaku tl. IOV (QRP200)						
	1x Cídllo zaplavení ZV AS2						
	1x Cídllo teploty prostoru NTC QAC34						
	1x Cídllo teploty v systému NTC QAD36						
	1x Cídllo tlaku plynu E2630-LEL						
	1x SIRENA						
	1x SMS 232 GSM (dle investora)						
	1x Stop kotelna						
	Rozváděč						
	Instalační rozváděč na omítku, 600 x 1060 x 200 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP40/20, Ik=10kA, napáňová soustava: 3~PE~N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S, přívody a vývody horní, držák mont. panelu, zářky, kapa na výtoky, vč. výřezů - viz. RK1		1	kpl	11 753,50 Kč	11 753,50 Kč	0 %
	Kabely						
	16.3	Kabel CXYK-J 3x2,5	65	m	28,80 Kč	1 872,00 Kč	0 %
	16.4	Kabel CXYK-J 3x1,5	260	m	17,00 Kč	4 420,00 Kč	0 %
	16.5	Kabel JVTY 4x1	160	m	24,00 Kč	3 840,00 Kč	0 %
16.6	Montážní materiál - trubky						
	Instalační PVC trubky						
	16.6	Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, 25atC +60atC	55	m	4,40 Kč	242,00 Kč	0 %
	16.7	Instalační PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm, 25atC +60atC	15	m	3,30 Kč	49,50 Kč	0 %
	16.8	Příslušenství pro PVC trubky (nůžky, tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	1	kpl	550,00 Kč	550,00 Kč	0 %
	Instalační PVC trubky oběhové						
	16.9	Instalační oběhová PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, 25atC +60atC	15	m	12,10 Kč	181,50 Kč	0 %
	16.10	Instalační oběhová PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm, 25atC +60atC	10	m	8,80 Kč	88,00 Kč	0 %
	16.11	Příslušenství pro PVC trubky (koncové díly, PVC spojky)	1	kpl	715,00 Kč	715,00 Kč	0 %
	16.12	Kabelový kanál perforovaný 100x100, s výkem, zářky, montážní a spojovací materiál, ant. Otáčení	15	m	279,40 Kč	4 191,00 Kč	0 %
16.13	Nástěnný perimetrový termostat 0-60atC						
	B - ZTAŽOVÁNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE		1	ks	723,80 Kč	723,80 Kč	0 %
1	Starší práce - výšky, kapa, rýhy						
	1.1	Výsek rýh celá do hl. 30mm a do 30mm	155	m	34,10 Kč	5 285,50 Kč	0 %
	1.2	Výsek rýh celá do hl. 50mm a do 70mm	80	m	38,50 Kč	3 080,00 Kč	0 %
	1.3	Vybavení okení a celistvých zdvo - plochy do 0,09m ² a tl. 15cm	15	ks	61,60 Kč	924,00 Kč	0 %
	1.4	Vybavení okení a celistvých zdvo - plochy do 0,09m ² a tl. do 8cm	10	ks	198,00 Kč	1 980,00 Kč	0 %
	1.5	Odvod sání z vybraných hmot na skidku do 1km	3	t	387,20 Kč	1 161,60 Kč	0 %
	1.6	Odvod sání z vybraných hmot za každý další 1km - příplatek	3	t	14,74 Kč	44,22 Kč	0 %
	C - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE						
	Montážní a montážní práce						
	1.1	Montáž instalatních pevků /zářovky, vypínače/, vč. osazení instalatních krabic a rímeků + připojení kabeláže	127	ks	55,00 Kč	6 985,00 Kč	0 %
	1.2	Montáž elektroinstalních PVC trubek - oběhových do DN110	340	m	11,00 Kč	3 740,00 Kč	0 %
	1.3	Montáž PVC lín a kabelových kanálů	47	m	172,50 Kč	8 082,50 Kč	0 %
	1.4	Montáž elektroinstalních PVC trubek - nůžky do DN32	25	m	30,80 Kč	770,00 Kč	0 %
	1.5	Montáž instalatních rozvodných PVC kabeic K0, K1, K2, atd./	41	ks	38,50 Kč	1 578,50 Kč	0 %
	1.6	Montáž kabelů do 25mm ² , vč. ukončení	235	m	49,50 Kč	11 632,50 Kč	0 %
	1.7	Montáž kabelů do 25mm ² , vč. ukončení	4050	m	8,80 Kč	35 640,00 Kč	0 %
	1.8	Montáž vodičů do 50mm ² , vč. ukončení	285	m	9,90 Kč	2 821,50 Kč	0 %
	1.9	Montáž osvětlení	117	ks	165,00 Kč	19 305,00 Kč	0 %
	1.10	Montáž RP, vč. připojení	3	ks	5 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0 %
	1.11	Montáž RE, vč. odřezání	12	hod	385,00 Kč	4 620,00 Kč	0 %
	1.12	Montáž žimel a zemních soustav	50	hod	385,00 Kč	19 250,00 Kč	0 %
	1.13	Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení	50	hod	385,00 Kč	19 250,00 Kč	0 %
	1.14	Ostatní elektroinstalní práce	40	hod	385,00 Kč	15 400,00 Kč	0 %
	1.15	Doprava materiálu na stavbu	1	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
	1.16	Likvidace odpadů	1	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %
	1.17	Revize	1	kpl	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0 %
	1.18	Koordinace a ostatní práce (koordinace uspořádání, soubohy, návaznosti, atd.)	1	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0 %

0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 575,20 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 498,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	38 362,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	26 482,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	21 450,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 888,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 578,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 287,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	37 125,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	20 790,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	9 075,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	572,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 694,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	297,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	770,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	968,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	605,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 424,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 155,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 003,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	693,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 650,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	12 800,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	46 900,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	20 658,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	20 558,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	25 811,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	11 753,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 820,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 420,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 840,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	242,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	49,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	550,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	181,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	88,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	715,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 191,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	723,80 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 285,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 080,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	924,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 980,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 161,60 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	44,22 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	6 985,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	3 740,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	8 082,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	770,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	1 578,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	11 632,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	35 640,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	2 821,50 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	19 305,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	4 620,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	19 250,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	19 250,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	15 400,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	16 500,00 Kč
0 %	100 %	0 %	- Kč		- Kč	100 %	5 500,00 Kč

1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 575,20 Kč
4,00				4,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 498,00 Kč
31,00				31,00	- Kč	- Kč	- Kč	38 362,50 Kč
75,00				75,00	- Kč	- Kč	- Kč	26 482,50 Kč
125,00				125,00	- Kč	- Kč	- Kč	21 450,00 Kč
35,00				35,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 885,50 Kč
35,00				35,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 578,50 Kč
45,00				45,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 287,00 Kč
1350,00				1350,00	- Kč	- Kč	- Kč	37 125,00 Kč
1260,00				1260,00	- Kč	- Kč	- Kč	20 780,00 Kč
550,00				550,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 075,00 Kč
65,00				65,00	- Kč	- Kč	- Kč	572,00 Kč
110,00				110,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 694,00 Kč
15,00				15,00	- Kč	- Kč	- Kč	297,00 Kč
20,00				20,00	- Kč	- Kč	- Kč	770,00 Kč
55,00				55,00	- Kč	- Kč	- Kč	968,00 Kč
25,00				25,00	- Kč	- Kč	- Kč	605,00 Kč
35,00				35,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 424,50 Kč
25,00				25,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 155,00 Kč
65,00				65,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 003,00 Kč
45,00				45,00	- Kč	- Kč	- Kč	693,00 Kč
150,00				150,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	12 800,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	46 900,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	20 658,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	20 558,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	25 811,50 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 753,50 Kč
65,00				65,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 820,00 Kč
260,00				260,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 420,00 Kč
160,00				160,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 840,00 Kč
55,00				55,00	- Kč	- Kč	- Kč	242,00 Kč
15,00				15,00	- Kč	- Kč	- Kč	49,50 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	550,00 Kč
15,00				15,00	- Kč	- Kč	- Kč	181,50 Kč
10,00				10,00	- Kč	- Kč	- Kč	88,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	715,00 Kč
15,00				15,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 191,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	723,80 Kč
155,00				155,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 285,50 Kč
80,00				80,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 080,00 Kč
15,00				15,00	- Kč	- Kč	- Kč	924,00 Kč
10,00				10,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 980,00 Kč
3,00				3,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 161,60 Kč
3,00				3,00	- Kč	- Kč	- Kč	44,22 Kč
127,00				127,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 985,00 Kč
340,00				340,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 740,00 Kč
47,00				47,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 462,50 Kč
25,00				25,00	- Kč	- Kč	- Kč	770,00 Kč
41,00				41,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 578,50 Kč
235,00				235,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 632,50 Kč
4050,00				4050,00	- Kč	- Kč	- Kč	35 640,00 Kč
285,00				285,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 282,50 Kč
117,00				117,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 385,00 Kč
3,00				3,00	- Kč	- Kč	- Kč	16 500,00 Kč
12,00				12,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 620,00 Kč
80,00				80,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 250,00 Kč
50,00				50,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 250,00 Kč
40,00				40,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 400,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	16 500,00 Kč
1,00				1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč

1.19	Koordinace a příjezd a.s.	1	kpl	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
1.20	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Nahodprund					
D - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ (data, telefon/					
1	Datový rozvaděč DRU				
1.1	Datový rozvaděč Aktivový IPRACK - 18U/600x600 vč. montážního materiálu, oadmínatelné zadní a boční kryty	1	ks	14 850,00 Kč	14 850,00 Kč
1.2	Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U zemi, s dvěma ventilátory 230V/30W.	1	ks	3 025,00 Kč	3 025,00 Kč
1.3	Switch je termistor a držákem	1	ks	1 045,00 Kč	2 090,00 Kč
1.4	Panel panel modulu, osaz. 24 portů, 24x kategorie CAT5E	2	ks	495,00 Kč	990,00 Kč
1.5	Výzvací panel IUT plastová litina BK černý,oboustranný	1	ks	715,00 Kč	715,00 Kč
1.6	Rozvaděč panel ACAR-Spor 230V včetně vým. činná	20	ks	64,90 Kč	1 298,00 Kč
1.7	Montážní a instalační materiál	1	ks	3 850,00 Kč	3 850,00 Kč
1.8	Gigabit Switch / 24-Port / PoE/ 100W Celkový počet portů 26				
1.9	Port RJ-45 (10/100/1000Base-T) 24	2	ks	6 591,20 Kč	13 182,40 Kč
1.9	Switch - síťový přepínač, čtený, podponuje PoE. Rozhraní: 16x 10/100 RJ-45	1	ks	4 977,50 Kč	4 977,50 Kč
2	Access Point				
2.1	WiFi Access Point WiFi 5, 1317 Mb/s, Dual-band, 1 x LAN, GLAN, PoE	3	ks	2 041,60 Kč	6 124,80 Kč
3	Příměrné - žebříky ETS				
3.1	Datová zátiska 2x RJ45 CAT 6	4	ks	231,00 Kč	924,00 Kč
3.2	Datová zátiska 1x RJ45 CAT 6	4	ks	203,50 Kč	814,00 Kč
4	Montážní materiál - svorky, trubky, žabky				
4.1	Instalační obložení PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/Sem.25atC +60atC	185	m	4,40 Kč	814,00 Kč
4.2	Instalační obložení PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/Sem.25atC +60atC	25	m	3,30 Kč	82,50 Kč
4.3	Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/Sem.25atC +60atC	5	m	58,30 Kč	291,50 Kč
4.4	Kabelový žlab plast 100/50, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, uchyvací, konzole	22	m	235,40 Kč	5 178,80 Kč
5	Kabely - ETS				
5.1	Datový kabel UTP CAT6	650	m	12,10 Kč	7 865,00 Kč
5.2	Datový kabel UTP CAT6 Outdoor	55	m	13,20 Kč	726,00 Kč
5.3	ZEMNÍ TLUSTOTĚNNÁ Ø7/3,5MM MIKROTUBIČKA HDPE PRO ZAFUKNUTÍ OPTICKÉHO KABELU SÍŤE FTTH - rezerva	85	m	13,20 Kč	1 122,00 Kč
6	Montážní a instalační práce				
6.1	Montáž systému UKS - datový rozvaděč - datové zátisky - montážní materiál - kabely	50	hod	385,00 Kč	19 250,00 Kč
6.2	Měření strukturované kabeláže, měřicí protokoly - mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - sálum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřících protokolů v vnitřní i digitální podobě	24	hod	385,00 Kč	9 240,00 Kč
E - PZTS					
	Ústředna PZTS - GALAXY GD-96 Napájení:1x,NV,transformátor je součástí balení Základní akumulator18Ah, Počet zón na ústředně16 Typ zónových vstupůEOL, DEOL Max. počet datových zón20 Max. počet bezdrátových zón192 Klávesnicové zónyNe Počet bloků (podsystemů)32 Režimní napájení ústřednyDoma Odchod Automatické zapnutí/vypnutíAutoNe Způsobový zapisnávkódem, bezdrátovým ovladačem, zónou, SW, přístupovou kartou PCM výstupy na ústředně7 (množstvízónových 000hA, 1 rýlový 1000mA Přidání PCM výstupůmnožstvírozost, 4 na každém vstupní/výstupním modulu Vestavový telefonní komunikátorano Podpora IP komunikátoru (LAN, GPRS)ano Přístupový nadstavbaano Komunikační frekvence868 MHz Bezdrátová nadstavbaano Typy klávesnicLCD, LCD se číselkou karet, dotyková Počet klávesnic v systému22 Počet uživatelských kódů1000 Počet bezdrátových ovladačů100 Max. délka kábelu1000 m Max. proudový odběr z výstupů1000mA Dálkový servis a programováníkabel A234, modem, E080 1.1 Provedenípřipojení spoj s krytem, Doporučený kryt ložky, součástí balení, Rozměry krytu (šxv)xh)440 x 352 x 88 mm 1.2 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PCM výstupy, Odběr - klidový 300mA, Počet zón 8 1.3 Počet PCM výstupů 4 1.4 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PCM výstupy, Odběr - klidový 300mA, Počet zón 8 1.5 Počet PCM výstupů 4, vč. posilovačové zdvoje 2,75A, AKU 17Ah / 12V 1.6 LCD klávesnice, max. 95 mK, dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné podsvícení 1.7 rozměry 150h92x25 1.8 PIR detektor s dosahem 16m, výřít 16x22m, 9 - 15 Vss, 11 mA, NC, 25 Vss / 30 mA 1.9 MG kontakt s NO výstupem, pracovní mezeřa 15mm (koordinace s výrobcem oken - MG mají být součástí oken), vč. 1.10 propojovací kabelové s víčkem a ochranným tangrem 1.11 Koutový bláze ECO1000 + patice ECO1000BREL12N1. 1.12 Detektor zaplavení 1.13 Sirena vodotěsná 1.14 Kabel CC - (Ø) (2x0,5) + 2x0,5) 1.15 SYKFF 2x2x0,5 1.16 SYKFF 3x2x0,5 1.17 Kabel J-Y(3x)-Y 2x2x0,8 1.18 Instalční obložení PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/Sem.25atC +60atC 1.19 Instalční obložení PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/Sem.25atC +60atC 1.20 Montážní materiál (hmoždinky, šroubky, atd.) 1.21 Doprava materiálu 1.22 Montážní práce 1.23 Ověření systému 1.24 Zaškolení obsluhy				
F - SKONALIZACE IMOB					
1.1	SKONALIZACE IMOB (FAP 2002)	4	ks	1 375,00 Kč	5 500,00 Kč
1.2	REINSTATVACE IMOB (FAP 2001)	2	ks	1 287,00 Kč	2 574,00 Kč
1.3	KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM FEH 2001	2	ks	1 606,00 Kč	3 212,00 Kč
1.4	TRANSFORMÁTOR FLM 1000 (osazen v RP)	2	ks	1 237,50 Kč	2 475,00 Kč

0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	14 850,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 025,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 090,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	990,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	715,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 298,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 850,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	13 182,40 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	4 977,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	6 124,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	924,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	814,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	814,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	82,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	291,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	5 178,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	7 865,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	726,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 122,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	19 250,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	9 240,00 Kč
				y			
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	19 288,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	40 073,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	7 488,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	12 190,20 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	11 620,40 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	21 186,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 420,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 602,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 237,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 080,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	7 315,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	6 435,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 740,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 740,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	5 445,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 300,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 650,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	15 400,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	6 600,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	5 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 574,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 212,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 475,00 Kč

1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 200,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	14 850,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 025,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 090,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	990,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	715,00 Kč
20,00			20,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 298,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 850,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	13 182,40 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 977,50 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 124,80 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	924,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	814,00 Kč
185,00			185,00	- Kč	- Kč	- Kč	814,00 Kč
25,00			25,00	- Kč	- Kč	- Kč	82,50 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	291,50 Kč
22,00			22,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 178,80 Kč
650,00			650,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 865,00 Kč
55,00			55,00	- Kč	- Kč	- Kč	726,00 Kč
85,00			85,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 122,00 Kč
50,00			50,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 250,00 Kč
24,00			24,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 240,00 Kč
				y			
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	19 288,50 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	40 073,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 488,80 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	12 190,20 Kč
19,00			19,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 620,40 Kč
45,00			45,00	- Kč	- Kč	- Kč	21 186,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 420,00 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 602,50 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 237,50 Kč
350,00			350,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 080,00 Kč
950,00			950,00	- Kč	- Kč	- Kč	7 315,00 Kč
650,00			650,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 435,00 Kč
340,00			340,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 740,00 Kč
350,00			350,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 740,00 Kč
1650,00			1650,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 445,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 300,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 650,00 Kč
40,00			40,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 400,00 Kč
12,00			12,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 600,00 Kč
5,00			5,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 200,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	5 500,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 574,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 212,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 475,00 Kč

1.5	Instalaceí obehaj PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/Scm,25atC +60atC	25	m	4,40 Kč	110,00 Kč	
1.6	Kabel J-Y(S)-Y 2x2x0,8	35	m	11,00 Kč	385,00 Kč	
1.18	Montážní práce	10	hod	385,00 Kč	3 850,00 Kč	
1.19	Oříznutí systému	4	hod	550,00 Kč	2 200,00 Kč	
1.20	Zatížení oběhový	4	hod	440,00 Kč	1 760,00 Kč	
Vzduchotechnika						
D.1.4.b. Zřízení vzduchotechniky						
1.01	Dodávka - Kompaktní vzduchotechnická jednotka vč. příslušenství (uplňuje NK EU č. 1253/2014 (Ecodesign, 2018)	ks	1,00	377 685,90 Kč	377 685,90 Kč	
1.01.1	Montáž poz.1.01	ks	1,00	49 500,00 Kč	49 500,00 Kč	
1.02	Dodávka - Regulator konstantního průtoku vzduchu čtyřramenný izolovaný, typ Mandik - RPMC-K 300 x 300 1.01 TPM 105/14, množství vzduchu V=1450m3/h	ks	1,00	3 517,80 Kč	3 517,80 Kč	
1.03	Dodávka - Regulator konstantního průtoku vzduchu čtyřramenný izolovaný, typ Mandik - RPMC-K 300 x 300 1.01 TPM 105/14, množství vzduchu V=1350m3/h	ks	1,00	3 517,80 Kč	3 517,80 Kč	
1.04	Dodávka - Regulator konstantního průtoku vzduchu čtyřramenný neizolovaný, typ Mandik - RPMC-K 300 x 250 01 TPM 105/14, množství vzduchu V=1240m3/h	ks	1,00	3 456,20 Kč	3 456,20 Kč	
1.05	Dodávka - Regulator konstantního průtoku vzduchu čtyřramenný neizolovaný, typ Mandik - RPMC-K 300 x 250 01 TPM 105/14, množství vzduchu V=1250m3/h	ks	1,00	3 456,20 Kč	3 456,20 Kč	
1.06	Dodávka - Bankový tlumič hluku do potrubí typ JTH, Stavoklima (600•300•1000) ve skladbě:2x300x300x1000 s dvěma naváděcí plechy	kpl	1,00	1 760,00 Kč	1 760,00 Kč	
1.07	Dodávka - Bankový tlumič hluku do potrubí typ JTH, Stavoklima (300•300•1000) ve skladbě: 1x300x300x1000 s dvěma naváděcí plechy	kpl	2,00	1 100,00 Kč	2 200,00 Kč	
1.08	Dodávka - Bankový tlumič hluku do potrubí typ JTH, Stavoklima (600•300•1500) ve skladbě:2x300x300x1500 s dvěma naváděcí plechy	kpl	2,00	1 760,00 Kč	3 520,00 Kč	
1.09	Dodávka - Větrná štěra klauka Elektrodesign, typ RSKW 200	ks	1,00	1 298,00 Kč	1 298,00 Kč	
1.10	Dodávka - Větrná štěra klauka Elektrodesign, typ RSKW 160	ks	1,00	1 111,00 Kč	1 111,00 Kč	
1.11	Dodávka - Aerometax s vřetov výstřelou s nastavitelným lamelami pro přívod vzduchu, včetně přípojovací komory s regulační klapky TROX, typ VDW-Q-Z4-M / 400 x 16 / Q21 / RAL 9010	ks	9,00	2 475,00 Kč	22 275,00 Kč	
1.12	Dodávka - Tlavitý ventil osvodní korový typ KK 160 Elektrodesing	ks	10,00	454,30 Kč	4 543,00 Kč	
1.13	Dodávka - Tlavitý ventil osvodní korový typ KK 100 Elektrodesing	ks	20,00	300,30 Kč	6 006,00 Kč	
1.14	Dodávka - Obdelníková dvouřadá výstřka s regulací R1 pro kruhové potrubí Mandik, typ VNMK 2 525 x 85/R1 TPM 014/04	ks	3,00	1 023,00 Kč	3 069,00 Kč	
1.15	Dodávka - Obdelníková dvouřadá výstřka s regulací R1 Mandik, typ VNM 2A 620 x 200/R1 TPM 015/01	ks	2,00	14 960,00 Kč	29 920,00 Kč	
1.16	Dodávka - Stínová mřížka s roztěči lamel 20, s úchyty pro zazelení, se skrytým uchycením, Mandik typ SMM 20 320 x 200 UR2 TPM 014/01	ks	4,00	803,00 Kč	3 212,00 Kč	
1.17	Dodávka - Kmitový digestor s ventilátorem, třichlostní s tukovým filtrem a zpětnou klapkou Elektrodesign typ BOX-70 E INOX, množství vzduchu V= 360 m3/h 2x-6,135 kW	ks	1,00	6 160,00 Kč	6 160,00 Kč	
1.18	Dodávka - Výpar' kondenzátu Elektrodesign, typ YKP 150	ks	1,00	623,70 Kč	623,70 Kč	
1.19	Dodávka - Výfuková hlavice VHO 160 Elektrodesign	ks	1,00	839,30 Kč	839,30 Kč	
1.20	Dodávka - Ukončení potrubí 800 x 630 včetně selikemní 45° a mřížky oka 20 x 20	ks	1,00	715,00 Kč	715,00 Kč	
1.21	Dodávka - Ukončení potrubí 630 x 630 včetně selikemní 45° a mřížky oka 20 x 20	ks	1,00	605,00 Kč	605,00 Kč	
1.92	Dodávka - Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 200mm včetně / 30% tvarovek, tvarovsky s pryžovým těsněním, třída těsnosti D dle ČSN EN 12237-např. Lindab systém SAFE	bm	10,00	687,50 Kč	6 875,00 Kč	
1.92	Dodávka - Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 250mm včetně / 30% tvarovek, tvarovsky s pryžovým těsněním, třída těsnosti D dle ČSN EN 12237-např. Lindab systém SAFE	bm	24,00	654,50 Kč	15 708,00 Kč	
1.92	Dodávka - Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 200mm včetně / 30% tvarovek, tvarovsky s pryžovým těsněním, třída těsnosti D dle ČSN EN 12237-např. Lindab systém SAFE	bm	84,00	572,00 Kč	48 048,00 Kč	
1.92	Dodávka - Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu do průměru 140mm včetně / 30% tvarovek, tvarovsky s pryžovým těsněním, třída těsnosti D dle ČSN EN 12237-např. Lindab systém SAFE	bm	23,00	495,00 Kč	11 385,00 Kč	
1.93	Dodávka - Čtyřramenné potrubí skupiny I pozinkovaný plech - třída těsnosti B dle ČSN EN 1507	m ²	170,00	550,00 Kč	93 500,00 Kč	
2 Izolace						
2.01	Dodávka - Tepelná izolace z minerální vlny s Al folií tl. 40mm, včetně upevňovacích tměl, samolepící fólie	m ²	55,00	176,00 Kč	9 680,00 Kč	
2.02	Dodávka - Tepelná izolace z minerální vlny s Al folií tl. 40mm, včetně upevňovacích tměl, samolepící fólie - požární odolnost EI 60 dle atestu	m ²	8,00	231,00 Kč	1 848,00 Kč	
2.03	Dodávka - Akustická izolace z minerální vlny s Al folií tl. 60mm, včetně upevňovacích tměl, samolepící fólie, včetně opevňovacího pozink. plechem	m ²	120,00	390,50 Kč	46 860,00 Kč	
3 Pomocný a montážní materiál						
3.01	Montážní materiál na zhotovení závitů, spojovací a těsnící materiál, podkladový zřevňova gma pod jednotky a na závitů vč. značení a popisů.	kpl	1,00	25 954,50 Kč	25 954,50 Kč	
4 Práce nutné pro kompletní díla vzduchotechniky						
4.01	Dodávka, Zaregistrování soustavy, individuální zkoušky, školení obsluhy, komplexní zkoušky, uvedení do provozu (zkoušky zatížení)	kpl	1,00	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	
Vedlejší rozpočtové sklady						
Přítokumní, geodetické a projektové práce						
1	Geologický průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
2	Geodetické práce při zveřejnění stavby	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
3	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	
4	Ostatní dokumentace-výrobní a dílenské dokumentace	kpl	1,000	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	
Zařízení stavebních						
5	Náklady na stavební banky		1,000	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč	
6	Opatření na ochranu pozemků sousedících se stavebním	kpl	1,000	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	

0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	110,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	385,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 850,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 760,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	377 685,90 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	49 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 517,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 517,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 517,80 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 456,20 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 456,20 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 456,20 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 760,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	2 200,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 520,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 298,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 111,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	22 275,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	4 543,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	6 006,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 069,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	29 920,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	3 212,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	6 160,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	623,70 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	839,30 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	715,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	605,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	6 875,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	15 708,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	48 048,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	11 385,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	93 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	9 680,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	1 848,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	46 860,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	25 954,50 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	16 500,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	15 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	15 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	21 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	11 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	105 000,00 Kč
0%	100%	0%	- Kč		- Kč	100%	11 000,00 Kč

25,00			25,00	- Kč	- Kč	- Kč	110,00 Kč
35,00			35,00	- Kč	- Kč	- Kč	385,00 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 850,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 200,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 760,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	377 685,90 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	49 500,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 517,80 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 517,80 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 517,80 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 456,20 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 456,20 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 456,20 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 760,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	2 200,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 520,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 298,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 111,00 Kč
9,00			9,00	- Kč	- Kč	- Kč	22 275,00 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	4 543,00 Kč
20,00			20,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 006,00 Kč
3,00			3,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 069,00 Kč
2,00			2,00	- Kč	- Kč	- Kč	29 920,00 Kč
4,00			4,00	- Kč	- Kč	- Kč	3 212,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 160,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	623,70 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	839,30 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	715,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	605,00 Kč
10,00			10,00	- Kč	- Kč	- Kč	6 875,00 Kč
24,00			24,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 708,00 Kč
84,00			84,00	- Kč	- Kč	- Kč	48 048,00 Kč
23,00			23,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 385,00 Kč
170,00			170,00	- Kč	- Kč	- Kč	93 500,00 Kč
55,00			55,00	- Kč	- Kč	- Kč	9 680,00 Kč
8,00			8,00	- Kč	- Kč	- Kč	1 848,00 Kč
120,00			120,00	- Kč	- Kč	- Kč	46 860,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	25 954,50 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	16 500,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	15 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	21 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	105 000,00 Kč
1,00			1,00	- Kč	- Kč	- Kč	11 000,00 Kč

