

SMLOUVA O DÍLO

č. e. zhotovitele: 052021

DODATEK Č. 2

o dodávce projektových prací na akci
REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS BAZAR ZC a DC – bezbariérové úpravy
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Klánovice**
Adresa: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
Zastoupený: Ing. Alena Kolovrátková, starostka městské části
IČO: 002 40 281
DIČ: CZ00240281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2000707339/0800
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Alena Kolovrátková ve věcech smluvních
Ing. Alena Kolovrátková ve věcech technických
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: **Dominik Plhoň**
Adresa: Radlík 820e, 254 01 Jílové u Prahy
Zastoupený: Dominik Plhoň
IČO: 737 93 931
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-9345140237/0100
Osoby oprávněné k jednání: Dominik Plhoň
dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zejména cenová nabídka č. 102021 ze dne 8. 6. 2021, která byla zpracována na základě výzvy a předána do podatelny městské části. Podmínky jsou zpracovány do předmětné SoD a jsou její nedílnou součástí.
- 2.2 Výchozí údaje:
- 2.2.1 Název stavby: **REKONSTRUKCE ZASTÁVKY BUS BAZAR ZC a DC – bezbariérové úpravy**
Ulice Slavětínská, MČ Praha-Klánovice
 - 2.2.2 Místo stavby: intravilán MČ Praha-Klánovice, k. ú. Klánovice [665444]
 - 2.2.3 Konečný výčet dotčených pozemků bude znám v průběhu zpracování PD.

3. Preambule – účel dodatku č. 2

- 3.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 24. 11. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen „Smlouva“)
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě je nutné uzavřít Dodatek č. 2, kterým bude upraven termín předání části PD ve stupni DSP. Dále bude upravena Cena za dílo z důvodu dodatečných požadavků

objednatele, na kterých se obě strany shodly.

- 3.3 Výše uvedené skutečnosti tohoto článku vedou k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Rozsah úprav je definován Dodatkem č. 2 ze dne 22. 9. 2023 k CN 102021 ze 8. 6. 2021, který je nedílnou přílohou této Smlouvy.

4. Předmět dodatku

- 4.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2021, a to:

- Článku 6. **Termín plnění, bodu 6.1**, který se mění a nově zní takto:
- Článku 7. **Cena za dílo, bodu 7.1**, který se mění a nově zní takto:

6. Termín plnění

- 6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DSP)

- do 6 týdnů od uzavření dodatku

Navazující termíny zůstávají ve shodných lhůtách stanovených v SoD 052021

7. Cena za dílo

- 7.1 *Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové nabídky zhotovitele (je nedílnou součástí SoD) č. CN 102021 ze dne 8. 6. 2021 a Dodatku č. 2 k CN 102021 ze dne 22. 9. 2023*

V čl. 7 dle dodatku je uvedeno:

VF 1	Vypracování dokumentace pro vydání DSP	117 500,00 Kč
VF 2	Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
VF 3	Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč
Cena celkem		222 500,00 Kč

Součet po doplnění položky dodatku č. 1:

VF 1	Vypracování dokumentace pro vydání DSP	117 500,00 Kč
VF 2	Inženýrsko-investorská činnost pro stavební povolení	80 000,00 Kč
VF 3	Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč
VF 4	 Dodatek č. 1	25 000,00 Kč
VF 5	 Dodatek č. 2	47 000,00 Kč
Cena celkem		294 500,00 Kč

5. Závěrečná ujednání Dodatku č.2

- 5.1 Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo č. SML/32/1130/0591/2021 ze dne 24. 11. 2021 zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel jedno (1) vyhotovení.
- 5.3 Tento Dodatek č.2 byl schválen Radou MČ dne 4. 10. 2023 usnesením č 28/232/2023. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/32/1130/0591/2021 se nemění a zůstávají v platnosti.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 05.10.2023

za zhotovitele
Dominik Plhoň, v. r.

za objednatele
Ing. Alena Kolovrátková
digitálně podepsala
starostka městské části

PŘÍLOHA č. 1 – cenová nabídka

DODATEK č. 2 k CN 102021 ze dne 22. 9. 2023 (dle pořadového čísla zhotovitele)
